

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 ottobre 2015, n. 105

Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. 267/2000 dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Collegno, Grugliasco, Pianezza, Orbassano, Sant'ambrogio di Torino, relativo al Programma Territoriale Integrato "Metromontano" in attuazione del PAR FSC 2007-2013, sottoscritto con firma digitale il 18 Settembre 2015.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17" e s.m.i.;

Premesso che

la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-6408 del 30 settembre 2013, per le motivazioni ivi espresse e richiamate interamente nel suddetto provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 s.m.i., ha in particolare deliberato di:

- dare formale avvio alla linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" (PTI), nell'ambito dell'Asse III del PAR FSC 2007/2013;
- ripartire i finanziamenti tra i PTI ricompresi nella graduatoria contenuta nella DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, approvato da ultimo con DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013;
- assegnare al PTI in oggetto un importo complessivo pari a euro 1.918.659,00;
- prevedere di servirsi dello strumento degli accordi di programma per l'attuazione degli interventi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 34 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. e nella DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.

Il comune di Rivoli, in qualità di capofila, con DGC 341 del 11.11.2014, ha individuato l'elenco delle opere proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento;

Il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, nella sua qualità di soggetto responsabile della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati", con nota del 29.10.2012 prot. n. 93/DB00, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della citata linea d'azione e perciò stesso responsabile del relativo Accordo di Programma.

Nel corso delle Conferenze del 17 dicembre 2014 e del 13 gennaio 2015 indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 10/12/2014 prot. n. 249/12PRE, i soggetti coinvolti e convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell'Accordo di Programma allegato al presente provvedimento, condividendone pertanto l'iniziativa e i contenuti.

vista la D.G.R n. 12-1558 del 15-06-2015 di approvazione dello schema dell'Accordo di Programma.

Considerato che il 18 Settembre 2015 è stato sottoscritto, con firma digitale, l'Accordo di Programma di cui all'oggetto, tra la Regione Piemonte e i Comuni di Collegno, Grugliasco, Pianezza, Orbassano, Sant'ambrogio di Torino.

Considerato inoltre che, con nota del 24/09/2015 – prot. n. 37560/A1500, il Direttore della Direzione Coesione sociale ha nominato l'arch. Patrizia Vernoni Dirigente del Settore Edilizia sociale quale responsabile dei controlli di primo livello, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Franzo;

Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

E' approvato, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Collegno, Grugliasco, Pianezza, Orbassano, Sant'ambrogio di Torino, relativo al Programma Territoriale Integrato "Metromontano" in attuazione del PAR FSC 2007-2013, sottoscritto con firma digitale il 18 Settembre 2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il finanziamento complessivo di Euro 1.918.659,00, a valere sul PAR FSC 2007/2013, verrà liquidato ai soggetti beneficiari secondo le modalità indicate all'art. 6 dell'Accordo.

L'Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha validità fino al 30 Giugno 2017.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:

- ✓ Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio
- ✓ il Sindaco del Comune di Collegno o suo delegato
- ✓ il Sindaco del Comune di Grugliasco o suo delegato
- ✓ il Sindaco del Comune di Pianezza o suo delegato
- ✓ il Sindaco del Comune di Orbassano o suo delegato
- ✓ il Sindaco del Comune di Sant'ambrogio di Torino o suo delegato

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione alle singole sedute del Responsabile dell'Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari competenti per materia dei rispettivi Enti.

Il presente provvedimento, unitamente al testo dell'Accordo di programma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, , nonché ai sensi dell'art. 23 lettera d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente".

Sergio Chiamparino

Allegato

PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012. “Asse III
– riqualificazione territoriale“ – Linea di azione: “Programmi
Territoriali Integrati”

Accordo di Programma

tra

la Regione Piemonte

e i comuni di

Collegno, Grugliasco, Orbassano, Pianezza, Sant’Ambrogio
di Torino

relativo al Programma Territoriale Integrato

“Metromontano”

Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E I COMUNI DI COLLEGNO, GRUGLIASCO, ORBASSANO, PIANEZZA, SANT'AMBROGIO DI TORINO RELATIVO AL PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "METROMONTANO" IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013.

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del d.lgs n. 88 del 31.05.2011 recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; in tale programma la dotazione finanziaria destinata alla linea d'azione in oggetto ammontava a €142.100.000;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e in particolare ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007 ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

con la DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e ha assegnato per l'attuazione della Linea d'azione "Programmi territoriali integrati" Euro 115.015.325, di cui una quota pari a Euro 48.382.175 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC;

con la medesima Delibera è stato approvato il Manuale per il sistema di Gestione e Controllo, che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti;

la DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 comma terzo della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha disposto riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015 da individuare in sede di Conferenza Stato Regioni a carico delle risorse dovute dalla Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000;

il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64/2013, nelle more della presentazione di un piano di rientro, ha autorizzato la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del FSC, nel limite massimo di 150 milioni di euro, "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale";

il medesimo Decreto, all'art. 11, inoltre ha individuato prioritariamente la necessità di avviare la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali;

la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha rimodulato il valore del PAR FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i., prendendo atto delle modifiche del Comitato di Pilotaggio nella seduta dell'11.07.2013 e attribuendo alla linea d'azione "Programmi territoriali integrati" la somma di euro 54.528.287,00.

CONSIDERATO CHE

- i Programmi Territoriali Integrati (PTI) rappresentano lo strumento con cui un insieme di attori (Comuni singoli e associati, Comunità Montane e Collinari e operatori privati, che rappresentano il partenariato istituito a livello territoriale) interessati allo sviluppo strategico dei territori, elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali;
- la DGR n. 55-4877 dell'11 dicembre 2006 ha approvato il bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007;
- la DGR n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le procedure relative alla II fase - Bando Regionale "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006/2007", nonché le indicazioni utili agli Enti beneficiari del finanziamento per la redazione del programma operativo il cui termine di presentazione era il 30 giugno 2008;
- la DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato al graduatoria del bando regionale per i PTI sulla base della valutazione dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento presentati dagli Enti Capofila, attribuendo finanziamenti a valere sul PAR FSC - linea di azione PTI, secondo una ripartizione delle risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha

inoltre rimandato a successivi provvedimenti l'individuazione degli interventi prioritari;

- la DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., che riconosce le differenti vocazioni e potenzialità dei territori nel quadro dell'organizzazione policentrica della regione;
- la Giunta regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, con deliberazione n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la linea d'azione Programmi Territoriali Integrati e modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008.

TENUTO CONTO

- che la citata DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per i PTI oggetto del presente accordo per l'importo complessivo pari a euro 1.918.659,00, come meglio specificato nel successivo art. 5, Tabelle da 1 a 12;
- che la stessa Delibera di Giunta ha previsto di riconoscere, a titolo di cofinanziamento e di destinazione delle assegnazioni su elencate, le spese sostenute dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle opere avviate o già concluse inserite nei programmi operativi, e congruenti con le indicazioni del Manuale di gestione e controllo;
- di servirsi dello strumento degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e la DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 per l'attuazione degli interventi;
- di destinare le risorse residue, rispetto a quelle che siano utilizzate a rimborso di quanto già speso, alla realizzazione di un primo elenco di opere prioritarie in coerenza con la programmazione regionale e dotate di progettazione definitiva, oltre che al completamento dei livelli di progettazione delle altre opere prioritarie, funzionali alla successiva cantierabilità e realizzazione, a valere, se coerenti, sulla programmazione 2014-2020;
- di prevedere un co-finanziamento minimo del 10% da parte del Comune;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota del 29.10.2012 prot. int. n. 93/DB0800, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" e quindi responsabile del presente Accordo di Programma, e con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 la dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello;

i Responsabili degli interventi individuati dagli Enti sottoscrittori sono indicati all'art. 7 del presente Accordo;

- il comune di Rivoli, in qualità di capofila, con DGC 341 del 11.11.2014, ha individuato l'elenco delle opere proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento;
- è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza degli interventi proposti e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

- nel corso delle Conferenze del 17 dicembre 2014 e del 13 gennaio 2015 indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 10/12/2014 prot. n. 249/12PRE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Lagrange n. 24, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31.12.2014 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;
 - la Giunta regionale, con D.G.R. n. 12-1558 del 15-06-2015 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Collegno con DGC. n. 216 del 15/07/2015 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Grugliasco con DGC. n. 181 del 3/08/2015 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Orbassano con DGC. n. 134 del 4/08/2015 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Pianezza con DGC. n. 200 del 27/07/2015 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;
 - il Comune di Sant'Ambrogio di Torino con DGC. n. 84 del 13/07/2015 ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

il Comune di Collegno rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza del Municipio, 1;

il Comune di Grugliasco rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza Matteotti, 50;

il Comune di Orbassano rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza Umberto I.,5;

il Comune di Pianezza rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza Leuman, 1;

il Comune di Sant'Ambrogio di Torino rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in piazza XXV Aprile n. 4.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria.

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma degli interventi di cui agli Allegati da 1 a 12, contenenti il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento/gli interventi di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui agli Allegati da 1 a 12;
 - per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati oggetto dell'Accordo;
 - per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile dell'attuazione della linea d'azione;
 - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
 - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
 - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8;
 - per "Sistema di gestione e controllo" il "Manuale per la gestione ed il controllo", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente

atto che il rispetto della tempistica di cui alle singole Schede intervento (allegati da 1 a 12) e costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'insieme di interventi oggetto del presente atto.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all'approvazione del Collegio di Vigilanza l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano ad adempiere a quanto previsto nel vigente "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e, in particolare:
 - a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - a permettere l'accesso degli addetti ai controlli di primo e di secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 2.158.176,78 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nelle tabelle successive

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento “Riqualficazione Viale Gramsci”.

Beneficiario: Comune di Collegno.

FONTI	2006	2015	TOTALE
COMUNE DI COLLEGNO	10.581,83		10.581,83
FONDO PAR/FSC		95.236,48	95.236,48
TOTALE COMPLESSIVO	10.581,83	95.236,48	105.818,31

Tabella n. 2 – Fonti di finanziamento “Strada di collegamento tra corso Marche in Torino e la SSP 24 in Collegno con nuovo ponte sulla Dora - lotto 2 - da viale Certosa alla rotatoria sulla SSP 24”.

Beneficiario: Comune di Collegno

FONTE	2012	2015	TOTALE
COMUNE DI COLLEGNO	18.852,30		18.852,30
FONDO PAR/FSC		169.670,67	169.670,67
TOTALE COMPLESSIVO	18.852,30	169.670,67	188.522,97

Tabella n. 3 – Fonti di finanziamento “Tratto ciclopedonale di via Lombroso”.

Beneficiario: Comune di. Collegno

FONTE	2008	2015	TOTALE
COMUNE DI COLLEGNO	7.559,79		7.559,79
FONDO PAR/FSC		68.038,14	68.038,14
TOTALE COMPLESSIVO	7.559,79	68.038,14	75.597,93

Tabella n. 4 – Fonti di finanziamento “Tratto ciclopedonale di via Sabaudia”.

Beneficiario: Comune di. Collegno

FONTE	2010	2015	TOTALE
COMUNE DI COLLEGNO	43.441,16		43.441,16
FONDO PAR/FSC		390.970,41	390.970,41
TOTALE COMPLESSIVO	43.441,16	390.970,41	434.411,57

Tabella n. 5 – Fonti di finanziamento “Realizzazione pista ciclabile di strada del Gerbido i° lotto”.

Beneficiario: Comune di Grugliasco.

FONTE	2011	2015	TOTALE
--------------	-------------	-------------	---------------

COMUNE DI GRUGLIASCO	20.655,44		20.655,44
FONDO PAR/FSC		185.988,98	185.988,98
TOTALE COMPLESSIVO	20.655,44	185.988,98	206.654,42

Tabella n. 6 – Fonti di finanziamento “Realizzazione pista ciclabile di strada del Gerbido ii° lotto”.
Beneficiario: Comune di Grugliasco.

FONTE	2011	2015	TOTALE
COMUNE DI GRUGLIASCO	28.853,79		28.853,79
FONDO PAR/FSC		259.684,12	259.684,12
TOTALE COMPLESSIVO	28.853,79	259.684,12	288.537,91

Tabella n. 7 – Fonti di finanziamento “Sistemazione viaria e realizzazione di parcheggi c.so M.L.King, c.so F.lli Cervi, via F.lli Bandiera – Primo Lotto”.
Beneficiario: Comune di Grugliasco.

FONTE	2006	2015	TOTALE
COMUNE DI GRUGLIASCO	26.028,27		26.028,27
FONDO PAR/FSC		234.254,46	234.254,46
TOTALE COMPLESSIVO	26.028,27	234.254,46	260.282,73

Tabella n. 8 – Fonti di finanziamento “Sistemazione viaria e realizzazione di parcheggi c.so M.L.King, c.so F.lli Cervi, via F.lli Bandiera (lotto 2A)”.
Beneficiario: Comune di Grugliasco.

FONTE	2006	2015	TOTALE
COMUNE DI GRUGLIASCO	29.289,50		29.289,50
FONDO PAR/FSC		263.605,44	263.605,44

TOTALE COMPLESSIVO	29.289,50	263.605,44	292.894,94
---------------------------	-----------	------------	------------

Tabella n. 9 – Fonti di finanziamento “Realizzazione in Area San Luigi - Regione Gonzole di un parcheggio a servizio degli utenti dell'Azienda Ospedaliera S.Luigi Gonzaga (degenti, visitatori, personale dell'ospedale, studenti della Facoltà universitarie).”.

Beneficiario: Comune di. Orbassano

FONTE	2011	2015	TOTALE
COMUNE DI ORBASSANO	69.629,00		6.963,00
FONDO PAR/FSC		62.666,00	62.666,00
TOTALE COMPLESSIVO	69.629,00	62.666,00	69.629,00

Tabella n. 10 – Fonti di finanziamento “Recupero funzionale Cascina Maria Bricca – realizzazione di nuovo punto ristoro”.

Beneficiario: Comune di. Pianezza

FONTE	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI PIANEZZA	33.000,00		33.000,00
FONDO PAR/FSC	18.000,00	42.000,00	60.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	51.000,00	42.000,00	93.000,00

Tabella n. 11 – Fonti di finanziamento “Sistemazione delle aree di sosta presso SP 188 del Colle Braida - accesso alla Sacra di San Michele - realizzazione parcheggi a pagamento”.

Beneficiario: Comune di Sant’Ambrogio di Torino

FONTE	2015	TOTALE
COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI TORINO	6.300,00	6.300,00
FONDO PAR/FSC	56.700,00	56.700,00

TOTALE COMPLESSIVO	63.000,00	63.000,00
---------------------------	-----------	-----------

Tabella n. 12 – Fonti di finanziamento “Opere di manutenzione straordinaria della via ferrata "Carlo Giorda”.

Beneficiario: Comune di Sant’Ambrogio di Torino

FONTE	2015	TOTALE
COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI TORINO	7.982,70	7.982,70
FONDO PAR/FSC	71.844,30	71.844,30
TOTALE COMPLESSIVO	79.827,00	79.827,00

2. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
La proposta deliberata dal Collegio di Vigilanza viene presentata al Comitato di Pilotaggio PAR FSC la cui decisione viene assunta secondo le procedure e improrogabilmente nei termini previsti dal regolamento Interno del Comitato stesso e del Manuale per il sistema di gestione e controllo.
3. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dal Comitato di Pilotaggio secondo le modalità di cui al precedente comma 2, possono essere riprogrammate per finanziare:
 - interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell’obiettivo previsto;
 - altri interventi compresi nell’elenco degli interventi programmati;
 - interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.
4. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione a favore degli Enti beneficiari, per ciascun intervento, delle risorse a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, è avviata dal RAP con le seguenti modalità:

- prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione accordo di programma e comunque in presenza di progettazione definitiva.
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell'80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
 - il saldo del 10% a seguito di collaudo.
3. La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 30.06.2017.
 4. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie, patrimonio – Settore Programmazione negoziata – Via Lagrange 24, Torino.
 5. Le parti si impegnano affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata.
 6. Agli enti è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%, così come indicato nelle schede intervento allegato al presente Accordo, la cui ottemperanza sarà oggetto di apposito controllo.

Art. 7

Ente attuatore/beneficiario

1. Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:
 - Il Comune di Collegno il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig Silvano Tempo per gli interventi indicati agli allegati da 1 a 4.
 - Il Comune di Grugliasco il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona della sig.ra Grazia Maria Topi, per gli interventi indicati agli allegati da 5 a 8.
 - Il Comune di Orbassano il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Paolo Carantoni per l' intervento indicato all'allegato 9.
 - Il Comune di Pianezza il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Paolo Caligaris per l' intervento indicato all'allegato 10.
 - Il Comune di Sant'Ambrogio di Torino il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona della sig.ra Alessandra Bellini per gli interventi indicati agli allegati 11 e 12.

Art. 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione

perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.

6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Art. 9

Responsabili degli interventi

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex artt. 9 e 10 del del DPR 5 ottobre 2010 n 207, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.
2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:

- indicatori di realizzazione fisica;
- indicatori occupazionali;
- indicatori di programma.

Art. 11

Controlli

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.
2. I controlli di primo livello sono disposti dalla dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale della Regione Piemonte. Consistono in:
 - verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,
 - Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.
3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Art. 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dai RAP, anche su proposta dell'OdP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;

- l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
 5. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
 6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - i. rimuovere le criticità intervenute;
 - ii. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - iii. verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 30 giugno 2017. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti negli allegati da 1 a 12;

- sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
- venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
- non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTI..

Articolo 19

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 20

Pubblicazione

1. Il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
2. Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Collegno

Per il Comune di Grugliasco

Per il Comune di Orbassano

Per il Comune di Pianezza

Per il Comune di Sant' Ambrogio di Torino

Allegati:

- ALLEGATO 1: Scheda intervento "Riqualficazione Viale Gramsci".
- ALLEGATO 2: Scheda intervento "Strada di collegamento tra corso Marche in Torino e la SSP 24 in Collegno con nuovo ponte sulla Dora - lotto 2 - da viale Certosa alla rotatoria sulla SSP 24".
- ALLEGATO 3: Scheda intervento "Tratto ciclopedonale di via Lombroso"
- ALLEGATO 4: Scheda intervento "Tratto ciclopedonale di via Sabaudia"
- ALLEGATO 5: Scheda intervento "Realizzazione pista ciclabile di strada del Gerbido i° lotto".
- ALLEGATO 6: Scheda intervento Realizzazione pista ciclabile di strada del Gerbido ii° lotto
- ALLEGATO 7: Scheda intervento "Sistemazione viaria e realizzazione di parcheggi c.so M.L.King, c.so F.lli Cervi, via F.lli Bandiera – Primo Lotto".
- ALLEGATO 8: Scheda intervento "Sistemazione viaria e realizzazione di parcheggi c.so M.L.King, c.so F.lli Cervi, via F.lli Bandiera (lotto 2A)".
- ALLEGATO 9: Scheda intervento "Realizzazione in Area San Luigi - Regione Gonzole di un parcheggio a servizio degli utenti dell'Azienda Ospedaliera S.Luigi Gonzaga (degenti, visitatori, personale dell'ospedale, studenti della Facoltà universitarie)".
- ALLEGATO 10: Scheda intervento "Recupero funzionale Cascina Maria Bricca – realizzazione di nuovo punto ristoro".
- ALLEGATO 11: Scheda intervento "Sistemazione delle aree di sosta presso SP 188 del Colle Braida - accesso alla Sacra di San Michele - realizzazione parcheggi a pagamento".
- ALLEGATO 12: Scheda intervento "Opere di manutenzione straordinaria della via ferrata "Carlo Giorda".

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Sistema Asta della Dora-Sangone - Interventi funzionali, di collegamento attraverso l'asse di Grugliasco con Sistema Sangone, di valorizzazione turistico-ambientale e monitoraggio qualità ecosistemi fluviali, connessi alla Zona di Salvaguardia della Dora

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

RIQUALIFICAZIONE VIALE GRAMSCI

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro..... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
	COLLEGNO - GRUGLIASCO		VIALE GRAMSCI		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Le Città di Collegno e Grugliasco sono impegnate in un processo di sviluppo atto a garantire un reale miglioramento della qualità della vita del cittadino ed in tale ottica ha preso forma un progetto di riqualificazione del viale Gramsci che, partendo dalla pressante richiesta dei cittadini di punti di aggregazione per momenti di scambio, di approfondimento e sviluppo di relazioni, essenziali per il mantenimento della coesione sociale del territorio, ha sviluppato una serie di interventi che garantiscano, in tutta sicurezza, una totale vivibilità del viale medesimo.

Il viale Gramsci pensato come polo di aggregazione e attrazione delle città di Collegno e Grugliasco: un grande spazio destinato alla pedonalizzazione, un traffico veicolare controllato ed un lungo percorso ciclabile allestito ed attrezzato. Un luogo sicuro dove poter trascorrere serenamente il tempo libero, incontrarsi, confrontarsi, conoscersi in altre parole vivere

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Not

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Not

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Determina n. 295 del 05/05/2006 approvazione progetto esecutivo da parte del Comune di Collegno	Dirigente Settore LL.PP.	SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			23/11/2004	E
Note Deliberazione di Giunta di Grugliasco n. 338 del 23/11/2004 approvazione preliminare					
2	DEFINITIVA			26/01/2006	E
Note Deliberazione di Giunta di Collegno n. 12 del 26/01/2006 approvazione definitivo e stanziamento fondi					
3	ESECUTIVA			05/05/2006	E
Note Determina dirigenziale di Collegno n. 295 del 05/05/2006 approvazione progetto esecutivo					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			28/08/2006	E
Note Determina dirigenziale di Grugliasco n. 635 del 28/08/2006 di aggiudicazione definitiva					
D2	ESECUZIONE LAVORI	13/11/2006	E	04/08/2010	E
Note					
D3	COLLAUDO			03/10/11	E
Note Determina dirigenziale di Collegno n. 187 del 21/03/2012 presa d'atto Certificato di Collaudo					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

105.818,31

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	105.818,31	0,00	105.818,31	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totali	105.818,31	0,00	105.818,31	

trasferimento fond

N.B.

La quota parte di QTE imputabile al Comune di Collegno è in corso di verifica ai fini della rendicontazione

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	10.581,83	Deliberazione di Giunta di Collegno n. 12 del 26/01/2006 approvazione definitivo e stanziamento fondi
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	95.236,48	
Totale		105.818,31	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI COLLEGNO
Indirizzo	Piazza del Municipio 1
CAP - Provincia	10093
Telefono/Fax	011 40151
E-mail	posta@cert.comune.collegno.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Francesco Casciano
Data di nascita	20/05/1969
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco
Indirizzo	Piazza del Municipio 1
CAP - Provincia	10093 Collegno (TO)
Telefono/Fax	0114015841
E-mail	posta@cert.comune.collegno.to.it

Dati del RUP dell'intervento

Nome Cognome	Ing. Silvano Tempo
Data di nascita	17/02/1958
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Dirigente Settore LL PP
Indirizzo	Via Torino 9 - Villa 7
CAP - Provincia	10093
Telefono/Fax	0114015841
E-mail	silvano.tempo@comune.collegno.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Sistema Asta della Dora-Sangone - Interventi funzionali, di collegamento attraverso l'asse di Grugliasco con Sistema Sangone, di valorizzazione turistico-ambientale e monitoraggio qualità ecosistemi fluviali, connessi alla Zona di Salvaguardia della Dora

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CORSO MARCHE IN TORINO E LA SSP 24 IN COLLEGNO CON NUOVO PONTE SULLA DORA - LOTTO 2 - DA VIALE CERTOSA ALLA ROTATORIA SULLA SSP 24

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
	COLLEGNO - TORINO		STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CORSO MARCHE E SSP 24		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Realizzazione di un sottopasso per la pista ciclabile di V.le Certosa per l'attraversamento della nuova strada Extra-Urbana

G) CUP (ove già richiesto)

B81808000240007

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Not

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Not

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE AREE

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Determinazione n. 324 del 2012 per l'acquisizione delle aree	Dirigente Settore LL.PP.	SI	
Determina n. 339 del 21/05/2012 approvazione progetto esecutivo e contestuale affidamento opere	Dirigente Settore LL.PP.	SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA				
Note					
3	ESECUTIVA			21/05/2012	E
Note Determina n. 339 del 21/05/2012 approvazione progetto esecutivo e contestuale affidamento opere					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			21/05/2012	E
Note Determina n. 339 del 21/05/2012 approvazione progetto esecutivo e contestuale affidamento opere					
D2	ESECUZIONE LAVORI	21/05/2012	E	09/08/2012	E
Note					
D3	COLLAUDO			10/12/12	E
Note Determina n. 513 del 16/07/2012 approvazione contabilità finale e C.R.E.					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

188.522,97

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)	
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2012	135.634,02	0,00	135.634,02	71,95%	lavori
anno 2013	49.522,47	0,00	49.522,47	98,21%	lavori
anno 2013	787,17	0,00	787,17	98,63%	incentivo
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2015	2.579,31	0,00	2.579,31	100,00%	incentivo
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Totali	188.522,97	0,00	188.522,97		

N.B.

Nella tabella le caselle evidenziate in giallo sono in corso di verifica ai fini della rendicontazione

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	18.852,30	Determina n. 339 del 21/05/2012 approvazione progetto esecutivo e contestuale affidamento opere
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	169.670,67	
Totale		188.522,97	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI COLLEGNO
Indirizzo	Piazza del Municipio 1
CAP - Provincia	10093
Telefono/Fax	011 40151
E-mail	posta@cert.comune.collegno.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Francesco Casciano
Data di nascita	20/05/1969
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco
Indirizzo	Piazza del Municipio 1
CAP - Provincia	10093 Collegno (TO)
Telefono/Fax	0114015841
E-mail	posta@cert.comune.collegno.to.it

Dati del RUP dell'intervento

Nome Cognome	Ing. Silvano Tempo
Data di nascita	17/02/1958
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Dirigente Settore LL PP
Indirizzo	Via Torino 9 - Villa 7
CAP - Provincia	10093
Telefono/Fax	0114015841
E-mail	silvano.tempo@comune.collegno.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Sistema Asta della Dora-Sangone - Interventi funzionali, di collegamento attraverso l'asse di Grugliasco con Sistema Sangone, di valorizzazione turistico-ambientale e monitoraggio qualità ecosistemi fluviali, connessi alla Zona di Salvaguardia della Dora

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

TRATTO CICLOPEDONALE DI VIA LOMBROSO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro..... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
	Collegno		via lombroso		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Realizzazione di tratti di piste ciclabili in sede propria con funzione di collegamento tra la rete ciclabile comunale e quella prevista sul comune di Grugliasco. Per il tratto di Via Lombroso le opere riguardano essenzialmente la protezione della pista.

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Not

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Not

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligarietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
 Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
 Contratto di compravendita
 Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Con determinazione n. 293 del 05.05.08, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'affidamento diretto alla ditta DE.DA. s.n.c. e all'approvazione dello schema di cottimo dei lavori di "sistemazione di via Lombroso e precisamente del tratto compres	Dirigente Settore LL.PP.	SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA				
Note					
3	ESECUTIVA	05/05/2008	E	05/05/2008	E
Note Determinazione approvazione n. 293 del 05.05.08					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	05/05/2008	E	05/05/2008	E
Note Determinazione aggiudicazione n. 293 del 05.05.08					
D2	ESECUZIONE LAVORI	21/05/2008	E	27/07/2009	E
Note					
D3	COLLAUDO			27/10/2009	E
Note Determinazione approvazione CRE n. 52 del 25.01.10					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

75.597,93

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)	
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2008	60.008,49	0,00	60.008,49	79,38%	lavori
anno 2009	13.687,84	0,00	13.687,84	97,48%	lavori
anno 2010	1.308,96	0,00	1.308,96	99,22%	incentivo
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2012	484,00	0,00	484,00	99,86%	economie
anno 2013	108,64	0,00	108,64	100,00%	economie
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2015	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Totali	75.597,93	0,00	75.597,93		

N.B.

Nella tabella le caselle evidenziate in giallo sono in corso di verifica ai fini della rendicontazione

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1 Comune	7.559,79	determinazione n. 293 del 05.05.08
2 Provincia	0,00	
3 Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6 Finanziamento PAR/FSC	68.038,14	
Totale	75.597,93	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI COLLEGNO
Indirizzo	Piazza del Municipio 1
CAP - Provincia	10093
Telefono/Fax	011 40151
E-mail	posta@cert.comune.collegno.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Francesco Casciano
Data di nascita	20/05/1969
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco
Indirizzo	Piazza del Municipio 1
CAP - Provincia	10093 Collegno (TO)
Telefono/Fax	0114015841
E-mail	posta@cert.comune.collegno.to.it

Dati del RUP dell'intervento

Nome Cognome	Ing. Silvano Tempo
Data di nascita	17/02/1958
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Dirigente Settore LL PP
Indirizzo	Via Torino 9 - Villa 7
CAP - Provincia	10093
Telefono/Fax	0114015841
E-mail	silvano.tempo@comune.collegno.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Sistema Asta della Dora-Sangone - Interventi funzionali, di collegamento attraverso l'asse di Grugliasco con Sistema Sangone, di valorizzazione turistico-ambientale e monitoraggio qualità ecosistemi fluviali, connessi alla Zona di Salvaguardia della Dora

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

TRATTO CICLOPEDONALE DI VIA SABAUDIA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
	COLLEGNO - GRUGLIASCO		via sabaudia		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Realizzazione di tratti di piste ciclabili in sede propria con funzione di collegamento tra la rete ciclabile comunale e quella prevista sul comune di Grugliasco.

G) CUP (ove già richiesto)

B87H08000920004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

Not

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Not

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

accordi stipulati con privati per la cessione ad uso gratuito - in fase di definizione l'accatastamento a patrimonio

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Con determinazione n. 120 del 12.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a ad approvare il progetto esecutivo	Dirigente Settore LL.PP.	SI	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA			30/10/2008	E
Note Delibera di giunta approvazione definitivo n.277 del 12.11.2008					
3	ESECUTIVA			12/02/2010	E
Note Determina dirigenziale approvazione progetto esecutivo n. 120 del 12.02.2010					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)			12/07/2010	E
Note Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 513 del 12/07/2010					
D2	ESECUZIONE LAVORI	14/12/2010	E	11/10/2011	E
Note					
D3	COLLAUDO			11/10/2011	E
Note Determinazione dirigenziale approvazione CRE n. 909 del 29/11/2011					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

434.411,57

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)	
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2010	32.227,47	0,00	32.227,47	7,42%	altre voci qte (i.p.,
anno 2011	367.595,19	0,00	367.595,19	92,04%	lavori
anno 2011	31.460,89	0,00	31.460,89	99,28%	altre voci qte (ince
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2014	0,00	0,00	0,00	0,00%	
anno 2015	3.128,02	0,00	3.128,02	100,00%	
anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Totali	434.411,57	0,00	434.411,57		

N.B.

Nella tabella le caselle evidenziate in giallo sono in corso di verifica ai fini della rendicontazione

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	43.441,16	Determinazione n. 120 del 12.02.2010
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	390.970,41	
Totale		434.411,57	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI COLLEGNO
Indirizzo	Piazza del Municipio 1
CAP - Provincia	10093
Telefono/Fax	011 40151
E-mail	posta@cert.comune.collegno.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Francesco Casciano
Data di nascita	20/05/1969
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco
Indirizzo	Piazza del Municipio 1
CAP - Provincia	10093 Collegno (TO)
Telefono/Fax	0114015841
E-mail	posta@cert.comune.collegno.to.it

Dati del RUP dell'intervento

Nome Cognome	Ing. Silvano Tempo
Data di nascita	17/02/1958
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Dirigente Settore LL PP
Indirizzo	Via Torino 9 - Villa 7
CAP - Provincia	10093
Telefono/Fax	0114015841
E-mail	silvano.tempo@comune.collegno.to.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Sistema Asta della Dora-Sangone - Interventi funzionali, di collegamento attraverso l'asse di Grugliasco con Sistema Sangone, di valorizzazione turistico-ambientale e monitoraggio qualità ecosistemi fluviali, connessi alla Zona di Salvaguardia della Dora

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI STRADA DEL GERBIDO 1° LOTTO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	GRUGLIASCO	10095	STRADA DEL GERBIDO		

--	--	--	--	--	--

F) Descrizione sintetica dell'intervento

l'intervento in oggetto prevedeva la sistemazione con risagomatura e pulizia del fondo scorrevole del tratto di bealera di Strada del Gerbido nel tratto compreso tra via L. da Vinci e via Micca;

le recenti lottizzazioni delle proprietà prospicienti il tratto di bealera suddetto, relative all'insediamento del "Borgo", prevedono la realizzazione di diversi accessi veicolari in interferenza con il canale irriguo, e pertanto con le opere previste nel presente progetto;

E' risultato necessario, in corso d'opera, provvedere ad una modifica della soluzione tecnica prevista in progetto per far fronte alle nuove esigenze, impreviste ed imprevedibili all'atto della progettazione, prevedendo la copertura di un tratto limitato di bealera, relativa ad un ramo secondario, mediante tubi in calcestruzzo prefabbricato. Tale variazione non ha comportato nessuna variazione del quadro economico di spesa che ha mantenuto lo stesso importo contrattuale previsto in sede di affidamento dei lavori.

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Delibera di Giunta Comunale n° 204 del 25-07-2006 approvazione progetto preliminare	Città di Grugliasco	SI	25/07/08
Delibera di Giunta Comunale n° 98 del 27-03-2007 approvazione progetto definitivo	Città di Grugliasco	SI	27/03/07
Delibera di Giunta Comunale n° 363 del 19-11-2009 approvazione progetto Esecutivo I° Lotto	Città di Grugliasco	SI	19/11/09
Determina Dirigenziale n° 264 del 30-03-2010 Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta C.E.F.A.S. s.r.l.	Città di Grugliasco	SI	30/03/10
Determina Dirigenziale n°97 del 10-03-2011 Approvazione variante tecnica, assestamento del quadro economico e del certificato di regolare esecuzione	Città di Grugliasco	SI	19/11/09

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE		E		25/07/06
Note Delibera di Giunta Comunale n°204 del 25/07/2006					
2	DEFINITIVA		E		27/03/07
Note Delibera di Giunta Comunale n°98 del 27/03/2007					
3	ESECUTIVA		E		19/11/09
Note Delibera di Giunta Comunale n°363 dell' 11/09/2009					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)		E		E 30-03-2010
Note Procedura Negoziata – Determina Dirigenziale n°2 64 del 30-03-2010					
D2	ESECUZIONE LAVORI	29/04/10		26/09/10	
Note					
D3	COLLAUDO		E	08/11/10	E 10-03-2011
Note Determina Dirigenziale n°97 del 10-03-2011					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

206.654,42

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	189.977,00	0,00	189.977,00	91,93%
anno 2011	13.908,94	0,00	13.908,94	98,66%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	98,66%
anno 2013	2.768,48	0,00	2.768,48	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	206.654,42	0,00	206.654,42	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	206.654,42	Determina Dirigenziale n° 113 del 17-02-2010
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	0,00	
	Totale	206.654,42	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1472860012
Denominazione/ragione sociale	CITTA' di GRUGLIASCO
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095 – Torino
Telefono/Fax	011 – 4013700
E-mail	lavoripubblici.gru@legalmail.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	GRAZIA MARIA TOPI
Data di nascita	26/09/66
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Dirigente Lavori Pubblici Città di Grugliasco
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095 – Torino
Telefono/Fax	011 – 4013700
E-mail	grazia.topi@comune.grugliasco.to.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Sistema Asta della Dora-Sangone - Interventi funzionali, di collegamento attraverso l'asse di Grugliasco con Sistema Sangone, di valorizzazione turistico-ambientale e monitoraggio qualità ecosistemi fluviali, connessi alla Zona di Salvaguardia della Dora

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI STRADA DEL GERBIDO II° LOTTO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro.....specificare

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....specificare

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	GRUGLIASCO	10095	STRADA DEL GERBIDO		

--	--	--	--	--	--

F) Descrizione sintetica dell'intervento

*L'intervento prevede la realizzazione di un collegamento tra il centro urbano e l'area esistente degli orti urbani .
Nel dettaglio vengono previsti i seguenti interventi : realizzazione di : una pista ciclabile in sede propria a doppio senso di marcia (con le caratteristiche di cui al decreto n. 557 del 1999 del Ministro dei lavori pubblici), la pavimentazione della pista è realizzata in asfalto, distinta da una cordolatura annegata e disposta di taglio ed evidenziata con opportuna colorazione e segnaletica prevista dal Codice della Strada;
un marciapiede lungo tutto il tratto in progetto, posto adiacente alla pista ciclabile con una sezione corrente di 1.5 m, il minimo ammesso dalla normativa di settore;
una banchina laterale posta a margine del marciapiede lungo tutto il tratto preso in esame che costituisce una fascia a verde, appositamente inerbita in corrispondenza della quale sarà realizzata la nuova rete di pubblica illuminazione;
la realizzazione di un fosso di guardia in adiacenza alla banchina laterale per lo scarico delle acque e delimitazione con i campi coltivati per proteggere il percorso ciclo-pedonale previsto;
un nuovo sistema di illuminazione pubblica, in cui vengono forniti e posati bracci e nuovi corpi illuminanti per garantire l'illuminazione necessaria alla fruizione da parte della collettività del percorso ciclo-pedonale;*

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....specificare

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....specificare

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **specificare**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
Determinazione indennità di esproprio e emanazione decreti		2.206,40 € + 41.206,4 €
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Delibera di Giunta Comunale n° 204 del 25-07-2006 approvazione progetto preliminare	Città di Grugliasco	SI	25/07/08
Delibera di Giunta Comunale n° 98 del 27-03-2007 approvazione progetto definitivo	Città di Grugliasco	SI	27/03/07
Delibera di Giunta Comunale n° 316 del 9-11-2010 approvazione progetto Esecutivo II° Lotto	Città di G rugliasco	SI	09/11/10
Determina Dirigenziale n° 277 del 19-05-2011 Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione alla ditta I.E.S.S. Di Carimine Iritano & C. s.a.s.	Città di Grugliasco	SI	19/05/11
Determina Dirigenziale n°49 del 18-02-2013 Approvazione del certificato di regolare esecuzione	Città di Grugliasco	SI	18/02/13

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE (Delibera di Giunta Comunale n°204)		E		25/07/06
Note					
2	DEFINITIVA (Delibera di Giunta Comunale n°98)		E		27/03/07
Note					
3	ESECUTIVA (Delibera di Giunta Comunale n°316)		E		09/11/10
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)		E		E 19-05-2011
Note procedura negoziata - Determina Dirigenziale n° 277 del 19-05-2011					
D2	ESECUZIONE LAVORI	15/06/11		26/09/12	
Note					
D3	COLLAUDO		E		E 18-02-2013
Note (Determina Dirigenziale n°49 del 18-02-2013 – appr ovazione collaudo)					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

295.332,87

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2011	140.695,00	0,00	140.695,00	100,00%
anno 2012	34.219,84	0,00	34.219,84	100,00%
anno 2013	120.418,03	0,00	120.418,03	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	295.332,87	0,00	295.332,87	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	295.332,87	Determina Dirigenziale n° 277 del 19-05-2011
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	0,00	
	Totale	295.332,87	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1472860012
Denominazione/ragione sociale	CITTA' di GRUGLIASCO
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095 – Torino
Telefono/Fax	011 – 4013700
E-mail	lavoripubblici.gru@legalmail.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	GRAZIA MARIA TOPI
Data di nascita	26/09/66
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Dirigente Lavori Pubblici Città di Grugliasco
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095 – Torino
Telefono/Fax	011 – 4013700
E-mail	grazia.topi@comune.grugliasco.to.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Sistema asta della Dora-Sangone – Interventi funzionali, di collegamento attraverso l'asse di Grugliasco con Sistema Sangone, di valorizzazione turistico-ambientale e monitoraggio qualità ecosistemi fluviali connessi alla zona di

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Sistemazione viaria e realizzazione di parcheggi c.so M.L.King, c.so F.lli Cervi, via F.lli Bandiera – Primo Lotto

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro..... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	GRUGLIASCO	10095	Cso King, Cso Flli cervi, Via Flli Bandiera	1387161,37	4990382,21

n.b. Sistema di coordinate di georeferenziazione GAUSS-BOAGA/ROMA 40

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento comprende una serie di attività di manutenzione straordinaria necessari a ripristinare un adeguato livello prestazionale dei tratti stradali oggetto di intervento, con azioni di moderazione del traffico a salvaguardia dei pedoni e dei ciclisti. Le opere sono state realizzate in C.so M.L. King tra Via olevano e C.so F.lli Cervi. Alcuni tratti sono stati sistemati a parcheggio; sono stati realizzati attraversamenti pedonali rialzati ed incroci stradali rialzati; è stato creato un percorso ciclabile affiancato da marciapiede con aiuole a verde a separazione tra la pista ciclabile e strada e/o parcheggio; nei tratti stradali presi in esame è stato adeguato il sistema di raccolta delle acque meteoriche e spostato l'impianto di pubblica illuminazione con implementazione della stessa per il percorso ciclopedonale. Parcheggi e pista ciclabile sono stati dotati di arredo: panchine e cestini e segnalati con adeguata segnaletica stradale.

G) CUP (ove già richiesto)

intervento aggiudicato nel 2006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note **L'intervento era inserito nel piano/programma dei lavori pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici**

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **le aree non di proprietà comunale sono state espropriate**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€ 75.000
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note /					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			15/11/05	E
Note D.G.C. N°304/2005					
2	DEFINITIVA			29/11/05	E
Note D.G.C. N°325					
3	ESECUTIVA			29/11/05	E
Note D.G.C. N°325					
4	VARIANTE IN CORSO D'OPERA			06/02/07	E
Note D.G.C. N°27					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	26/04/06	E	26/06/06	E
Note D.D. n° 465					
D2	ESECUZIONE LAVORI	03/07/06	E	04/04/07	E
Note contratto Rep. 5283 del 19 settembre 2006 registrato a Rivoli il 4 ottobre 2006 al n°1751 serie A/1 A.P.					
D3	COLLAUDO			20/11/07	E
Note D.D. n. 843					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 260.282,73

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	241.368,75	0,00	241.368,75	92,73%
anno 2008	5.481,86	0,00	5.481,86	94,84%
anno 2009	13.432,12	0,00	13.432,12	100,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	260.282,73	0,00	260.282,73	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fianziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	€ 234.254,46	D.D. n°1166 del 29 dicembre 2006
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	€ 26.028,27	
Totale		€ 260.282,73	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01472860012
Denominazione/ragione sociale	Comune di Grugliasco
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095
Telefono/Fax	011 40131
E-mail	grugliasco@cert.ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

fase progettuale

Nome Cognome	Grazia Maria TOPI
Data di nascita	29/09/66
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Settore LL.PP.
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095
Telefono/Fax	011 40131
E-mail	grazia.topi@comune.grugliasco.to.it

fase esecutiva

Nome Cognome	Matteo TRICARICO
Data di nascita	04/05/63
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Settore LL.PP.
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095
Telefono/Fax	011 40131
E-mail	-----



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Sistema asta della Dora-Sangone – Interventi funzionali, di collegamento attraverso l'asse di Grugliasco con Sistema Sangone, di valorizzazione turistico-ambientale e monitoraggio qualità ecosistemi fluviali connessi alla

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Sistemazione viaria e realizzazione di parcheggi c.so M.L.King, c.so F.lli Cervi, via F.lli Bandiera (lotto 2A)

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	GRUGLIASCO	10095	Cso King, Cso Flli cervi, Via Flli Bandiera	1387070,77	4990875,18

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'intervento comprende una serie di attività di manutenzione straordinaria necessari a ripristinare un adeguato livello prestazionale dei tratti stradali oggetto di intervento, con azioni di moderazione del traffico a salvaguardia dei pedoni e dei ciclisti. Le opere sono state realizzate tra Via Galimberti e Via Olevano, porzione di Cso F.lli Cervi con rotonda e tratto di Via F.lli Bandiera. Alcuni tratti sono stati sistemati a parcheggio; sono stati realizzati attraversamenti pedonali rialzati ed incroci stradali rialzati; è stato creato un percorso ciclabile affiancato da marciapiede con aiuole a verde a separazione tra la pista ciclabile e strada e/o parcheggio; nei tratti stradali presi in esame è stato adeguato il sistema di raccolta delle acque meteoriche e spostato l'impianto di pubblica illuminazione con implementazione della stessa per il percorso ciclopedonale. Parcheggi e pista ciclabile sono stati dotati di arredo: panchine e cestini e segnalati con adeguata segnaletica stradale.

G) CUP (ove già richiesto)

intervento aggiudicato nel 2007

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note **L'intervento era inserito nel piano/programma dei lavori pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici**

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

es. bandi andati deserti, progetti modificati ...

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

specificare

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **le aree non di proprietà comunale sono state espropriate**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€ 90.000
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note /					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE			24/10/06	E
Note D.G.C. N°258					
2	DEFINITIVA			05/12/06	E
Note D.G.C. N° 294					
3	ESECUTIVA			06/03/07	E
Note D.G.C. N° 71					
4	VARIANTE IN CORSO D'OPERA			26/08/08	E
Note D.G.C. N° 212					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Prevista /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	06/0/2007	E	31/10/07	E
Note D.D. n°794					
D2	ESECUZIONE LAVORI	10/01/08	E	24/10/08	E
contratto Rep. 5368 del 25 gennaio 2008 registrato a Rivoli il 7 febbraio 2008 al n°29 serie A/1 A.P . Note contratto aggiuntivo n. 5439 del 27-02-2009 registrato a Rivoli il 04-03-2009 al n. 56 serie A/1 a.p.					
D3	COLLAUDO			25/08/09	E
Note D.D. n. 652					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

- (1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:
- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
 - D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
 - D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO RENDICONTATO € 292.924,13

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	€ 14.388,35	0,00	€ 14.388,35	4,91%
anno 2008	€ 148.158,33	0,00	€ 148.158,33	55,49%
anno 2009	€ 130.377,45	0,00	€ 130.377,45	100,00%
anno 2010	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00%
anno 2011	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00%
anno 2012	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00%
anno 2013	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00%
anno 2014	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00%
anno 2015	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00%
anno 2016	€ 0,00	0,00	€ 0,00	100,00%
Totali	€ 292.924,13	0,00	€ 292.924,13	

N.B.

(1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	€ 263.631,72	D.D. n°966 del 28 dicembre 2006
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	€ 29.292,41	
Totale		€ 292.924,13	

N.B.

1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01472860012
Denominazione/ragione sociale	Comune di Grugliasco
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095
Telefono/Fax	011 40131
E-mail	grugliasco@cert.ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

fase progettuale

Nome Cognome	Grazia Maria TOPI
Data di nascita	29/09/66
Codice Fiscale	T***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Settore LL.PP.
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095
Telefono/Fax	011 40131
E-mail	grazia.topi@comune.grugliasco.to.it

fase esecutiva

Nome Cognome	Chiara MISCEO
Data di nascita	12/03/76
Codice Fiscale	M***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Settore LL.PP.
Indirizzo	Piazza Matteotti 50
CAP - Provincia	10095
Telefono/Fax	011 40131
E-mail	chiara.misceo@comune.grugliasco.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO : Realizzazione in Area San Luigi - Regione Gonzole di un parcheggio a servizio degli utenti dell'Azienda Ospedaliera S.Luigi Gonzaga (degenti, visitatori, personale dell'ospedale, studenti della Facoltà universitarie).

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro..... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i sui effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Orbassano	10043	Regione Gonzole s.n.c.	386653,63 *	4987058,08 *
* Sistema di RIF UTMWGS8432N					

F) Descrizione sintetica dell'intervento

L'area sulla quale il parcheggio è stato realizzato ha una superficie complessiva di circa 8.915 mq. ed è di proprietà della Società SITO che l'ha concessa in uso al Comune di Orbassano attraverso contratto di comodato d'uso oneroso, nelle more dell'acquisizione formale da parte del Comune. Sull'area sono stati effettuati lavori di sistemazione del fondo, previo disboscamento della vegetazione spontanea e delle erbe infestanti, con riporti e stesa di materiale anidro e stabilizzato tale da renderla idonea al transito delle auto ed al passaggio dei pedoni (lavori riconducibili alla categoria OS24 e OG3). Sono stati poi posizionati circa 300 m. lineari di staccionata a delimitazione dell'intera area e all'interno della stessa per separare le varie zone di parcheggio.

G) CUP (ove già richiesto)

F86G11000710004

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note **L'intervento non è stato inserito né nel piano triennale, né in quello annuale delle opere pubbliche in quanto al di sotto dei 100.000 €**

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

25 luglio 2011

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Studio di fattibilità del progetto relativo a: Mobilità-Sistemazione Area San Luigi (collegamenti/logistica) del PTI Metromontano, redatto nel mese di aprile 2008.

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

es.L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. Copia pratiche edilizie rilasciate per l'immobile oggetto dell'intervento; ..

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1.Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Contratto di comodato d'uso oneroso con la Società Interporto di Torino (S.I.TO S.p.A.)

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... **Cessione volontaria non onerosa da parte di S.I.TO**

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Determina dirigenziale n. 593 di affidamento lavori attinenti la categoria OS24	Comune di Orbassano	si	25/07/2011
Determina dirigenziale n. 594 di affidamento lavori attinenti la categoria OG3	Comune di Orbassano	si	25/07/2011
Determina dirigenziale n. 848 di affidamento lavori attinenti la categoria OS24	Comune di Orbassano	si	29/11/2011
Determina dirigenziale n. 145 di affidamento lavori di intervento su canale sottostante	Comune di Orbassano	si	06/03/2012

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'			30/04/2008	E
<p>Detto Studio di fattibilità si riferisce ad un progetto più ampio, redatto nel mese di aprile 2008, consistente nella realizzazione di un primo lotto funzionale e funzionante di un parcheggio a servizio degli utenti dell'Ospedale S.Luigi e dei futuri utenti della stazione ferroviaria della linea 5 di</p> <p>Note metropolitana regionale.</p>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
Note					
2	DEFINITIVA				
Note					
3	ESECUTIVA	25/07/2011	E	25/07/2011	E
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	25/07/2011	E	25/07/2011	E
<p>Note I lavori sono stati affidati direttamente mediante procedura di cottimo fiduciario, così come previsto dall'art. 125 comma 8 del Codice dei contratti e dal Regolamento comunale.</p>					
D2	ESECUZIONE LAVORI	26/07/2011	E	29/12/2011	E
Note					
D3	COLLAUDO	29/12/2011	E	30/06/15	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	30/12/2011	E		
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

69.629,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	69.629,00	0,00	69.629,00	100,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2014	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2015	0,00	0,00	0,00	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totale	69.629,00	0,00	69.629,00	100,00%

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

	Fonte di Finanziamento (1)	Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	69.629,00	Determine nn. 593 e 594 del 25/7/2011. Det. n. 848 del 29/11/201. Det. N. 145 del 6/3/2012
2	Provincia	0,00	
3	Regione	0,00	
4			
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	0,00	
	Totale	69.629,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	01384600019
Denominazione/ragione sociale	Comune di Orbassano
Indirizzo	Piazza Umberto I n.5
CAP - Provincia	10043 - Torino
Telefono/Fax	011/90361
E-mail	protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Paolo Carantoni
Data di nascita	09/12/1969
Codice Fiscale	C***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Settore LL.PP. - Manutenzione
Indirizzo	via Circonvallazione Interna 5/a
CAP - Provincia	10043 - Torino
Telefono/Fax	011/9036243
E-mail	lpp@comune.orbassano.to.it



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

recupero funzionale Cascina Maria Bricca – realizzazione di nuovo punto ristoro

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro..... **specificare**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro..... **specificare**

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
to	Pianezza	10044	Via Praglia	X384.494	Y4.997.863

F) Descrizione sintetica dell'intervento

E' prevista la realizzazione di un fabbricato di sviluppo volumetrico di circa 417,03 mc. a destinazione punto ristoro/spazio vendita prodotti locali e servizi a funazione della fruibilità del Lago Fontanej.

G) CUP (ove già richiesto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note non inserito in quanto inferiore a E. 100.000

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra..... **specificare**

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro..... **specificare**

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

nessuna

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

(Art. 26, c.1) L'autorità competente ... si esprime ... nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Art. 15, c.1) L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni.

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

X

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... specificare

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE		15/10/14	15/10/14	
Note progetto preliminare approvato con deliberazione CM 213/2014					
2	DEFINITIVA		31/12/14	31/12/14	
Note					
3	ESECUTIVA		31/03/15	31/03/15	
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/06/15	01/06/15	15/07/15	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/09/15	01/09/15	31/03/16	
Note					
D3	COLLAUDO			30/05/16	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'			30/05/16	
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto
- D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

#N/D

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	#N/D
anno 2008	0,00	0,00	0,00	#N/D
anno 2009		0,00	0,00	#N/D
anno 2010	0,00	0,00	0,00	#N/D
anno 2011	0,00	0,00	0,00	#N/D
anno 2012	0,00	0,00	0,00	#N/D
anno 2013	0,00	0,00	0,00	#N/D
anno 2014	0,00	0,00	0,00	#N/D
anno 2015	0,00	50.000,00	50.000,00	#N/D
anno 2016	0,00	43.000,00	43.000,00	#N/D
Totali	0,00	93.000,00	93.000,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune di Pianezza	33.000,00	deliberazione CC n.36 del 28/11/2014
2			
3			
4		
5		
6	Finanziamento PAR/FSC	60.000,00	
Totale		93.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	1299070019
Denominazione/ragione sociale	Ente Locale
Indirizzo	P.zza Leuman 1
CAP - Provincia	10044 Torino
Telefono/Fax	0119670250/235
E-mail	caligaris@comune.pianezza.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Caligaris Paolo
Data di nascita	26/02/62
Codice Fiscale	1299070019
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile area tecnica
Indirizzo	P.zza Leuman 1
CAP - Provincia	10040
Telefono/Fax	0119670250/235
E-mail	caligaris@comune.pianezza.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO (1/2): SISTEMAZIONE DELLE AREE DI SOSTA PRESSO SP 188 DEL COLLE BRAIDA - ACCESSO ALLA SACRA DI SAN MICHELE - REALIZZAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro.....

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Sant'Ambrogio di Torino	10057	Sp 188 del Colle Braida	45°093' 570"	7°339' 352"
TO	Sant'Ambrogio di Torino	10057	Sp 188 del Colle Braida	45°093' 578"	7°339' 351"

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il Progetto di sistemazione delle aree di sosta presso la S.P. n. 188 del Colle Braida prevede la realizzazione e delimitazione di parcheggi a pagamento presso l'area di accesso alla Sacra di San Michele mediante stesa di nuovi tappetini bituminosi e asfaltatura completa di due ulteriori piazzali di ridotte dimensioni per la delimitazione complessiva di n. 61 parcheggi a pagamento, due parcheggi auto per portatori di handicap e quattro parcheggi per pullman. Nel piazzale di più ampie dimensioni, limitrofo alla strada pedonale di accesso alla Sacra di San Michele, sono previsti interventi migliorativi sul decoro ambientale con la mitigazione dell'impatto visivo dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti mediante barriera in legno impregnato e fioriere ed il riposizionamento della casetta in legno con funzione info point sul lato sinistro orografico in prossimità della strada che sale all'Abbazia e riposizionamento dell'area espositiva destinata a n. 5 banchi ove attualmente è posizionata la casetta in legno. Ogni area sarà integrata con nuovo arredo urbano, come cestini per i rifiuti e panchine per la sosta e il relax e aree per lo stazionamento di cicli e motocicli dei visitatori della Sacra di San Michele.

G) CUP (ove già richiesto)

B27H14002790006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 ART. 136, lett. c), d) . E' stata presentata istanza di autorizzazione paesaggistica: parere favorevole Commissione locale per il Paesaggio del 01/12/2014. Pratica ora trasmessa alla soprintendenza per i Beni Culturali e Architettonici del Piemonte per l'espressione del parere vincolante.

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

ACCORDI BONARI CON SOGGETTI PRIVATI CONCLUSI NEL 1999. TUTTAVIA PER UNA CORRETTA DELIMITAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO SARANNO CONCLUSI NUOVI ACCORDI BONARI CON GLI STESSI SOGGETTI PRIVATI AL FINE DI OTTENERE LA DISPONIBILITA' DI ULTERIORI 367 MQ. E' INOLTRE STATA RICHIESTA L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SDEMANIALIZZAZIONE DEL PIAZZALE MAGGIORE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER 760 MQ.

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro..... ACCORDI BONARI E SDEMANIALIZZAZIONE A CURA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
ACCORDO BONARIO N. 1	GENNAIO - APRILE	€ 15,72
ACCORDO BONARIO N. 2	GENNAIO - APRILE	€ 736,26
SDEMANIALIZZAZIONE	GENNAIO - APRILE	€ /
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
D.T. 41/2014 "PREDISPOSIZIONE ELABORATO GRAFICO PARCHEGGI PUBBLICI: CONFERIMENTO INCARICO"	RESP. AREA TECNICA	SI	
D.G.C. 93/2014 "PTI METROMONTANO - CANDIDATURA PER AMMISSIONE A FINANZIAMENTO. INDIRIZZI AGLI UFFICI".	GIUNTA COMUNALE	SI	
D.G.C. 97/2014 "PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) METROMONTANO - PRESA D'ATTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 8-6174 DEL 29/07/2013 ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE OPERE FINANZIABILI PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA."	GIUNTA COMUNALE	SI	
D.C.C. 55/2014 "BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 E DOCUMENTI COLLEGATI. VARIAZIONE AL BILANCIO - ASSESTAMENTO GENERALE." VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE OO.PP. 2014	CONSIGLIO COMUNALE	SI	
D.T. 62/2014 "CONFERIMENTO INCARICO REALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI IN PROSSIMITA' DELLA SACRA DI SAN MICHELE - PREDISPOSIZIONE PRATICA PAESAGGISTICA E FRAZIONAMENTO CATASTALI."	RESP. AREA TECNICA	SI	

D.G.C. N. 104/2014 "PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) METROMONTANO": APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "SISTEMAZIONE AREE SOSTA S.P. 188: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO.	GIUNTA COMUNALE	SI	
PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) METROMONTANO": APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "SISTEMAZIONE AREE SOSTA S.P. 188: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO	GIUNTA COMUNALE	NO	22/12/2014 o 29/12/2014
PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) METROMONTANO": APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "SISTEMAZIONE AREE SOSTA S.P. 188: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO	GIUNTA COMUNALE	NO	entro APRILE 2015

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE	01/12/2014	E	11/12/2014	E
Note D.G.C. N. 104/2014 DEL 11/12/2014					
2	DEFINITIVA	12/12/2014	E	29/12/2014	P
Note					
3	ESECUTIVA	01/01/2015	P	30/04/2015	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	01/05/2014	P	15/05/2014	P
Note ART. 82 E ART. 125 DEL CODICE DEI CONTRATTI					
D2	ESECUZIONE LAVORI	20/05/2015	P	28/06/2014	
Note					
D3	COLLAUDO	29/06/2014	P	30/06/2015	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	01/07/2014	P		
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

63.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	3.268,75	0,00	3.268,75	5,19%
anno 2015	0,00	59.731,25	59.731,25	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	3.268,75	59.731,25	63.000,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	3.031,25	da impegnare
2	Comune	3.268,75	Determinazione Area Tecnica n. 62 del 19/11/2014 "CONFERIMENTO INCARICO REALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI IN PROSSIMITÀ DELLA SACRA DI SAN MICHELE - PREDISPOSIZIONE PRATICA PAESAGGISTICA E FRAZIONAMENTO CATASTALI"
3	Provincia	0,00	
4	Regione	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	56.700,00	da impegnare
Totale		63.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	cod. fisc. 86002450012 / p. iva 04370450019
Denominazione/ragione sociale	Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Indirizzo	piazza XXV Aprile n. 4
CAP - Provincia	10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)
Telefono/Fax	0119324411/ 0119323368
E-mail	ufficio.tecnico@comune.santambrogioditorino.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Dario FRACCHIA
Data di nascita	27/02/1957
Codice Fiscale	F***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco Pro tempore Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Indirizzo	piazza XXV Aprile n. 4
CAP - Provincia	10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)
Telefono/Fax	0119324411/ 0119323368
E-mail	ufficio.tecnico@comune.santambrogioditorino.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Alessandra BELLINI
Data di nascita	08/05/1984
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile Area Tecnica del Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Indirizzo	piazza XXV Aprile n. 4
CAP - Provincia	10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)
Telefono/Fax	0119324423/ 0119323368
E-mail	alessandra.bellini@comune.santambrogioditorino.to.it

A4 Dati del Responsabile Unico del Procedimento

Nome Cognome	Sandra GERLIN
Data di nascita	09/02/1965
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	RUP LLPP Ufficio Tecnico - Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Indirizzo	piazza XXV Aprile n. 4
CAP - Provincia	10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)
Telefono/Fax	0119324425/ 0119323368
E-mail	sandra.gerlin@comune.santambrogioditorino.to.it

SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007 - 2013

ASSE III "RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE"

Linea d'azione

Asse III.I_Programmi Territoriali Integrati_00_00

Responsabile di Linea:

ALFONSO FACCO

BB0802 - Programmazione Negoziata

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO (2/2): OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA FERRATA "CARLO GIORDA"

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale
 10 Altro.....

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
 b Progetto localizzato e trasversale
 c Progetto localizzato con effetti diffusi
 d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
TO	Sant'Ambrogio di Torino	10057	Versante Monte Pirchiriano: Foglio 8 n.8	45.103.973	7.347.002
TO	Sant'Ambrogio di Torino	10057	Versante Monte Pirchiriano: Foglio 8 n. 9	45.103.209	7.347.066
TO	Sant'Ambrogio di Torino	10057	Versante Monte Pirchiriano: foglio 8 n. 10	45.100.403	7.344.496
TO	Sant'Ambrogio di Torino	10057	Versante Monte Pirchiriano: foglio 8 n. 143	45.098.811	7.343.269

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Il Progetto di manutenzione straordinaria della Via Ferrata "Carlo Giorda" prevede la pulizia e il disgaggio della parete rocciosa, la sistemazione ed il controllo della ferrata con sostituzione del cavo esistente, la posa di ancoraggi intermedi. E' prevista inoltre la fornitura di cartellonistica informativa sia riguardante gli obblighi e le regole d'uso della via ferrata (Regolamento d'uso) nonchè la realizzazione di un sito internet esclusivo della ferrata "carlo Giorda" e ulteriori opere finalizzate alla promozione turistica.

G) CUP (ove già richiesto)

B24H14001550006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

L'area oggetto di intervento è soggetta a vincolo di cui al D.lgs. 42/2004 ART. 136, lett. c), d). L'intervento rientra tuttavia tra i casi di cui all'art. 149, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004 in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria dell'esistente senza alterazione dello stato dei luoghi.

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DELLE AREE CENSITE AL C.T. AL FOGLIO N. 8 N. 9 (PARTE), N. 10 (PARTE) E N. 143 (PARTE). Registrato a Rivoli il 18/04/2014 al n. 2678, Rep n. 2112

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
/		

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
D.G.C. N. 18/2014 APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DELLE AREE INTERESSATE DALLA VIA FERRATA	GIUNTA COMUNALE	SI	
D.T. 14/2014 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE COMODATO GRATUITO PER LA VIA FERRATA	RESP. AREA TECNICA	SI	
D.G.C. n. 19/2014 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER MANUTENZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DELLA VIA FERRATA	GIUNTA COMUNALE	SI	
D.G.C. 93/2014 "PTI METROMONTANO - CANDIDATURA PER AMMISSIONE A FINANZIAMENTO. INDIRIZZI AGLI UFFICI".	GIUNTA COMUNALE	SI	
D.G.C. 97/2014 "PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) METROMONTANO - PRESA D'ATTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI RIMODULATO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 8-6174 DEL 29/07/2013 ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE OPERE FINANZIABILI PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA."	GIUNTA COMUNALE	SI	
D.C.C. 55/2014 "BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 E DOCUMENTI COLLEGATI. VARIAZIONE AL BILANCIO - ASSESTAMENTO GENERALE." VARIAZIONE PROGRAMMA ANNUALE OO.PP. 2014	CONSIGLIO COMUNALE	SI	
D.T. 64/2014 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA FERRATA "CARLO GIORDA": CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE.	RESP. AREA TECNICA	SI	

PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) METROMONTANO": LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA FERRATA "CARLO GIORDA"	GIUNTA COMUNALE	NO	22/12/2014 o 29/12/2014
PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO (PTI) METROMONTANO": APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA FERRATA "CARLO GIORDA"	GIUNTA COMUNALE	NO	10/02/2015

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	13/02/2014	E	03/03/2014	E
Note D.G.C. N. 19/2014 DEL 03/03/2014					
2	DEFINITIVA	03/12/2014	E	29/12/2014	P
Note					
3	ESECUTIVA	01/01/2015	P	10/02/2015	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	11/02/2014	P	15/03/2014	P
Note ART. 82 E ART. 125 DEL CODICE DEI CONTRATTI					
D2	ESECUZIONE LAVORI	06/03/2015	P	20/06/2014	
Note					
D3	COLLAUDO	21/06/2014	P	30/06/2015	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	01/07/2014	P		
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto previa **verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

79.827,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2007	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2008	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2009	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2013	0,00	0,00	0,00	0,00%
anno 2014	3.933,28	0,00	3.933,28	4,93%
anno 2015	0,00	75.893,72	75.893,72	100,00%
anno 2016	0,00	0,00	0,00	100,00%
Totali	3.933,28	75.893,72	79.827,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune	4.049,42	da impegnare
2	Comune	3.933,28	Determinazione Area Tecnica n. 64 del 03/12/2014 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA FERRATA "CARLO GIORDA": CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE"
3	Provincia	0,00	
4	Regione	0,00	
5	0,00	
6	Finanziamento PAR/FSC	71.844,30	da impegnare
Totale		79.827,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	cod. fisc. 86002450012 / p. iva 04370450019
Denominazione/ragione sociale	Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Indirizzo	piazza XXV Aprile n. 4
CAP - Provincia	10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)
Telefono/Fax	0119324411/ 0119323368
E-mail	ufficio.tecnico@comune.santambrogioditorino.to.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Dario FRACCHIA
Data di nascita	27/02/1957
Codice Fiscale	F***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco Pro tempore Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Indirizzo	piazza XXV Aprile n. 4
CAP - Provincia	10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)
Telefono/Fax	0119324411/ 0119323368
E-mail	ufficio.tecnico@comune.santambrogioditorino.to.it

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Alessandra BELLINI
Data di nascita	08/05/1984
Codice Fiscale	B***
Struttura di appartenenza nell'Ente	Responsabile Area Tecnica del Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Indirizzo	piazza XXV Aprile n. 4
CAP - Provincia	10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)
Telefono/Fax	0119324423/ 0119323368
E-mail	alessandra.bellini@comune.santambrogioditorino.to.it

A4 Dati del Responsabile Unico del Procedimento

Nome Cognome	Sandra GERLIN
Data di nascita	09/02/1965
Codice Fiscale	G***
Struttura di appartenenza nell'Ente	RUP LLPP Ufficio Tecnico - Comune di Sant'Ambrogio di Torino
Indirizzo	piazza XXV Aprile n. 4
CAP - Provincia	10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)
Telefono/Fax	0119324425/ 0119323368
E-mail	sandra.gerlin@comune.santambrogioditorino.to.it