

Codice A2004A

D.D. 16 novembre 2015, n. 476

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2014- Prima parte - Pro Loco di Monastero di Vasco (CN) - Messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario e acquisto attrezzature per parte piano terra del palazzo comunale - Proroga del termine di inizio lavori.- Istanza 19/2014

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di concedere alla Pro Loco Monastero di Vasco per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Piano annuale di attuazione 2014 - Prima parte"– Progetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'area per le manifestazioni - Istanza n.19/2014 - una proroga, unica e inderogabile, del termine di inizio lavori al 30/09/2016.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 103 del 9.3.2015 relativa alla concessione del contributo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell' art..5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n.22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 la presenta determinazione non è soggetta a pubblicazione.

Il Dirigente
Mario Gobello