

Codice A2004A

D.D. 10 maggio 2016, n. 146

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2015 prima parte - Comune di Monastero Bormida (AT) - Progetto:Riqualificazione dei ruderi della chiesa di San Bernardo, riconversione in punto di sosta, locale informativo ed espositivo a servizio di itinerari escursionistici e turistici - Proroga del termine di fine lavori-Istanza 4.61/2015

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di concedere al Comune di Monastero Bormida per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Piano annuale di attuazione 2015"– Progetto: Riqualificazione dei ruderi della chiesa di San Bernardo, riconversione in punto di sosta, locale informativo ed espositivo a servizio di itinerari escursionistici e turistici - Istanza n. 4.61/2015 - una proroga, del termine di fine lavori entro e non oltre il 30/06/2016.

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 392 del 05/10/2015 , concernente la concessione del contributo.

Ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 la presenta determinazione non è soggetta a pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell' art..5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n.22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

Il Dirigente di Settore
Dott. Mario Gobello