

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Estratto Determinazione n. 1447 del 14/11/2016 - D.lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per interventi di modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Strona in Comune di Omegna - ditta G.Calderoni e Soci s.r.l. - DD n. 92/2010 - proroga termine fine lavori.

Il Dirigente (*omissis*) determina di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e di prorogare sino al 31/07/2017 il termine per la fine dei lavori per interventi di modifica dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Strona nel Comune di Omegna autorizzati con DD n. 92/2010 alla Ditta G.Calderoni e Soci S.r.l.. Pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta, (*omissis*), formulata dal responsabile del procedimento (*omissis*). Avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del RD 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso RD. (*omissis*) - Proposta di conclusione del procedimento (*omissis*).

Il Dirigente
Mollia Antonella