

Codice A1907A

D.D. 24 novembre 2016, n. 744

POR FESR 2007/2013 Asse III - Attività III.1.1 - "Tutela dei beni ambientali e culturali" - Progetto strategico "Corona Verde"- Intervento denominato - "PROGETTO NICHELINO 2 - Sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopeditone del Sangone - tratto intermedio". Beneficiario: Comune di Nichelino. Approvazione del quadro economico finale di spesa.

Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013), prevede, nell'ambito dell'Asse III ("Riqualificazione territoriale") l'attività III.1.1: "Tutela dei beni ambientali e culturali") finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il recupero e/o la valorizzazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto potenziali fattori di sviluppo sostenibile.

Con deliberazione n. 89-12010 del 4 agosto 2009 la Giunta Regionale ha destinato 10 Milioni di Euro di tale asse al progetto strategico Corona Verde, per supportare lo sviluppo e il consolidamento, attraverso interventi operativi, di politiche di riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio nonché di sostenibilità ambientale nell'area metropolitana torinese;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 52-13548 del 16/03/2010 con la quale è stato approvato lo schema di "Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto strategico della Corona Verde";
- la Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente n. 699 del 23/11/2010 con la quale è stato approvato il disciplinare per l'attuazione degli interventi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 315 del 04/08/2011 della Direzione Attività Produttive con la quale, tra l'altro, è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Nichelino in qualità di Ente capofila con il Comune di Beinasco, denominato "PROGETTO NICHELINO 2 - Sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopeditone del Sangone. Tratto intermedio" per un contributo pari ad € 1.098.072,80 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 1.372.591,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 190 del 08/05/2012 della Direzione Attività Produttive con la quale è stata disposta la concessione del finanziamento al progetto presentato dal Comune di Nichelino in qualità di Ente capofila con il Comune di Beinasco, denominato "PROGETTO NICHELINO 2 - Sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopeditone del Sangone. Tratto intermedio" per un contributo pari ad € 1.098.072,80 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 1.383.677,78;
- la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 05/03/2014 della Direzione Attività Produttive con la quale, sulla base dell'esito della gara d'appalto, è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento per un contributo pari ad € 787.224,38 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 984.030,48;
- le disposizioni contenute negli orientamenti di chiusura della programmazione 2007/2013 approvati dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 2771 final del 30/04/2015, le quali hanno fissato la data finale di ammissibilità della spesa, a valere sul POR, al 31/12/2015.

Dato atto che è stata redatta una perizia suppletiva e di variante approvata dal Comune di Nichelino con Determinazione della P.O. n. 547 del 28/09/2015 e integrata con Determinazione della P.O. n.

640 del 22/10/2015, a seguito della quale l'importo delle opere previste, IVA compresa, ha subito una diminuzione pari ad € 108,62 ;

Vista l'istruttoria effettuata dal Nucleo di valutazione preposto alla verifica degli interventi appartenenti al progetto strategico "Corona Verde" il quale, in data 18 novembre 2015, ha verificato la coerenza dell'intervento, come modificato per effetto della variante, con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto valutato in sede di istruttoria per il riconoscimento del contributo, nonché con le disposizioni del Disciplinare di Corona Verde, disponendo l'esclusione dal finanziamento POR FESR delle spese per la realizzazione dei blocchi barbecue ritenute non essenziali per la funzionalità dell'intervento.

Considerato che:

- Il Comune di Nichelino, con nota pervenuta all'Amministrazione regionale in data 17 giugno 2016, Prot. n. 10485/A1907A, ha comunicato di aver integralmente realizzato l'intervento ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III attività III. 1.1. - Progetto strategico "Corona Verde" denominato: "PROGETTO NICHELINO 2 - Sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone - tratto intermedio", ed ha provveduto a trasmettere la documentazione che ne attesta la conclusione e a presentare la richiesta di erogazione della quota a saldo del contributo concesso, con esclusione delle sopraindicate spese ritenute non ammissibili a finanziamento;
- il Nucleo di valutazione preposto alla verifica degli interventi appartenenti al progetto strategico "Corona Verde", riunitosi in data 14/07/2016, esaminato il certificato di regolare esecuzione, ha espresso parere favorevole sulla conformità dei lavori eseguiti in relazione al progetto ammesso a finanziamento;
- dalla rendicontazione finale dell'intervento risulta che l'investimento ammissibile realizzato è stato di € 900.883,70;
- occorre procedere all'approvazione del quadro economico finale di spesa con riferimento alle risultanze dell'istruttoria condotta sul conto economico finale;
- a fronte dell'investimento ammissibile realizzato, pari a € 900.883,70, è necessario rimodulare in riduzione il contributo concesso da € 787.224,38 ad € 720.706,96 (pari all'80% dell'investimento ammissibile);
- ai fini del calcolo dell'ammontare sopra indicato non sono stati considerati i pagamenti IVA e ritenuta d'acconto, effettuati oltre il termine previsto del 31/12/2015, per un importo di € 16.167,04 che ha comportato una riduzione del contributo di € 12.933,63;
- la Regione ha già disposto, con propri atti di liquidazione, l'erogazione di anticipazioni ammontanti in totale ad € 708.501,93 e resta pertanto ancora da liquidare una rata a saldo pari ad € 12.205,03;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento in un termine superiore ai 90 giorni previsti, a seguito dell'emanazione di ulteriori disposizioni per la verifica della spesa che hanno comportato la necessità di successivi accertamenti.

Visti:

l'art. 95, comma 2 dello Statuto;

l'art. 17 della la L.R. n. 23/2008 s.m.i.;

la D.G.R. n. 2-663 del 26/11/2014;

la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;

la D.G.R. n. 40-2474 del 23/11/2015;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

- di approvare, per quanto in premessa indicato, il quadro economico finale di spesa dell'intervento realizzato dal Comune di Nichelino - a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività III.1.1. progetto strategico "Corona Verde", denominato "PROGETTO NICHELINO 2 - Sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone. Tratto intermedio";
- il quadro economico finale di spesa è approvato per un investimento di € 900.883,70, con conseguente rideterminazione definitiva del contributo concesso in € 720.706,96, come risulta dall'allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione e che modifica e sostituisce il precedente allegato approvato con la determinazione dirigenziale n. 99 del 05/03/2014;
- di riconoscere, conseguentemente, quale quota di contributo a saldo, a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, spettante al Comune di Nichelino, l'importo di € 12.205,03 che sarà erogato con apposito atto di liquidazione;
- di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria nell'ambito delle risorse, stabilite dal P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, impegnate con le Determinazioni del Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale già Direzione Attività Produttive;

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente":

Beneficiario: COMUNE DI NICHELINO - c.f. 94031420014

Importo complessivo del contributo: € 720.706,96

Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo ZEZZA

Norma di attribuzione: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III – Attività III.1.1. – "Tutela dei beni ambientali e culturali".

Modalità: Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per la realizzazione del progetto strategico della "CORONA VERDE", approvato con D.D. n. 699 del 23/11/2010 dai Responsabili delle Direzioni regionali Ambiente ed Attività Produttive.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente Regionale
Ing. Vincenzo ZEZZA

Allegato

N. Telematico 15082-13006	ENTE CAPOFILA COMUNE DI NICHELINO	PROGETTO NICHELINO 2 SISTEMAZIONE NATURALISTICA SPONDALE E FRUIZIONE CICLOPEDONALE DEL SANGONE - TRATTO INTERMEDIO
	IIINVESTIMENTO APPROVATO CON D.D. n. 99 del 05/03/2014 (IVA COMPRESA)	IIINVESTIMENTO AMMISSIBILE REALIZZATO (IVA COMPRESA)
VOCI DI COSTO		
INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO E RIQUALIFICAZIONE DI AREE MARGINALI E DEGRADATE	897.956,01	854.151,70
SPESE TECNICHE	86.074,47	46.732,00
TOTALE	984.030,48	900.883,70
CONTRIBUTO CONCESSO		
80%	720.706,96	