

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Autorizzazione unica ai sensi del D.L.gs. 387/2003 e smi. - Determinazione n. 06 del 05/01/2017.

Il Dirigente
(omissis)
determina di

- 1) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 2) Di prorogare, sino al 15/09/2018, il termine per la fine dei lavori per la variante per la consegna dell'energia dell'impianto idroelettrico con derivazione dal rio Curzalma in Comune di Formazza, autorizzato con DD n. 3075 del 18/09/2012.
- 3) Pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, n. 06 del 04/01/2017, formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (omissis).

Il Dirigente
Antonella Mollia