

Codice A1815A

D.D. 30 gennaio 2017, n. 244

Autorizzazione idraulica N774 - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Lavori di completamento dell'impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino del t. Ingagna 11 lotto. Comuni di Mottalciata (BI) e Sandigliano (BI). Realizzazione di n. 4 attraversamenti in subalveo. Istanza di proroga della data di fine lavori.

Considerato che l'ufficio scrivente ha rilasciato al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Via F.lli Bandiera n. 16 - 13100 Vercelli (VC) - Cod. Fisc.: 02199110020 l'Autorizzazione Idraulica n774 con Determina Dirigenziale n. 2951 del 02/12/2013 e Concessione Demaniale BI.AT.139 con Determina Dirigenziale n. 1311 del 27/05/2013 (modificata con Determina Dirigenziale n.1634 del 09/06/2014), riguardante i seguenti lavori:

- Attraversamento A5 - rio Vallelunga in Comune di Mottalciata (BI) con 2 condotte DN250-DN300.
- Attraversamento A5bis - rio Vallelunga in Comune di Mottalciata (BI) con condotta di riparto DN140.
- Attraversamento A8 - rio Fraschea in Comune di Sandigliano (BI) con 3 condotte di riparto DN140.
- Attraversamento A10 - rio Torrazza in Comune di Sandigliano (BI) con 2 condotte secondarie DN250.

Visto che il provvedimento sopraccitato fissava la data di fine lavori al 02/12/2016;

Vista la richiesta di istanza relativa al differimento della data a noi pervenuta con prot. n. 50594 del 25/11/2016 in cui si specifica che il ritardo è dovuto al prolungarsi delle tempistiche relative alle procedure di appalto dovute alla risoluzione di ricorsi avanzati dalle imprese partecipanti a seguito di assegnazione provvisoria;

Preso atto che l'istante dichiara che nel frattempo lo stato dei luoghi non ha subito variazioni rispetto agli elaborati presentati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs.n.112/1998;
- visto l'art. 59 del L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n.1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2005 e s.m.i.;

- Vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Via F.lli Bandiera n. 16 - 13100 Vercelli (VC) - Cod. Fisc.: 02199110020 ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni già specificate nella Autorizzazione Idraulica n774 – Determina Dirigenziale n 2951 del 02/12/2013.

I lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi dalla data della presente determinazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Ing. Roberto CRIVELLI)