

Codice A1603A

D.D. 15 marzo 2017, n. 102

**Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Novara "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico" sottoscritto il 24 dicembre 2013 e s.m.i. Approvazione quadro economico finale dell'intervento relativo al centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino e rideterminazione costo ammissibile a finanziamento.**

Il Direttore

Premesso che:

- la Regione Piemonte e la Provincia di Novara hanno sottoscritto in data 18 ottobre 2006 una "Intesa Istituzionale di Programma" in cui è individuato un Piano pluriennale di interventi da finanziare e realizzare mediante la definizione e la sottoscrizione di specifici Accordi di programma articolati per gruppi di interventi omogenei o per ciascun intervento, ai sensi dell'articolo 34, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; tale Intesa prevede, tra l'altro, la realizzazione di "interventi nel campo del trattamento dei rifiuti anche a fini energetici" e stabilisce allo scopo un impegno di Euro 1.050.000,00 in tre anni a carico del bilancio regionale;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 43-6915 del 18 dicembre 2013, ha disposto la sottoscrizione dell'Accordo di Programma fra la Regione e la Provincia di Novara per la realizzazione dell'iniziativa "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico", autorizzando il Presidente, o in sua vece l'Assessore delegato all'Ambiente, alla stipula dell'Accordo stesso ed individuando la Direzione regionale Ambiente (ora Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) quale responsabile dell'attuazione;
- l'Accordo di Programma, sottoscritto il 24 dicembre 2013 e adottato con Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 7 del 13 marzo 2014, prevede la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti a Novara, lavori di adeguamento dei centri di raccolta rifiuti di Borgo Ticino, Galliate, Grignasco e Sizzano e l'installazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia a servizio degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara; il costo complessivo degli interventi è pari ad Euro 1.756.242,00, di cui 1.050.000,00 a carico del bilancio regionale così suddivisi:

	INTERVENTO	RISORSE REGIONE Euro
1	Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Sizzano	75.000,00
2	Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Grignasco	92.000,00
3	Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Borgo Ticino	258.000,00
4	Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Galliate	130.000,00
5	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti nel comune di Novara	162.000,00
6	Installazione impianto fotovoltaico di produzione di energia a servizio degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara	333.000,00
TOTALE		1.050.000,00

- con la Determinazione dirigenziale n. 21/DB1014 del 31 gennaio 2014 sono state impegnate sul bilancio regionale, a favore della Provincia di Novara, risorse pari ad Euro 635.500,00 sul cap. 217946/2014 (Impegno n. 268/2014);

- con atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara il 28 giugno 2016 è stato prorogato dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 il termine di validità temporale dell'Accordo;
- con Determinazione dirigenziale n. 254/A16000 del 18 luglio 2016 sono stati approvati i quadri economici finali degli interventi relativi ai centri di raccolta rifiuti di Novara e Galliate, è stato rideterminato il costo ammissibile a finanziamento e, di conseguenza, anche il contributo regionale spettante per i due interventi ammontante ad Euro 247.029,82 anziché ad Euro 292.000,00 come stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo;
- con Determinazione dirigenziale n. 340/A1603A del 13 settembre 2016 sono stati approvati i quadri economici finali degli interventi relativi ai centri di raccolta rifiuti di Grignasco e Sizzano, è stato rideterminato il costo ammissibile a finanziamento e, di conseguenza, anche il contributo regionale spettante per i due interventi ammontante ad Euro 149.261,74 anziché ad Euro 167.000,00 come stabilito dall'articolo 5 dell'Accordo;
- con lo stesso provvedimento, alla luce delle minori spese relative agli interventi conclusi, è stato quantificato in Euro 988.000,00 (anziché in Euro 1.050.000,00) l'ammontare delle risorse complessivamente necessarie per garantire la copertura della quota regionale di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 dell'Accordo ed è stata altresì impegnata a favore della Provincia di Novara la spesa di Euro 207.250,00 sul cap. 217946/2016 (Impegno n. 4783/2016), a ulteriore parziale copertura del finanziamenti regionale;
- con Determinazione dirigenziale n. 435/A1603A del 16 novembre 2016 è stato integrato di euro 145.250,00 l'impegno n. 4783/2016 assunto sul capitolo 217946/2016 (assegnazione 100212) ammontando così a euro 352.500,00, a completa copertura del contributo regionale assegnato per gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma;
- in data 14 dicembre 2016 il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, individuato dalla Provincia di Novara quale soggetto attuatore degli interventi di adeguamento dei centri di raccolta di Borgo Ticino, Sizzano e Grignasco, ha trasmesso alla Provincia e alla Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del territorio la documentazione attestante la chiusura dei lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino, pertanto entro il termine di validità dell'Accordo (31 dicembre 2016).

L'articolo 4 dell'Accordo di Programma stabilisce che eventuali economie di spesa derivanti da ribassi d'asta possano essere utilizzate dalla Provincia di Novara per lavori ed opere funzionali e/o migliorative degli interventi oggetto dell'Accordo, previa autorizzazione della Regione a seguito del parere favorevole del Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;

in data 7 settembre 2016 il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, ha presentato all'attenzione del Collegio di Vigilanza dell'Accordo la richiesta di utilizzo delle economie di spesa relative ai lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino per la realizzazione di interventi migliorativi dello stesso centro di raccolta, per un costo complessivo di Euro 52.753,44 (IVA esclusa);

il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 6 dicembre 2016, ha esaminato la richiesta presentata dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese e la relativa documentazione esprimendo parere favorevole circa l'ammissibilità a finanziamento delle spese relative alle opere integrative del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino, come risulta dal Verbale del Collegio agli atti dell'amministrazione;

ritenuto pertanto di considerare ammissibili a finanziamento, ai sensi dell'art 4 dell'Accordo, le spese relative ai seguenti lavori e forniture:

		Costo ammissibile Euro (IVA esclusa)
Centro di raccolta di Borgo Ticino	Opere di miglioria gruppo 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvista e stesa di misto granulare bituminato, tout-venant trattato;</li> <li>- messa a dimora del materiale vegetale;</li> <li>- motorizzazione cancelli, fornitura e posa di protezioni in rete metallica per cancelli</li> </ul>	14.687,60
	Opere di miglioria gruppo 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fresatura di parte del piano viabile esistente nella zona della nuova platea e della tettoia e successiva realizzazione di uno strato di usura con bitume;</li> <li>- estensione dello strato di usura modificato alle aree adiacenti per le quali era già previsto uno strato di tout-venant;</li> <li>- realizzazione di pavimentazione in tout – venant in prossimità dei cancelli;</li> <li>- fresatura dell'area antistante l'accesso carraio esistente</li> </ul>	25.126,84
	Fornitura e posa di muri di contenimento divisorii per la separazione dei rifiuti	12.759,00
	<i>Totale</i>	52.753,44

con nota Prot n. 3237 del 31 gennaio 2017 la Provincia di Novara, ai fini dell'approvazione dei quadri economici finali e della eventuale riparametrazione delle quote di copertura finanziaria, ha comunicato che il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese ha trasmesso la rendicontazione finale dell'intervento relativo all'adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino, unitamente agli atti di approvazione del quadro economico finale; tale documentazione è stata trasmessa dal Consorzio anche alla Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del territorio il 14 dicembre 2016 ed il 22 dicembre 2016;

vista la rendicontazione finale dell'intervento relativo all'adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino, approvata dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese con Delibera del CdA n. 75 del 16 dicembre 2016, per una spesa complessiva sostenuta pari ad Euro 428.374,13 (IVA inclusa);

considerato che, rispetto al quadro economico finale approvato dal Consorzio, non si ritiene ammissibile a finanziamento la somma di Euro 17.590,92 (IVA inclusa), relativa alla stipula dell'atto notarile per il passaggio di proprietà in capo ai Comuni di Borgo Ticino e Castelletto Ticino del sito di localizzazione del centro di raccolta, essendo la proprietà comunale o consortile dell'area una prescrizione dettata dallo stesso Accordo di Programma, ai fini dell' ammissibilità a finanziamento dell'intervento (art 7);

rilevato pertanto che il quadro economico finale per la determinazione del costo complessivo ammissibile a finanziamento risulta essere il seguente:

<b>ADEGUAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DI BORGO TICINO</b>			
	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Lavori</b>			
I° SAL	86.000,00	8.600,00	94.600,00
II° SAL	57.300,00	5.730,00	63.030,00
III° SAL	77.100,00	7.710,00	84.810,00
<b>SALDO FINALE</b>	<b>65.233,38</b>	<b>6.523,34</b>	<b>71.756,72</b>
Opere migliorative – gruppo 1 e 2 I° SAL	20.800,00	2.080,00	22.880,00
Opere migliorative – gruppo 1 e 2 SALDO FINALE	19.014,44	1.901,44	20.915,88
Fornitura e posa di muri di contenimento divisorii	12.759,00	2.806,98	15.565,98
Segnaletica orizzontale e verticale	2.840,00	624,80	3.464,80
<b>Totale lavori</b>	<b>341.046,82</b>	<b>35.976,56</b>	<b>377.023,38</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
Aggiornamento e revisione progetto esecutivo	5.460,00	1.201,20	6.661,20
Prestazioni professionali per completamento centro di raccolta e gestione acque dilavamento	5.460,00	1.201,20	6.661,20
Prestazioni professionali per completamento centro di raccolta e gestione acque dilavamento	5.824,47	1.144,00	6.968,47
Prestazioni professionali per completamento centro di raccolta e gestione acque dilavamento	10.868,00	2.390,96	13.258,96
Diritti di segreteria per rilascio certificato destinazione urbanistica	165,00		165,00
Diritti di segreteria per rilascio certificato destinazione urbanistica	45,00		45,00
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>27.822,47</b>	<b>5.937,36</b>	<b>33.759,83</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>368.869,29</b>	<b>41.913,92</b>	<b>410.783,21</b>

considerato altresì che la spesa relativa all'IVA non costituisce spesa ammissibile a finanziamento essendo il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese soggetto operante in regime di IVA deducibile;

ritenuto pertanto di rideterminare nella somma di Euro 368.869,29 il costo complessivo ammissibile a finanziamento per l'intervento relativo all'adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino;

considerato che per tale intervento l'Accordo di Programma ha previsto la seguente copertura finanziaria:

	COSTO COMPLESSIVO PREVISTO Euro	RISORSE REGIONE Euro	RISORSE PROVINCIA Euro	RISORSE CONSORZI E COMUNI Euro
Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Borgo Ticino	488.000,00	258.000,00 (52,87%)	0,00	230.000,00 (47,13%)

ritenuto pertanto necessario riparametrare, come di seguito dettagliato, le quote di copertura finanziaria a carico della Regione e del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese alla luce del costo finale ammissibile a finanziamento:

	COSTO COMPLESSIVO FINALE Euro	RISORSE REGIONE Euro	RISORSE PROVINCIA Euro	RISORSE CONSORZI E COMUNI Euro
Adeguamento del centro di raccolta rifiuti nel comune di Borgo Ticino	368.869,29	195.021,19 (52,87%)	0,00	173.848,10 (47,13%)

dato atto pertanto che il contributo regionale spettante alla Provincia di Novara per la realizzazione dell'intervento di adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino ammonta ad Euro 195.021,19;

considerato che a fronte della presentazione degli stati di avanzamento lavori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 dell'Accordo, con gli atti n. 104/2016 del 26 maggio 2016 e n. 214/2016 del 18 agosto 2016 è stata disposta la liquidazione a favore della Provincia di Novara di acconti per complessivi Euro 232.200,00;

dato atto quindi che risulta una maggiore erogazione a favore della Provincia di Novara di Euro 37.178,81 e che tale somma sarà posta in detrazione dal saldo spettante alla Provincia di Novara per l'ultimo intervento previsto dall'Accordo ancora in corso di realizzazione (installazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia a servizio degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara).

Tutto ciò premesso,

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

vista la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie";

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

preso atto della pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-4209 del 21 novembre 2016;

visto il II^ atto integrativo all'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara il 12 gennaio 2017 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2017 il termine di validità temporale dell'Accordo per consentire il completamento dell'ultimo intervento ancora in corso di realizzazione (installazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia a servizio degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara).

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, in quanto tali effetti sono prodotti dalle DD nn. 340/A1603A del 13 settembre 2016 e 435/A1603A del 16 novembre 2016 con le quali è stato disposto l'impegno di spesa n. 4783/2016 sul capitolo 217946/2016 per complessivi euro 352.500,00;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";

#### DETERMINA

- ✓ di autorizzare, ai sensi dell'art 4 dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara per la realizzazione dell'iniziativa "Interventi a sostegno del sistema integrato di gestione dei rifiuti ed attività di incentivazione all'efficienza energetica nel settore pubblico", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 43-6915 del 18 dicembre 2013 e sottoscritto il 24 dicembre 2013, l'utilizzo delle economie di spesa relative ai lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino per gli interventi di miglioria dettagliati in premessa;
- ✓ di approvare, come dettagliato in premessa, il quadro economico finale relativo all'intervento di adeguamento del centro di raccolta rifiuti di Borgo Ticino e di rideterminare nella somma di Euro 368.869,29 il costo complessivo ammissibile a finanziamento;
- ✓ di riparametrare in Euro 195.021,19 il contributo regionale spettante alla Provincia di Novara per la realizzazione dell'intervento;
- ✓ di dare atto che per lo stesso intervento sono stati finora liquidati alla Provincia di Novara acconti per complessivi Euro 232.200,00, con un supero di Euro 37.178,81 rispetto al contributo dovuto;
- ✓ di stabilire che la maggiore erogazione di Euro 37.178,81 sarà posta in detrazione dal saldo spettante alla Provincia di Novara per l'ultimo intervento previsto dall'Accordo ancora in corso di realizzazione (installazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia a servizio degli istituti tecnici Nervi e Mossotti di Novara).

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Direttore  
Dott. Roberto RONCO