

Codice A1105A

D.D. 6 luglio 2017, n. 298

Approvazione modifiche all'incarico per servizi di ricerca e sviluppo nell'ambito della politica regionale statale per lo sviluppo e la coesione all'IRES Piemonte (D.D. nn. 519 del 25 settembre 2014, 176 del 23.03.2015, 738 del 3.12.2015, 768 del 16.12.2015 e 577 del 14.12.2016) - Modifica scadenze sezioni: A.10 - B.3 - B.2.

Premesso che

Il 25 settembre 2014 al fine di realizzare parte della misura n. 15 “Azioni immateriali e a carattere sistemico per la creazione, organizzazione, condivisione e utilizzazione del patrimonio di conoscenze a beneficio di più amministrazioni e del partenariato economico e sociale” prevista dal Piano di Assistenza Tecnica del Programma Attuativo Regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (D.G.R n. 48-4757 del 15.10.2012) si è proceduto all'affidamento di un incarico a IRES Piemonte (D.D. n. 519) per servizi di ricerca e sviluppo.

Gli obiettivi dei servizi sono riconducibili a due fasi del ciclo di policy, quella di programmazione operativa e quella di attuazione della politica regionale statale per lo sviluppo e la coesione.

Per la fase di attuazione, è previsto un servizio destinato a contribuire ad implementare un adeguato sistema regionale per l'identificazione e la disseminazione di casi di successo, sia a livello di tipologie di intervento (fase di definizione del problema di policy e formulazione della politica) che di procedure di attuazione (fase di disegno operativo della politica e di attuazione).

Il servizio si articola in diverse attività, dettagliate nella sezione A) approfondimenti generali n. 10, tra cui la identificazione e la descrizione di massimo quattro casi di successo all'anno, che può beneficiare delle informazioni e/o conoscenze e dei risultati prodotti con gli approfondimenti tematici a carattere ricorrente.

Inoltre, per l'attuazione della misura n. 13 “Attività di valutazione” del Piano di Assistenza Tecnica del PAR FSC è stato previsto un servizio di valutazione degli effetti e dei risultati del Progetto Botteghe Scuola e sono stati comunicati gli estremi del mandato valutativo di unità programmatica minore, di articolazione del PAR FSC 2007-13, compreso di studio di fattibilità valutativa al Responsabile del Piano di Valutazione della Politica Regionale Unitaria (PdV), al Responsabile del Comitato di Indirizzo e coordinamento della Programmazione Regionale e per loro tramite al Gruppo di Pilotaggio del PdV (nota Prot. n. 46641/A1105A del 12.12.2016).

Inoltre il servizio prevede la realizzazione di un seminario per la diffusione e restituzione dei risultati di ricerche e buone pratiche e per tale evento è stata prevista la data del 28 giugno 2017.

Dal confronto operato con l'IRES Piemonte in occasione della consegna del prodotto del servizio A) 10 (PROT. IRES n. 843 del 18 maggio 2017) in cui è stata rilevata la mancanza del prodotto descrizioni di casi di successo anno 2017 per problemi emersi in fase di proposta da parte dell'Organismo di Programmazione del PAR FSC 2007-13, anche in ragione dello stato di avanzamento delle linee di azione del programma regionale, così come dettagliato con la Ns. nota n. 00018369/2017 del 12.06.2017.

Dalla richiesta di posticipo della consegna del prodotto “Rapporto di valutazione di unità programmatica minore di articolazione del PAR FSC 2007-13 – valutazione dell'efficacia del gruppo di azioni riconducibili al progetto Botteghe Scuola avanzata dall'IRES Piemonte a seguito

di comunicazioni intercorse con il Responsabile della linea di azione Competitività e artigianato – Progetti a favore dell’artigianato del PAR FSC 2007-13.

Da un confronto con la Direzione Gabinetto di Presidenza, settore Comunicazione Istituzionale, si è rilevato l’interesse alla realizzazione di un evento pubblico focalizzato sul valore della programmazione e sulla diffusione dei casi di successo consegnati con nota del 21714 del 11.05.2016 anche al fine di valorizzare la realizzazione di progetti di sviluppo del territorio e coinvolgendo i Fondi che nel tempo si sono intrecciati con la programmazione, e rilevato che per tale organizzazione è necessaria una maggiore programmazione in temporale.

Ritenuto che le nuove previsioni non incidono sul rispetto delle scadenze per l’utilizzo delle risorse aggiuntive nazionali a fondamento della dotazione finanziaria del Piano di Assistenza Tecnica del Programma Attuativo Regionale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (PAT FSC).

Acquisita la formale condivisione e accettazione da parte di IRES Piemonte sullo spostamento della consegna del prodotto del servizio A) pervenuta con nota del 22.06.2017 Prot. n. 1050.

Sentito il Responsabile della Linea di azione Competitività e artigianato – Progetti a favore dell’artigianato del PAR FSC 2007-13 – che richiede una consegna intermedia anche ai fini della predisposizione di una prossima edizione del bando Bottega scuola.

Rilevata la disponibilità da parte di IRES PIEMONTE di venire incontro alle esigenze del Responsabile della Linea di azione Competitività e artigianato – Progetti a favore dell’artigianato del PAR FSC 2007-13.

Rilevata inoltre la disponibilità da parte di IRES PIEMONTE di posticipare l’organizzazione dell’evento seminariale volto alla restituzione dei risultati di ricerche e buone pratiche, entro il 30 ottobre 2017.

Dato atto che l’integrale copertura finanziaria del contratto è garantita dalle risorse impegnate sui capitoli 126269, 127550 e 136070.

Il Dirigente

Vista la D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012. Adozione del Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-2013, del Manuale per il sistema di controllo e gestione, del Piano di Comunicazione e del Disegno di Valutazione. Abrogazione D.G.R 10-9736 del 6.10.2008 e smi;

Vista la D.G.R n. 48-4757 del 15 ottobre 2012 PAR FSC 2007-2013 – D.G.R n. 37-4154 del 12 luglio 2012 Avvio Asse V “Assistenza Tecnica – Linea di azione “Governance e assistenza tecnica”. Variazione al Bilancio per l’anno 2012 e Pluriennale 2012-2014.

Vista la D.G.R. n. 6-7232 del 17 marzo 2014 PAR FSC: integrazioni al Piano di Assistenza Tecnica FSC in attuazione del riallineamento della dotazione finanziaria della linea di azione “Governance e Assistenza tecnica”, Asse VI Assistenza Tecnica PAR FSC (D.G.R. n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013).

Vista la nota Prot. n. 7531/DB0800 del 20 marzo 2014 individuazione del dirigente responsabile dell’attuazione della linea “Governance e Assistenza Tecnica”, Asse VI “Assistenza Tecnica” PAR FSC 2007-2013.

Vista la L.R n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Determina

di apportare le modifiche dettagliate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla D.D. n. 519 del 25 settembre 2014 e allo schema di lettera commerciale ad essa allegata, con il conseguente riflesso sulla liquidazione delle somme impegnate per stadi di pagamento delle prestazioni rese.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Dirigente del Settore
Dott. Alfonso FACCO