

Codice A1814A

D.D. 21 dicembre 2017, n. 4375

**PROROGA termini autorizzazione idraulica n. 1595 approvata con Determinazione n. 3178 del 01/10/2017, per i lavori di manutenzione idraulica del fiume Bormida di Millesimo in Comune di Cessole, nelle localita' Breibona e Giaronetto, mediante lavori di movimentazione materiali in alveo ed asportazione materiali legnosi di risulta. Richiedente: Comune di Cessole (AT).**

Con Determinazione n. 3178 del 03/10/2017, notificata con nota n. 46060/2017 del 03/10/2017, veniva rilasciata al Comune di Cessole l'autorizzazione idraulica n. 1595 per l'esecuzione dei lavori di movimentazione materiali in alveo e asportazione materiali legnosi di risulta nel fiume Bormida di Millesimo.

Con nota n.2243 in data 17/11/2017 il Comune di Cessole (AT) – ha presentato istanza per la proroga dei termini della autorizzazione citata, in quanto per le avverse condizioni meteoriche si prevede un tempo maggiore di esecuzione dei lavori.

A seguito degli accertamenti effettuati in data 28/11/2017, da parte di funzionari incaricati di questo Settore, verificato lo stato dei luoghi e considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli previsti nell'autorizzazione idraulica n. 1595 di cui sopra, la richiesta di proroga **di mesi 6 (sei)** dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto è ritenuta ammissibile a far data dal 09/12/2017.

Tuo ciò premesso e considerato ,

#### IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n°23/2008
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- vista la L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2204 e il relativo regolamento d'attuazione emanato con D.G.R. del 06.12.2004 n. 14/R e successivo regolamento n. 2/R del 04.04.2011;
- vista la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- visto il regolamento regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. n° 4/R del 06/07/2015;
- vista D.C.R. n° 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n° 3150 del 11/12/2012;

#### *determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, la proroga di mesi 6 (sei) a far data dal 09/12/2017, dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativi all'autorizzazione idraulica n. 1595 approvata con Determinazione n. 3178 del 03/12/2017.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'autorizzazione idraulica n. 1595, senza alcuna modificazione e dovranno rispettare tutti i contenuti in essa già prescritti.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il

quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione .

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**Ing. Roberto CRIVELLI**