

Codice A2007B

D.D. 1 marzo 2018, n. 62

L.r. 93/95 - L.r. 18/00 - D.G.R. n. 23-4194 del 14/11/2016 - "Piano Annuale per l'impiantistica sportiva per l'anno 2016". Approvazione variante progettuale e concessione proroga fine lavori a favore del Comune di Palazzo Canavese - Istanza n. 2016/78.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

per le motivazioni espresse in premessa:

di accogliere la variante al progetto proposta dal Comune di Palazzo Canavese, per la realizzazione dell'intervento: "Manutenzione straordinaria del campo sportivo polivalente" pratica n. 78/2016 ammesso a contributo con la determinazione dirigenziale n. 120 del 11/4/2017;

di concedere al Comune di Palazzo Canavese la proroga di sei mesi del termine di fine lavori e pertanto fino al 12 ottobre 2018;

di dare atto infine che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Mario Gobello