

Codice A1612A

D.D. 14 dicembre 2018, n. 484

**Proroga del Servizio di supporto tecnico alle attività del progetto europeo "CESBA Alps – Sustainable Territories". Affidamento sottosoglia ARPA. CUP J12C15000160007 – CIG ZE72325CAE. Senza impegno di spesa.**

Premesso che

la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio- è Capofila del Progetto *CESBA Alps – CESBA ALPINE SPACE Sustainable Territories* finanziato dal *Programma di Cooperazione Transnazionale Spazio Alpino 2014/2020*;

la Regione Piemonte nell'ambito di tale progetto deve sviluppare alcune attività fra cui le seguenti: WP T1 - Territorial assessment tools for the Alpine Space, WP T2 - Pilot testing: territorial assessment and training, WP T3 - Innovative policies for sustainable territories;

il servizio di supporto tecnico a tali attività è stato affidato con determinazioni dirigenziali n. 150/A1612A del 23 aprile 2018 "Supporto tecnico alle attività del progetto europeo CESBA Alps, Sustainable Territories. Affidamento sotto soglia ARPA" e n.155 150/A1612A del 26 aprile 2018 "Supporto tecnico alle attività del progetto europeo "CESBA Alps, Sustainable Territories".Affidamento di servizio sotto soglia ai sensi dell'art. 36,comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad ARPA Piemonte. Accertamenti e impegni di spesa per complessivi euro 25.034,40o.f.i. su capitoli vari del Bilancio di previsione 2018. CUP J12C15000160007 - CIGZE72325CAE. Integrazione";

a causa della complessità e interconnessione delle attività previste dal progetto che hanno comportato un ritardo nella finalizzazione dei deliverables e output di progetto, il partenariato ha richiesto, al Segretariato Congiunto di Spazio Alpino, in data 25 maggio 2018 una proroga di sei mesi della durata del progetto;

in data 12 luglio 2018 il Segretariato Congiunto del Programma Spazio Alpino ha comunicato via mail l'accettazione della richiesta;

solo in data 5 ottobre 2018 il Segretariato Congiunto del Programma Spazio Alpino ha comunicato ufficialmente alla Direzione Ambiente governo e tutela del territorio, con lettera agli atti del Settore A16012A - Progettazione strategica e green economy, l'estensione di sei mesi della durata del progetto *CESBA Alps – CESBA ALPINE SPACE Sustainable Territories*;

conseguentemente, la data di fine progetto, inizialmente prevista per il 15 dicembre 2018, è stata posticipata al 15 giugno 2019 e in occasione del Project Meeting, del 18 – 20 settembre 2018, sono state riprogrammate le attività di ciascun partner.

Considerato che il servizio affidato a ARPA Piemonte è interconnesso e funzionale al progetto nella sua complessità ed in particolare alcune attività non possono essere svolte indipendentemente da altre attività assegnate agli altri partner oggetto di proroga, è necessario aggiornare le tempistiche di contratto affinché le attività previste siano sviluppate progressivamente secondo le nuove tempistiche rimodulate in accordo con tutti i partner di progetto;

Richiamato l'art. 2 del contratto tra Regione Piemonte e ARPA Piemonte – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale- per l'affidamento del suddetto servizio, sottoscritto dalle parti in data 29 maggio 2018, repertoriato al n. 225 del 15/06/2018, in cui è stabilito che: “il contratto avrà durata dalla sottoscrizione fino alla data di conclusione del progetto prevista per il 15 dicembre 2018, salvo intervenga una proroga temporale di progetto”; “le date di scadenza, il materiale da consegnare e la partecipazione ai comitati/convegni verranno di conseguenza spostati e ridefiniti congiuntamente tra le parti senza variazione dell'importo da corrispondere”.

ritenuto:

di dover prorogare la scadenza del contratto al 15 giugno 2019 nonché le attività affidate a ARPA Piemonte, in quanto funzionali alla prosecuzione dell'intero progetto, secondo lo schema seguente:

<b>WP T1</b> <b>Territorial assessment tools for the Alpine Space</b>	Activity T1.3 - Regionally contextualized assessment tools	entro 30 novembre 2018
	Activity T1.4 - Implementation in a software	entro 30 dicembre 2018
<b>WP T2</b> <b>Pilot testing: territorial assessment and training</b>	Activity T2.1 - CESBA Local committees	entro giugno 2019
	Activity T2.2 - Test of the assessment tools on pilot territories	entro 15 ottobre 2018
	Activity T2.3 - Comparison of KPI and validation	entro 15 novembre 2018
	Activity T2.4 - Training material development and courses	entro 30 marzo 2019
<b>WP T3</b> <b>Innovative policies for sustainable territories</b>	Activity T3.2 - Innovative policy implementation feasibility	entro 30 novembre 2018
	Activity T3.3 - Guide to the adoption of territorial assessment tools	entro 31 gennaio 2019

di aggiornare le condizioni di pagamento relativamente all'ultima tranche fissando come termine il giorno 30 aprile 2019.

IL DIRIGENTE

visto il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

*procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;*

visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

vista la legge regionale n. 23/2008 “*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*” e s.m.i.;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

vista la legge regionale n. 4. del 5 aprile 2018, “*Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020*”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “*Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000*”;

*determina*

1. di prorogare, per quanto esposto nelle premesse, la data di durata del contratto al 15 giugno 2019 e di aggiornare i termini delle attività di cui all’art. 2 del Supporto tecnico alle attività del progetto europeo "CESBA Alps, Sustainable Territories".Affidamento di servizio sotto soglia ai sensi dell'art. 36,comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad ARPA Piemonte. Accertamenti e impegni di spesa per complessivi euro 25.034,40o.f.i. su capitoli vari del Bilancio di previsione 2018. CUP J12C15000160007 – CIGZE72325CAE, sottoscritto dalle parti in data 29 maggio 2018, repertoriato al n. 225 del 15/06/2018, come segue:

<b>WP T1 Territorial assessment tools for the Alpine Space</b>	Activity T1.3 - Regionally contextualized assessment tools	entro 30 novembre 2018
	Activity T1.4 - Implementation in a software	entro 30 dicembre 2018
<b>WP T2 Pilot testing: territorial assessment and training</b>	Activity T2.1 - CESBA Local committees	entro giugno 2019
	Activity T2.2 - Test of the assessment tools on pilot territories	entro 15 ottobre 2018

	Activity T2.3 - Comparison of KPI and validation	entro 15 novembre 2018
	Activity T2.4 - Training material development and courses	entro 30/03/2019
<b>WP T3 - Innovative policies for sustainable territories</b>	Activity T3.2 - Innovative policy implementation feasibility	entro 30 novembre 2018
	Activity T3.3 - Guide to the adoption of territorial assessment tools	entro 31 gennaio 2019

2. di aggiornare le condizioni di pagamento relativamente all'ultima tranche fissando come termine il giorno 30 aprile 2019;
3. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), relativo alle modifiche dell'art. 2 – Durata- commi 1 e 2 e dell'art. all'articolo 4 – Modalità di erogazione del corrispettivo – comma 1;
4. di procedere alla stipula della modifica contrattuale.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Arch. Jacopo Chiara

Allegato

Modifica del CONTRATTO TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE – ARPA PIEMONTE PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO EUROPEO “CESBA ALPS, *SUSTAINABLE TERRITORIES*” sottoscritto dalle parti in data 29 maggio 2018, repertoriato al n.00225 del 15/06/2018.

**TRA**

**Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio**, con sede in Torino, 10121 – Corso Bolzano 44 (Codice Fiscale 80087670016 e Partita IVA 02843860012) rappresentata da ..... e domiciliato ai fini del presente atto presso la suddetta sede

**E**

**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPA Piemonte**, con sede in Torino, 10135 - via Pio VII, 9 (Codice Fiscale e Partita IVA n. 07176380017) rappresentata da ..... e domiciliato ai fini del presente atto presso la suddetta sede;

**PREMESSO CHE**

la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio- è Capofila del Progetto *CESBA Alps – CESBA ALPINE SPACE Sustainable Territories finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Spazio Alpino 2014/2020*;

la Regione Piemonte nell'ambito di tale progetto deve sviluppare alcune attività fra cui le seguenti: WP T1 - Territorial assessment tools for the Alpine Space, WP T2 - Pilot testing: territorial assessment and training, WP T3 - Innovative policies for sustainable territories;

il servizio di supporto tecnico a tali attività è stato affidato con determinazioni dirigenziali n. 150/A1612A del 23 aprile 2018 “Supporto tecnico alle attività del progetto europeo CESBA Alps, Sustainable Territories. Affidamento sotto soglia ARPA” e n.155 150/A1612A del 26 aprile 2018 “Supporto tecnico alle attività del progetto europeo “CESBA Alps, Sustainable

## Allegato 1

Territories".Affidamento di servizio sotto soglia ai sensi dell'art. 36,comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad ARPA Piemonte. Accertamenti e impegni di spesa per complessivi euro 25.034,40o.f.i. su capitoli vari del Bilancio di previsione 2018. CUP J12C15000160007 - CIGZE72325CAE. Integrazione”;

a causa della complessità e interconnessione delle attività previste dal progetto che hanno comportato un ritardo nella finalizzazione dei deliverables e output di progetto, il partenariato ha richiesto, al Segretariato Congiunto di Spazio Alpino, in data 25 maggio 2018 una proroga di sei mesi della durata del progetto;

in data 12 luglio 2018 il Segretariato Congiunto del Programma Spazio Alpino ha comunicato via mail l'accettazione della richiesta;

solo in data 5 ottobre 2018 il Segretariato Congiunto del Programma Spazio Alpino ha comunicato ufficialmente alla Direzione Ambiente governo e tutela del territorio, con lettera agli atti del Settore A16012A - Progettazione strategica e green economy, l'estensione di sei mesi della durata del progetto *CESBA Alps – CESBA ALPINE SPACE Sustainable Territories*;

conseguentemente, la data di fine progetto, inizialmente prevista per il 15 dicembre 2018, è stata posticipata al 15 giugno 2019 e in occasione del Project Meeting, del 18 – 20 settembre 2018, sono state riprogrammate le attività di ciascun partner.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

### TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

( Omissis)

#### Art. 2 – Durata

1. Il contratto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di conclusione del progetto, il 15 giugno 2018.
2. Le attività come indicate nel capitolato allegato al presente contratto dovranno in particolare essere realizzate secondo le seguenti scadenze temporali:

<b>WP T1 - Territorial assessment tools for the Alpine Space</b>	Activity T1.3 - Regionally contextualized assessment tools	entro 30 novembre 2018
	Activity T1.4 - Implementation in a software	entro 30 dicembre 2018
<b>WP T2 - Pilot testing:</b>	Activity T2.1 - CESBA Local committees	entro giugno 2019

Allegato 1

<b>territorial assessment and training</b>	Activity T2.2 - Test of the assessment tools on pilot territories	entro 15 ottobre 2018
	Activity T2.3 - Comparison of KPI and validation	entro 15 novembre 2018
	Activity T2.4 - Training material development and courses	entro 30 marzo 2019
<b>WP T3 - Innovative policies for sustainable territories</b>		
	Activity T3.2 - Innovative policy implementation feasibility	entro 30 novembre 2018
	Activity T3.3 - Guide to the adoption of territorial assessment tools	entro 31 gennaio 2019

(Omissis)

**Art. 4 – Modalità di erogazione del corrispettivo**

1. .... (omissis) .....

· 10% della somma pattuita a conclusione delle attività (entro il 30/04/2019), dietro emissione di relativa fattura in formato elettronico e previo invio di dettagliata relazione contenente la descrizione delle attività svolte alla data di emissione fattura.

(Omissis)

Letto, confermato, sottoscritto.

**Per ARPA Piemonte**

**per Regione Piemonte**

.....

.....

*Il presente documento è sottoscritto con  
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*Il presente documento è sottoscritto con  
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Le parti dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4, del presente contratto .

**Per ARPA Piemonte**

**per Regione Piemonte**

.....

.....

*Il presente documento è sottoscritto con  
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*Il presente documento è sottoscritto con  
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*