

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 35-8816

Approvazione dello schema di Accordo di Programma con il Comune di Acqui Terme per interventi di valorizzazione del termalismo nel Comune di Acqui Terme, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 9/2019. Variazione al Bilancio 2019-2021 mediante prelievo dal Capitolo di spesa 297917.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

il Consiglio regionale del Piemonte, ritenendo che "il turismo termale rappresenta un settore strategico per il turismo e l'economia piemontese" e che " per garantire un corretto rilancio del settore termale piemontese e una corretta ricaduta economica è necessario che tutti gli impianti termali presenti ad Acqui Terme siano al centro di un piano di promozione e rilancio regionale", ha approvato all'unanimità il 28 marzo 2018 l'ordine del giorno n. 1354, in cui, dando continuità ad analoghi precedenti indirizzi, impegna la Giunta regionale del Piemonte "a valutare la possibilità di utilizzare una parte del Fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma della missione 20, come da comma 1 articolo 3 del disegno di legge n. 286 per la definizione di un Accordo di programma per il rilancio del settore termale acquese tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Acqui Terme";

il suddetto disegno di legge è divenuto legge regionale n. 4 del 05 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020", il cui articolo 3 sancisce:

al comma 1, che nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

al comma 2, che è autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.

Premesso, inoltre, che:

il Consiglio provinciale di Alessandria in data 28 settembre 2017 ha approvato all'unanimità la mozione "Per la promozione di un accordo di programma per lo sviluppo economico, turistico e termale di Acqui Terme";

il comune di Acqui Terme con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 30 giugno 2015 e n. 7 del 12 gennaio 2018, ha approvato ordini del giorno mirati ad attivare un accordo di programma tra il Comune stesso, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed eventuali altri comuni della zona in cui richiedeva, tra l'altro, di realizzare interventi coordinati per lo sviluppo economico, turistico e termale della città di Acqui Terme e dei territori limitrofi.

Preso atto che, come da documentazione agli atti del Settore Programmazione Negoziata:

con nota del 18 febbraio 2019 prot. n. 4005/19, il Comune di Acqui Terme ha richiesto l'attivazione di un Accordo di programma con la Regione Piemonte relativo alla Valorizzazione del termalismo nel comune di Acqui Terme;

gli interventi oggetto del suddetto Accordo di Programma consistono in:

realizzazione di nuovo parcheggio presso il Centro Congressi di Acqui Terme: l'intervento di realizzazione del nuovo parcheggio va inteso quale spunto per riprogettare tutta l'area. Lo scopo del progetto è dunque quello di risolvere nell'immediato l'esigenza di posti auto nella zona, ma nel contempo di creare i presupposti per la realizzazione di successive fasi di intervento che mirano a riqualificare l'intera area per riconnetterla con il contiguo tessuto urbano e con le altre attrattive della zona;

riqualificazione di piazza Italia: il progetto prevede l'installazione di due filari di alberi sui lati lunghi della "cascata" lungo il Corso Viganò di statura idonea agli spazi esistenti, per esaltare

visivamente la vista della fontana valorizzandola con la dimensione verticale oggi mancante. A supporto dei nuovi viali alberati sono previste panchine ed un sistema di illuminazione atto alla valorizzazione serale e notturna della superficie. La “Fontana delle Ninfe” sarà riportata alla sua condizione originale di fontana, con la previsione che nelle vasche si possa immettere acqua calda recuperata dalle tubazioni termali. L’intervento comprende anche la ripavimentazione in pietra di Corso Viganò;

per entrambi gli interventi il Comune di Acqui Terme ha provveduto alla trasmissione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, dal medesimo predisposti.

Dato atto che:

con nota del 19/02/2019 prot. n. 9292, il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata;

è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza dell’intervento proposto e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

nel corso delle Conferenze del 22/02/2019 e del 29/03/2019, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del suddetto Accordo di Programma redatta dal Responsabile del procedimento, condividendone l’iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati all’Accordo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28/02/2019 è stato pubblicato l’avvio del relativo procedimento.

Dato atto, inoltre, che il valore complessivo dell’Accordo è pari a Euro 500.000,00, interamente a valere sul bilancio regionale.

Richiamato che l’art 3 della Legge Regionale 19 marzo 2019 n. 9 prevede:

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma sentita la commissione consiliare competente. ”

Richiamata, altresì, la DGR 1-8566 del 22 marzo 2019 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021".Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.di riparto ed assegnazione in capitoli che, nello specifico, ha stanziato sul capitolo 297917 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma” le risorse a copertura del presente accordo.

Preso atto che, nella seduta del 29 marzo 2019 la I Commissione ha espresso parere preventivo favorevole, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 9/2019.

Visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17” e s.m.i.;

visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

vista la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge Regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la legge n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

viste le mozioni del Consiglio regionale del Piemonte del 30 aprile 2015 n. 301, del 14 novembre del 2017 n. 1240 e n. 1241;

visto l’ordine del giorno del Consiglio regionale del Piemonte del 28 marzo 2018 n. 1354.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di approvare, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1) tra la Regione Piemonte e il Comune di Acqui Terme per interventi di valorizzazione del termalismo nel Comune di Acqui Terme;

-di variare gli Allegati alla D.G.R. n.1-8566 del 22 marzo 2019, secondo quanto indicato negli Allegati 2, 3, 4 e 5, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

-di autorizzare, ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.Lgs 118/2011 l’integrale gestione delle suddette risorse pari ad Euro 500.000,00 sul bilancio 2019/2021;

-di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all’Assessore delegato, a stipulare il suddetto Accordo di Programma e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie;

-di dare atto che l’Accordo di Programma verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Accordo di Programma
tra
la Regione Piemonte
e
il Comune di Acqui Terme
per
interventi di valorizzazione del termalismo nel
Comune di Acqui Terme

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

PREMESSO CHE

Il Comune di Acqui Terme ritiene di fondamentale importanza per l'economia della città e dei territori limitrofi, lo sviluppo e la valorizzazione delle Terme e delle attività turistiche ad esse collegate.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 giugno 2015, era stato richiesto alla Regione ed a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., che il Comune di Acqui Terme venisse coinvolto in ogni futura trattativa nonché nella predisposizione di un accordo di programma tra il Comune stesso, la Regione Piemonte ed eventuali altri comuni della zona interessati, che prevedesse anche l'adesione di soggetti terzi privati, tra i quali in primo luogo le Terme di Acqui SpA, finalizzato a:

- realizzare interventi coordinati per lo sviluppo economico, turistico e termale della città di Acqui Terme e dei territori limitrofi, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle Terme ed in generale dell'indotto turistico-alberghiero di Acqui e dell'acquese;
- promuovere modalità di gestione delle acque per uso esclusivamente termale del benessere e sanitario;
- realizzare modalità di gestione del centro congressi di Zona Bagni, integrandolo nel piano complessivo di sviluppo;
- realizzare uno studio completo della rete sotterranea delle acque termali, volta a determinare l'esatto andamento, l'estensione e la portata delle stesse al fine di una migliore utilizzazione;
- realizzare un programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Terme di Acqui S.p.A. da finalizzare, ad esempio, ad interventi di recupero dell'Hotel Antiche Terme;
- realizzare un programma di recupero dei beni demaniali, ex Carlo Alberto ed Ex Terme Militari;
- realizzare un programma complessivo di recupero della Zona Bagni;
- individuare e determinare gli impegni di natura normativa, finanziaria e patrimoniale a carico dei soggetti contraenti.

Il Consiglio Comunale, poi, con deliberazione n. 7 del 12 gennaio 2018 approvò un ordine del giorno ad oggetto "Accordo di Programma Terme" con il quale impegnava la Giunta Comunale a promuovere la predisposizione di un Accordo di Programma tra il Comune di Acqui Terme, la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria ed eventuali altri comuni della zona interessati, che preveda anche l'adesione di soggetti terzi privati, tra i quali, in primo luogo, le Terme di Acqui S.p.A., finalizzato a realizzare interventi per lo sviluppo economico, turistico e termale della città di Acqui Terme e dei territori limitrofi.

Il comune di Acqui Terme ha, pertanto, proposto agli uffici regionali, attraverso la trasmissione di una tavola di sintesi degli intenti progettuali, diversi interventi ritenuti necessari alla città ed al rilancio del termalismo sui quali fondare l'accordo di programma, in particolare:

Riqualficazione del Corso Bagni.

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ex Terme Militari.

Progettazione briglia per limitare aree esondabili dell'area bagni.

Riqualficazione della Piazza Italia.

Costruzione di nuovo parcheggio per il centro congressi area Bagni.

Gli uffici regionali, in accordo con il comune di Acqui Terme, hanno valutato più affini al rilancio del comparto termale interventi di rinnovo e rilancio del tessuto urbano anziché di manutenzione, prediligendo quindi le proposte di riqualficazione della Piazza Italia e dell'area

del centro congressi ed indicandole come le tematiche da approfondire attraverso studi di fattibilità tecnica ed economica.

L'area ove sorge il Centro Congressi di Acqui Terme – quartiere Bagni – è la zona ove sorsero i primi stabilimenti termali attrezzati, al di là del fiume Bormida, nel XV secolo, che nel corso del secolo XVI divennero i principali stabilimenti della città. In seguito, nel 1789, sorsero gli stabilimenti delle Terme Militari e nel 1847 il ponte Carlo Alberto mise in comunicazione diretta la città con l'area. Negli anni '30 del '900 vennero poi realizzati gli stabilimenti del Regina, il Kursaal, successivamente riedificato negli anni '70, e la grande piscina di acqua termale (ai tempi la più grande in Europa). Gli stabilimenti termali erano grandiosi e costituivano motivo di orgoglio per la città. Ad essi si arrivava dal centro città, identificabile nell'attuale piazza Italia (ove sorge il Grand hotel Nuove Terme), percorrendo corso Bagni ed il Ponte Carlo Alberto, l'attuale Viale Acquedotto Romano per poi svoltare a sinistra nell'attuale Viale Antiche Terme che era una strada trionfale. L'ultimazione nel 2009 del Centro Congressi ha conferito ulteriore peso urbanistico alla zona che però non ha mai più raggiunto dal dopoguerra ad oggi gli splendori dei primi del '900.

I due poli, quindi, della sinergia tra la città e la sua area termale sono identificabili in piazza Italia da un lato e nella zona del Centro Congressi, dall'altro. Per questo motivo il primo passo per il rilancio di Acqui come città termale, vuole essere un investimento che valorizzi questi due poli per renderli più vivibili e godibili da parte della cittadinanza acquese ed, inoltre, più appetibili per la fruizione turistica.

Premesso inoltre che, il Consiglio regionale del Piemonte, ritenendo che "il turismo termale rappresenta un settore strategico per il turismo e l'economia piemontese" e che " per garantire un corretto rilancio del settore termale piemontese e una corretta ricaduta economica è necessario che tutti gli impianti termali presenti ad Acqui Terme siano al centro di un piano di promozione e rilancio regionale", ha approvato all'unanimità il 28 marzo 2018 l'ordine del giorno n. 1354, in cui, dando continuità ad analoghi precedenti indirizzi, impegna la Giunta regionale del Piemonte "a valutare la possibilità di utilizzare una parte del Fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma della missione 20, come da comma 1 articolo 3 del disegno di legge n. 286 per la definizione di un Accordo di programma per il rilancio del settore termale acquese tra Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di Acqui Terme";

il suddetto disegno di legge è divenuto legge regionale n. 4 del 05 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020", il cui articolo 3 sancisce:

al comma 1, che nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

al comma 2, che è autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.

Con nota del 18 febbraio 2019 prot. n. 4005/19 il Comune di Acqui Terme ha richiesto l'attivazione di un Accordo di programma relativo alla valorizzazione del termalismo nel comune di Acqui Terme.

Gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma consistono in:

Realizzazione di nuovo parcheggio presso il Centro Congressi di Acqui Terme: l'intervento di realizzazione del nuovo parcheggio va inteso quale spunto per riprogettare tutta l'area. Lo scopo del progetto è dunque quello di risolvere nell'immediato l'esigenza di posti auto nella zona, ma nel contempo di creare i presupposti per la realizzazione di successive fasi di intervento che mirano a riqualificare l'intera area per riconnetterla con il contiguo tessuto urbano e con le altre attrattive della zona.

Riqualificazione di piazza Italia: il progetto prevede l'installazione di due filari di alberi sui lati lunghi della "cascata" lungo il Corso Viganò di statura idonea agli spazi esistenti, per esaltare visivamente la vista della fontana valorizzandola con la dimensione verticale oggi mancante. A supporto dei nuovi viali alberati sono previste panchine ed un sistema di illuminazione atto alla valorizzazione serale e notturna della superficie. La "Fontana delle Ninfe" sarà riportata alla sua condizione originale di fontana, con la previsione che nelle vasche si possa immettere acqua calda recuperata dalle tubazioni termali. L'intervento comprende anche la ripavimentazione in pietra di Corso Viganò.

Per entrambi gli interventi il Comune di Acqui Terme ha provveduto alla trasmissione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, dal medesimo predisposti..

CONSIDERATO CHE

con nota del 19/02/2019 prot. n. 9292, il Presidente della Giunta regionale ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata;

è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza dell'intervento proposto e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

nel corso delle Conferenze del 22 Febbraio 2019 e del 29/03/2019, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Bertola n. 34, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28/02/2019 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;

la Giunta regionale, con D.G.R. n. del ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma;

Il Comune di Acqui Terme ha approvato la bozza del presente Accordo di Programma con Delibera di Giunta n.del

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino;

Il Comune di Acqui Terme rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica presso il municipio di Acqui Terme, Piazza Levi 12;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti".

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di cui agli allegati 1 e 2, contenenti il titolo dell'intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui agli allegati 1 e 2;
 - per sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'Attuazione dell' Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile del Settore Programmazione Negoziata;
 - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
 - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
 - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8.

Art. 4
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle Schede intervento (allegati 1 e 2) costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente atto.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione dell'intervento, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall'Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano a rendicontare tempestivamente, alla Regione Piemonte, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5
Copertura finanziaria e programmazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 500.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalla fonte riportata nella tabella successiva:

Intervento 01: Realizzazione di nuovo parcheggio presso il Centro Congressi di Acqui Terme

Beneficiario: Comune di Acqui Terme

FONTE	2019	2020	2021	TOTALE
COMUNE DI ACQUI TERME				
REGIONE PIEMONTE	56.000,00	28.000,00	56.000,00	140.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	56.000,00	28.000,00	56.000,00	140.000,00

Intervento 02: Riqualficazione di piazza Italia

Beneficiario: Comune di Acqui Terme

FONTE	2019	2020	2021	TOTALE
--------------	-------------	-------------	-------------	---------------

COMUNE DI ACQUI TERME				
REGIONE PIEMONTE	144.000,00	72.000,00	144.000,00	360.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	144.000,00	72.000,00	144.000,00	360.000,00

2. A tale impegno, la Regione Piemonte farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n.del bilancio pluriennale 2019/2021;
3. Il Comune di Acqui Terme farà fronte con risorse che trovano copertura sul capitolo n.del bilancio pluriennale 2019/2021;
4. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
5. Le eventuali economie di spesa di cui al precedente comma 4 possono essere riprogrammate per finanziare:
 - ✓ interventi strettamente connessi al progetto finanziato per opere migliorative e complementari non previste in precedenza ma comunque idonee al più efficace raggiungimento dell'obiettivo previsto;
 - ✓ interventi inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione del finanziamento regionale a favore del Comune di Acqui Terme, avverrà così come segue:
 - prima quota pari al 40% del finanziamento a seguito di sottoscrizione accordo di programma e comunque in presenza di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
 - seconda quota pari al 20% del finanziamento ad avanzamento dei lavori del 50% dei lavori (SAL approvati)

- terza quota pari al 30% del finanziamento ad avanzamento dei lavori del 80% dei lavori (SAL approvati)
 - il saldo del 10% a seguito di collaudo.
3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, Settore Programmazione negoziata – Via Bertola 34 Torino, con allegata la documentazione giustificativa.
 4. La realizzazione degli interventi deve avvenire entro il 31 Dicembre 2021.
 5. Le parti si impegnano a tenere conto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica ai fini della corretta attuazione dell'intervento.

Articolo 7

Ente attuatore/Beneficiario

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:

1. il Comune di Acqui Terme il cui responsabile dell'intervento è individuato nella persona dell'Ing. Chiara Vacca per gli interventi di cui agli allegati 1 e 2;

Articolo 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere.
6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 9

Responsabili degli interventi

1. Il Responsabile dell'intervento, così come individuato dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art 31 del D.Lgs 50/2016, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo.
2. Per l'intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:
 - indicatori di realizzazione fisica;
 - indicatori occupazionali.

Articolo 11

Controlli

1. I controlli consistono in:

- verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- verifiche in loco, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'opera.

Articolo 12

Revoca del finanziamento: totale o parziale

1. La revoca totale del contributo assegnato è disposta dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
 - mancata aggiudicazione dei lavori entro i termini previsti;
 - fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
 - realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
 - rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - modifica della destinazione d'uso dell'opera realizzata o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
3. Le revocazioni parziali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:
 - ✓ realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - ✓ l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - ✓ la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento dell'intervento.
5. Relativamente all'eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.

6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - rimuovere le criticità intervenute;
 - prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Articolo 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione dell'intervento e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.
3. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta del responsabile dell'intervento, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo ;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nell'Allegato 1;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.

Articolo 18 **Disposizioni generali e finali**

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di Programma” si intende automaticamente recepita.

Articolo 19 **Pubblicazione**

1. Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.
2. Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la Regione Piemonte
Per il Comune di Acqui Terme

ALLEGATO 1: Scheda intervento: “Realizzazione di nuovo parcheggio presso il Centro Congressi di Acqui Terme

ALLEGATO 2: Scheda intervento: “Riqualificazione di piazza Italia



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile:

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Realizzazione di nuovo parcheggio presso il Centro Congressi

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro.....

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AL	ACQUI TERME		Viale Antiche Terme – Passeggiata Fonte Fredda		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Realizzazione di nuovo parcheggio presso il Centro Congressi: L'intervento prevede la realizzazione di due aree di sosta distinte come segue: a) AREA DI SOSTA A L'area è sita in corrispondenza del prato ad ovest del Centro Congressi. Essa contiene 51 posti auto normali (m 5 x 2,5) e 2 posti per disabili. L'impianto planimetrico prevede la realizzazione di spazi di sosta a pettine con corsie di manovra larghe m 6 con circolazione a senso unico. L'accesso e l'uscita sono su Viale Antiche Terme e consentiranno l'utilizzo del parcheggio in maniera autonoma rispetto al Centro congressi. Dal parcheggio si accederà al lato ovest del Centro Congressi attraverso lo spostamento dell'attuale cancello carrabile. b) AREA DI SOSTA B L'area di sosta viene ricavata nel tratto di Viale Fonte fredda a partire dall'incrocio con Viale Antiche Terme fino al bivio per Lussito riducendo ad una le due carreggiate attualmente divise da una aiuola spartitraffico. Gli stalli trovano posto lungo i due lati della carreggiata che viene allineata con Viale Micheli. In numero di 30 normali e 2 per disabili, essi sono disposti inclinati lungo il senso di marcia per agevolare le manovre lungo la strada.

G) CUP (ove già richiesto)

B11B19000020002

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

E' già stata svolta l'attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei due interventi

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

Vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett. c) D.Lgs. 42/2004 (rio Ravanasco)

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Diritto di superficie

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	21/12/18	E	21/02/19	E
Note Delibere di Giunta Comunale n. 52 del 21/02/2019					
2	DEFINITIVA	15/05/19	P	15/07/19	P
Note					
3	ESECUTIVA	01/08/19	P	30/09/19	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	30/09/19	P	30/11/19	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	01/12/19	P	31/07/20	P
Note					
D3	COLLAUDO	01/08/20	P	31/12/20	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	31/01/21			
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

140.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2015				
anno 2016				
anno 2017				
anno 2018				
anno 2019		20.000,00		
anno 2020		120.000,00		
Totali		140.000,00		

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fiananziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune		
2	Provincia		
3	Regione	140.000,00	
4		
5		
6			
Totale		140.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

PIVA	00430560060
Codice Fiscale	
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI ACQUI TERME
Indirizzo	Piazza Levi, 12
CAP - Provincia	15011
Telefono/Fax	01447701
E-mail	acqui.term@cert.ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Lorenzo Lucchini
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Piazza Levi, 12
CAP - Provincia	15011 – Alessandria
Telefono/Fax	01447701
E-mail	sindaco@comuneacqui.com

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Chiara Vacca
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SETTORE TECNICO
Indirizzo	Piazza Levi, 12
CAP - Provincia	15011 – Alessandria
Telefono/Fax	144770235
E-mail	tecnico@comuneacqui.com



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

Responsabile:

Responsabile di Controllo:

Codice e Titolo progetto

Strumento di attuazione:

Accordo di Programma

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

Riqualificazione di Piazza Italia

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale
- 10 Altro..... **Riqualificazione di piazza del centro cittadino**

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- a Progetto localizzato e puntuale
- b Progetto localizzato e trasversale
- c Progetto localizzato con effetti diffusi
- d Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto **D)** vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio verrà realizzata l'opera o l'azione immateriale produrrà i suoi effetti)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
AL	ACQUI TERME		Piazza Italia		

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Riqualificazione di Piazza Italia: Il Progetto prevede in primo luogo l'installazione di due filari di alberi sui lati lunghi della fontana, sia a destra che a sinistra, di statura idonea alle proporzioni degli spazi esistenti ed indicativamente di un'altezza complessiva di 8/9 metri. A supporto dei nuovi viali alberati sono previste sequenze di panchine ed un sofisticato sistema di illuminazione atto alla valorizzazione serale e notturna dell'intera superficie.

La "Rotonda" sarà riportata alla sua condizione originale recuperando le superfici d'acqua ed eliminando i due alberi di ulivo che saranno riposizionati e valorizzati in altro contesto cittadino. E' previsto che nelle vasche si possa immettere acqua calda recuperata dalle tubazioni termali (con adeguate protezioni) in modo tale che, prevalentemente nel periodo invernale, si possano ricreare le tipiche "nebbie e vapori" che da sempre contraddistinguono la Città Termale.

G) CUP (ove già richiesto)

B14E17000500002

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- semplificata
- strutturale
- Altra.....

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato
- Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
- Piano delle aree per Insediamenti Produttivi
- Piano di Recupero
- Piano tecnico di opere e attrezzature di iniziativa pubblica
- Altro.....

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

E' già stata svolta l'attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei due interventi

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

Vincolo archeologico di cui all'art. 20 delle NTA del PRG, in parte vincolo di classe A, in parte di classe B

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro.....

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE	21/12/18	E	21/02/19	E
Note Delibere di Giunta Comunale n. 53 del 21/02/2019					
2	DEFINITIVA	15/05/19	P	15/07/19	P
Note La progettazione definitiva dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza					
3	ESECUTIVA	15/09/19	P	15/11/19	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Prevista /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	15/11/19	P	15/01/20	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	15/02/20	P	30/11/20	P
Note					
D3	COLLAUDO	01/12/20	P	30/04/21	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	31/05/21			
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite alle fasi di **definizione e stipula** del contratto di affidamento di beni e servizi..

D2 Le date vanno intese come riferite alla **esecuzione** del contratto

D3 Le date vanno intese come riferite alla chiusura del contratto **previa verifica e controlli**

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

360.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2015				
anno 2016				
anno 2017				
anno 2018				
anno 2019		40.000,00		
anno 2020		320.000,00		
Totale		360.000,00		

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Fiananziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Comune		
2	Provincia		
3	Regione	360.000,00	
4		
5		
6			
Totale		360.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...
 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

PIVA	00430560060
Codice Fiscale	
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI ACQUI TERME
Indirizzo	Piazza Levi, 12
CAP - Provincia	15011
Telefono/Fax	01447701
E-mail	acqui.term@cert.ruparpiemonte.it

A2 Dati del Legale Rappresentante/ Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Lorenzo Lucchini
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SINDACO
Indirizzo	Piazza Levi, 12
CAP - Provincia	15011 – Alessandria
Telefono/Fax	01447701
E-mail	sindaco@comuneacqui.com

A3 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Chiara Vacca
Data di nascita	
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	SETTORE TECNICO
Indirizzo	Piazza Levi, 12
CAP - Provincia	15011 – Alessandria
Telefono/Fax	144770235
E-mail	tecnico@comuneacqui.com

ALLEGATO 2)

Regione Piemonte	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 104 del 2019	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 2
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

ENTRATA - 2019

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento		20.676.320.630,91	0,00	0,00	0,00	20.676.320.630,91
	Cassa		20.630.215.505,47	0,00	0,00	0,00	20.630.215.505,47
	Residuo		6.812.494.835,25	0,00	0,00	0,00	6.812.494.835,25

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2019							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
236652 / 0	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI ACQUI TERME PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERMALISMO (ART.3 DELLA L.R. 9/2019).	Stanziamiento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Cassa	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2030000		Stanziamiento	737.349.899,98	200.000,00	0,00	200.000,00	737.549.899,98
		Cassa	1.094.579.182,10	200.000,00	0,00	200.000,00	1.094.779.182,10
		Residuo	617.973.078,75	0,00	0,00	0,00	617.973.078,75
297917 / 0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	Stanziamiento	1.962.800,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	1.762.800,00
		Cassa	1.962.800,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	1.762.800,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2050000		Stanziamiento	72.711.229,05	0,00	200.000,00	-200.000,00	72.511.229,05
		Cassa	13.325.745,29	0,00	200.000,00	-200.000,00	13.125.745,29
		Residuo	5.675.479,19	0,00	0,00	0,00	5.675.479,19
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	1.962.800,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.962.800,00
		Cassa	1.962.800,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.962.800,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	20.676.320.630,91	200.000,00	200.000,00	0,00	20.676.320.630,91
		Cassa	20.630.215.505,47	200.000,00	200.000,00	0,00	20.630.215.505,47
		Residuo	8.797.568.636,73	0,00	0,00	0,00	8.797.568.636,73

Allegato 3)

Regione Piemonte	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 105 del 2020	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 2
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

ENTRATA - 2020

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento		0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Entrate		Stanziamiento	18.418.035.331,61	0,00	0,00	0,00	18.418.035.331,61
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2020							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
236652 / 0	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI ACQUI TERME PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERMALISMO (ART.3 DELLA L.R. 9/2019).	Stanziamiento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2030000		Stanziamiento	387.638.173,12	100.000,00	0,00	100.000,00	387.738.173,12
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297917 / 0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	Stanziamiento	500.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	400.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2050000		Stanziamiento	9.827.377,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	9.727.377,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	18.418.035.331,61	100.000,00	100.000,00	0,00	18.418.035.331,61
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 4)

Regione Piemonte	Bilancio di Gestione	Variazioni n. 106 del 2021	Proposta di Variazione di Piano Esecutivo di Gestione (PEG)	Pag. 1 / 2
------------------	----------------------	----------------------------	---	------------

STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO

ENTRATA - 2021

Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
Totale generale delle Variazioni	Stanziamiento			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa			0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Entrate	Stanziamiento		17.953.443.738,75	0,00	0,00	0,00	17.953.443.738,75
	Cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAMPA SPESA - RIEPILOGO PER CAPITOLO-MACROAGGREGATO							
SPESA - 2021							
Numero Capitolo	Descrizione Capitolo		Importo Iniziale	Variazione Positiva	Variazione Negativa	Saldo Variazione	Importo Finale
2	Titolo 2 - Spese in conto capitale						
236652 / 0	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI ACQUI TERME PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERMALISMO (ART.3 DELLA L.R. 9/2019).	Stanziamiento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2030000		Stanziamiento	279.210.553,26	200.000,00	0,00	200.000,00	279.410.553,26
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297917 / 0	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	Stanziamiento	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 2050000		Stanziamiento	4.096.377,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	3.896.377,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Variazioni		Stanziamiento	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Spese		Stanziamiento	17.953.443.738,75	200.000,00	200.000,00	0,00	17.953.443.738,75
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione		325.272.399,91	0,00	0,00	325.272.399,91
MISSIONE: 07 - Turismo					
Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
2 - Spese in conto capitale	residui presunti	9.503.975,08	0,00	0,00	9.503.975,08
	previsione di competenza	18.795.000,00	200.000,00	0,00	18.995.000,00
	previsione di cassa	11.740.113,83	200.000,00	0,00	11.940.113,83
Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
	residui presunti	22.900.401,77	0,00	0,00	22.900.401,77
	previsione di competenza	33.853.984,80	200.000,00	0,00	34.053.984,80
	previsione di cassa	33.648.132,67	200.000,00	0,00	33.848.132,67
TOTALE MISSIONE 07 Turismo					
	residui presunti	66.649.405,58	0,00	0,00	66.649.405,58
	previsione di competenza	60.744.388,03	200.000,00	0,00	60.944.388,03
	previsione di cassa	98.922.933,72	200.000,00	0,00	99.122.933,72

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2019

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019	
			in aumento	in diminuzione		
MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti						
	Programma 2003 - Altri fondi					
	2 - Spese in conto capitale	residui presunti	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00
		previsione di competenza	68.840.126,22	0,00	200.000,00	68.640.126,22
		previsione di cassa	7.775.537,77	0,00	200.000,00	7.575.537,77
Totale Programma 2003 - Altri fondi		residui presunti	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00
		previsione di competenza	116.784.747,11	0,00	200.000,00	116.584.747,11
		previsione di cassa	723.435.292,65	0,00	200.000,00	723.235.292,65
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		residui presunti	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00
		previsione di competenza	531.364.614,73	0,00	200.000,00	531.164.614,73
		previsione di cassa	770.178.543,43	0,00	200.000,00	769.978.543,43
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	67.866.405,58	0,00	0,00	67.866.405,58
		previsione di competenza	592.109.002,76	200.000,00	200.000,00	592.109.002,76
		previsione di cassa	592.109.002,76	200.000,00	200.000,00	869.101.477,15
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	8.797.568.636,73	0,00	0,00	8.797.568.636,73
		previsione di competenza	20.676.320.630,91	200.000,00	200.000,00	20.676.320.630,91
		previsione di cassa	20.630.215.505,47	200.000,00	200.000,00	20.630.215.505,47

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2019
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			in aumento	in diminuzione	

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		159.429.784,71	0,00	0,00	159.429.784,71
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		212.938.374,31	0,00	0,00	212.938.374,31
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		4.788.859.921,98	0,00	0,00	4.788.859.921,98

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	6.812.494.835,25	0,00	0,00	6.812.494.835,25
	previsione di competenza	20.676.320.630,91	0,00	0,00	20.676.320.630,91
	previsione di cassa	20.331.535.001,97	0,00	0,00	20.331.535.001,97

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa