

Codice A1816B

D.D. 19 marzo 2020, n. 732

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6183 - PROROGA autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica del rivo San Sebastiano in frazione Bersezio in comune di Argentera (CN) assentita con D.D. 991/A1816A del 01/04/2019 Richiedente: Unione Montana Valle Stura - Demonte (CN)



ATTO N. DD-A18 732

DEL 19/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Polizia Idraulica 6183 – PROROGA autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di sistemazione idraulica del rivo San Sebastiano in frazione Bersezio in comune di Argentera (CN) assentita con D.D. 991/A1816A del 01/04/2019
Richiedente: Unione Montana Valle Stura - Demonte (CN)

In data 05/03/2020 l'Unione Montana Valle Stura, con sede in Demonte, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica relativa alla P.I. n.6183 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D.991/A1816A del 01/04/2019 per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica del rivo San Sebastiano, nella frazione Bersezio in comune di Argentera (CN), consistenti in:

1. realizzazione di una vasca di raccolta e accumulo del materiale trasportato, dotata di una briglia selettiva a pettine e di una platea in massi antiersiva a valle; riprofilatura delle sezioni d'alveo del rivo fino alla briglia esistente (ampliamento)
2. realizzazione tratti di scogliera in massi di cava a monte dell'attraversamento stradale (47,00 m in sponda destra e 5,00 m in sponda sinistra)
3. ripristino della sezione di deflusso del ponte S.S. 21
4. estrazione e asportazione di complessivi 4.068 mc di materiale litoide su sedime demaniale

In data 16/03/2020 con nota prot.1362 (ns. prot.13566/A1816B) codesto Ente ha trasmesso le richieste specificazioni a supporto della richiesta di proroga.

Preso atto che, a causa delle tempistiche inerenti la procedura di affidamento, la consegna lavori è avvenuta in data 26/07/2019 e che i medesimi sono stati sospesi il giorno 29/07/2019 a seguito del mancato consenso da parte dei privati al transito nei propri terreni, per la realizzazione della pista di accesso alla vasca.

Considerato che le criticità sorte, per l'indisponibilità dei privati al transito nei loro terreni, possono essere superate mediante l'accesso, nel tratto oggetto dell'intervento di risagomatura, dei mezzi d'opera direttamente dall'alveo, così come indicato nella nota di specificazioni dell'Unione Montana Valle Stura, prot.1362 pervenuta il 16/03/2020 (ns. prot.13566/A1816B).

Considerato che la ditta Giuggia Costruzioni s.r.l, aggiudicataria dei lavori in oggetto a seguito di gara, come da Verbale del 01/07/2019, ha presentato, in data 17/03/2020 (acquisita al prot. 13625/A1816B), la prescritta istanza di concessione demaniale per l'asportazione del materiale litoide prevista in progetto.

Considerato che i lavori in argomento rimangono quelli di cui alla precedente autorizzazione idraulica di cui alla D.D. 991/A1816A del 01/04/2019 e che le condizioni non sono mutate rispetto a quelle originarie.

La proroga di anni 1 (uno) del termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a far data dal 01/04/2020, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del rivo San Sebastiano.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904
- art. 2 D.P.R. 8/1972
- art. 89 D.P.R. 616/77
- L.R. 40/98 e s.m.i.
- artt. 86 e 89 D.Lgs. 112/1998
- D.G.R. 24-24228 del 24/3/98
- D.G.R. 11-1409 del 11/05/2015
- art. 59 L.R. 44/2000
- LL.RR. 20/2002 e 12/2004
- Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.
- art. 17 L.R. 23/2008
- D.D. n. 911/A1816A del 01/04/2019

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno), a far data dal 01/04/2020, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella D.D. 991/A1816A del 01/04/2019.

I lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'autorizzazione di cui alla D.D.991/A1816A del 01/04/2019, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.

La presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca dell'autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe