

Codice A1802B

D.D. 11 febbraio 2020, n. 202

Evento alluvionale novembre 2016. O.C.D.P.C. n. 430/2017. AIPo. Variazione al programma approvato con Ordinanza commissariale n. 6/A18000/430 del 27/06/2017.



ATTO N. DD-A18 202

DEL 11/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: Evento alluvionale novembre 2016. O.C.D.P.C. n. 430/2017. AIPo. Variazione al programma approvato con Ordinanza commissariale n. 6/A18000/430 del 27/06/2017.

Premesso che,

con ordinanza commissariale n° 6/A18000/430 del 27/06/2017 è stato approvato un'integrazione al piano degli interventi comprendente opere dipendenti dall'evento alluvionale novembre 2016.

In particolare è stato concesso all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) il finanziamento codice AL_AIPO_430_16_6 per "*Lavori di consolidamento spondale mediante la realizzazione di una nuova difesa in destra fiume Tanaro a protezione della strada comunale Rotte del Comune di Masio*" di importo pari a € 300.000,00.

L'AIPo con nota n° 31807 del 18.12.2019, chiede di poter utilizzare le economie derivanti dal ribasso di gara e la somma accantonata per gli imprevisti, ammontanti a € 91.520,25 per ripristinare la parte superficiale della sponda destra già consolidata ma che, durante l'evento alluvionale di novembre 2019 e anche nei giorni seguenti, ha subito un cedimento localizzato di circa 30 metri.

Considerato che i lavori aggiuntivi sono coerenti con le finalità del finanziamento e sono funzionali alla messa in sicurezza della strada comunale Rotte, l'istanza dell'AIPo viene accolta e formalizzata con il presente atto.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

- artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 265/2001;
- O.C.D.P.C. n° 430 del 10 gennaio 2017;
- O.C. n° 6/A18000/430 del 27/06/2017;
- D.G.R. n° 1-4046 del 17.10.2016 attestante la regolarità amministrativa del presente atto.

determina

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa nell'ambito dei finanziamenti concessi all'Agenzia Interregionale per il fiume Po con l'O.C. n° 6/A18000/430 del 27/06/2017, l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso di gara, ammontanti a € 78.257,97 più € 13.262,18 per imprevisti e arrotondamenti per un totale di € 91.520,25 dell'intervento codice AL_AIPO_430_16_6 relativo a "*Lavori di consolidamento spondale mediante la realizzazione di una nuova difesa in destra fiume Tanaro a protezione della strada comunale Rotte del Comune di Masio*" di importo pari a € 300.000,00 per ripristinare la parte superficiale della sponda destra del fiume Tanaro danneggiata durante l'alluvione di novembre 2019;
2. di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa già assunti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n° 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Fto Salvatore Martino Femia