

SNAM RETE GAS S.P.A. - Alessandria

**SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO TRINO VERCELLI ROMAGNANO BORGOSIESIA - VARIANTE INSERIMENTO STAZIONE LANCIO E RICEVIMENTO PIG IN COMUNE DI SERRAVALLE SESIA - PROROGA DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA - D.D. 842 del 08/05/2020**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 948/2020

**Determinazione n. 842 del 08/05/2020**

**Oggetto: SNAM RETE GAS S.P.A. - METANODOTTO TRINO VERCELLI ROMAGNANO BORGOSIESIA - VARIANTE INSERIMENTO STAZIONE LANCIO E RICEVIMENTO PIG IN COMUNE DI SERRAVALLE SESIA - PROROGA DURATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 1712 del 28/09/2018 è stato disposto in favore di Snam Rete Gas S.p.A., più oltre Snam, l'asservimento coattivo e l'occupazione temporanea dei terreni siti nel comune di Serravalle Sesia interessati dai lavori di realizzazione del metanodotto in oggetto;

Considerato che, al terzo punto del determinato del suddetto provvedimento, l'occupazione temporanea è stata autorizzata per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso degli immobili;

Vista la nota di Snam, pervenuta in data 8 aprile 2020, prot. Prov. n. 8971 con la quale la società ha richiesto una proroga di mesi dodici del periodo di occupazione temporanea stabilito al suddetto punto della D.D. 1712/2018, in ragione di problematiche di cantiere intervenute nel corso di realizzazione dei lavori, derivanti principalmente dal ritrovamento di rifiuti di varia natura lungo il tracciato del metanodotto nonché da difficoltà tecniche/operative nell'attraversamento della S.P. 299 in comune di Grignasco e dei canali artificiali "Canale Filatura di Grignasco";

Dato atto che i verbali di immissione in possesso con occupazione d'urgenza, trasmessi da Snam in data 29 aprile 2020, prot. Prov. n. 10403, recano le date del 14 e 15 maggio 2019 da cui decorrono i termini di cui alla D.D. 1712/2018;

Vista la nota della Provincia di Vercelli, prot. Prov. n. 7313 del 18/03/2020, relativa alla competenza all'emanazione del provvedimento di proroga;

Ritenuto di poter assentire alla richiesta pervenuta;

Visti:

- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17/05/99 n. 144”;
- il Decreto del 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- la L.R. n. 44/2000;
- la L.R. n. 23/2002

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

### **DETERMINA**

- di prorogare di mesi 12, e pertanto fino al 14 maggio 2021, in favore di Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7, C.F. 10238291008, il termine di occupazione temporanea fissato al terzo punto del determinato della D.D. 1712/2018 esclusivamente per i mappali già occupati con lo stesso provvedimento e riportati nell’allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di precisare che, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, il contenuto della D.D. 1712/2018 resta invariato;
- di disporre che il presente provvedimento venga notificato a cura e spese di Snam ai proprietari delle particelle interessate nelle forma di legge previste;
- di trasmettere copia del presente atto alla Provincia di Vercelli;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio.

**IL DIRIGENTE**  
**(ROSSI GIACOMO)**  
sottoscritto con firma digitale