

Codice A1707B

D.D. 8 luglio 2021, n. 581

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.2.1 - Bando A - Domanda di sostegno n. 20201136189 della Ditta NOVA Spa. Proroga termine ultimazione lavori.



ATTO DD 581/A1707B/2021

DEL 08/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.2.1 – Bando A - Domanda di sostegno n. 20201136189 della Ditta NOVA Spa. Proroga termine ultimazione lavori.

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 e successive loro integrazioni e modificazioni;

considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, all'interno della Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, l'operazione 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione

e commercializzazione;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23/03/2018 con cui è stato approvato il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dall'operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" del PSR 2014-2020; (bando "A - acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti, attrezzature");

vista la determinazione dirigenziale n. 445 del 13/04/2018 del Settore Strutture delle Imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile con cui sono state approvate le Istruzioni operative del bando A emanato con la D.G.R. n. 26-6656 del 23/03/2018;

vista la determinazione n. 211 del 12/03/2019 del Settore Strutture delle Imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile con cui è stata approvata la graduatoria del bando A - Settore produttivo: "Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere";

vista la determinazione dirigenziale n. 682 del 08/07/2019 del Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile, con cui è stata approvata la domanda di sostegno della ditta NOVA Spa con sede in Regione Mulini 26, 15023 Felizzano (AL), partita IVA 01900020064, per l'importo di euro 1.161.626,00 e un contributo in conto capitale concesso di euro 464.650,40;

tenuto conto che il termine per l'ultimazione del progetto è stato fissato al 08/01/2021 con la predetta determinazione dirigenziale n. 682 del 08/07/2019;

vista la determinazione dirigenziale n. 713 del 19/10/2020 di proroga ultimazione lavori al 08/07/2021;

visto la richiesta di una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori, come da nota pervenuta in data 21/06/2021 prot. n 148088-SIAP motivata dall'esigenza di effettuare i collaudi e le verifiche di corretto funzionamento ed interconnessione di tutte le installazioni realizzate in azienda e non solo su quelle relative alla domanda di sostegno;

tenuto conto che le citate Istruzioni operative approvate con la determinazione dirigenziale n. 445 del 13/04/2018 prevedono che le ditte beneficiarie possono chiedere una proroga per un periodo massimo di sei mesi e che la stessa debba essere presentata sessanta giorni prima della scadenza del termine per l'ultimazione del progetto;

visto il verbale di istruttoria del 06/07/2021 agli atti del Settore Strutture delle Imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10-396 del 18/10/2019 avente per oggetto l'aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14/10/2014, n. 14;

tenuto conto che il termine previsto per la conclusione del presente procedimento è stato fissato in 30 giorni con la citata deliberazione n. 10-396 del 18/10/2019;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla richiamata D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019;

visto il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs n. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. del 14/06/2021 n.1-3361;
tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- vista la legge n. 241/1990 e la legge regionale n. 14/2014

determina

Di concedere alla ditta Nova Spa - in deroga a quanto disposto al punto 15 delle citate Istruzioni operative approvate con determinazione dirigenziale n. 445 del 13/04/2018 - una proroga di mesi quattro, dal 08/07/2021 al 08/11/2021, per l’ultimazione del progetto approvato con la determinazione n. 682 del 08/07/2019 relativo alla domanda di sostegno n. 20201136189.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale del 12/10/2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo