

Codice A1814B

D.D. 25 agosto 2021, n. 2450

Demanio idrico fluviale. Richiesta di concessione breve per taglio piante in sponda sinistra del fiume Tanaro nel Comune di Solero (AL). Ulteriore proroga dei tempi per i lavori stabiliti con DD A18-344 del 21/02/2020. Richiedente: Azienda Agricola Legnotech di Termini Valentina.



ATTO DD 2450/A1814B/2021

DEL 25/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Richiesta di concessione breve per taglio piante in sponda sinistra del fiume Tanaro nel Comune di Solero (AL). Ulteriore proroga dei tempi per i lavori stabiliti con DD A18-344 del 21/02/2020.

Richiedente: Azienda Agricola Legnotech di Termini Valentina.

Vista la Determinazione Dirigenziale A18-344 del 21/02/2020, con la quale si autorizzava, entro il termine del 20/08/2020, all'Azienda Agricola Legnotech di Termini Valentina p.iva 02392000069 - l'occupazione di sedime demaniale per il taglio piante in sponda sinistra del fiume Tanaro nel Comune di Solero (AL);

vista la Determinazione Dirigenziale 2223 del 20/08/2020 di proroga dei tempi stabiliti per l'esecuzione dei lavori sino al 20/08/2021;

vista la nota, ns. prot. n. 34368, inviata dall'Azienda Agricola Legnotech di Termini Valentina in data 22/07/2021, di richiesta di proroga del termine stabilito per poter completare le operazioni di taglio rallentate a causa delle difficoltà lavorative emerse dalla situazione epidemiologica conseguente alla pandemia di Covid-19, oltre ad alcuni eventi atmosferici avversi, fra cui la tromba d'aria verificatasi a inizio ad agosto 2020;

vista la "Relazione Integrativa" inoltrata dal progettista dott. agronomo Elio Barbieri in data 10.08.2021, nella quale si dichiara che alla data di scadenza della concessione non è stato eseguito alcun intervento circa il taglio della vegetazione ripariale demaniale;

considerato che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Alessandria con nota 21843 del 18/08/2021 ha prorogato il termine del proprio nulla osta idraulico PIAL3840 sino al 31/12/2021;

valutate le motivazioni dichiarate dal richiedente, così come comunicato nella succitata nota;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il d.Lgs n. 112/1998;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002, n. 12/2004 n. 17/2013 e n. 19/2018;
- Visto il Regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento Forestale regionale n. 8/R del 20/09/2011e s.m.i. ed in particolare l'art. 37 e l'art. 37bis;
- Visto l'art. 23 della l.r. n. 5 del 4 maggio 2012;
- Vista la Circolare PGR n. 10/UOL/AGR del 17/09/12;

determina

di modificare la validità della concessione rilasciata con DD A18-344 del 21/02/2020, prorogandola sino al 31/12/2021 e subordinandola alle prescrizioni del nulla osta idraulico PIAL 3840 rilasciato dall'A.I.P.O – Ufficio periferico di Alessandria con nota prot. n. 20188 del 21/08/2019 e dell'ultima proroga del medesimo con nota prot. n. 21843 del 18/08/2021;

di rispettare tutte le rimanenti condizioni individuate nella DD A18-344 del 21/02/2020;

di concludere l'occupazione in argomento entro il termine di proroga.

Con la presente si autorizza l'accesso in alveo e l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli