

Codice A1600A

D.D. 28 dicembre 2022, n. 864

Affidamento servizio di consulenza geologica - art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di euro 111.684,40 sul capitolo n. 141810/2022. CIG 94964931F0 - Proroga termini di conclusione del servizio.



ATTO DD 864/A1600A/2022

DEL 28/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: Affidamento servizio di consulenza geologica - art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno di euro 111.684,40 sul capitolo n. 141810/2022. CIG 94964931F0 – Proroga termini di conclusione del servizio

Premesso che:

- la Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio con D.D. n. 671/A1600A/2022 del 23 novembre 2022, ha affidato l'acquisizione del servizio di consulenza geologica e geotecnica mediante affidamento diretto tramite MEPA, senza previa consultazione di ulteriori operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla società Sertec s.r.l., P.IVA 00495550014, per euro 111.654,40, comprensivo di IVA 22%, oneri previdenziali CNPAIA 4% (CIG 94964931F0);

- con nota prot. n. 00144792/2022 del 23 novembre 2022, nelle more del perfezionamento delle verifiche dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 e dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE) sul sistema ANAC, il RUP ha provveduto a dare avvio all'esecuzione anticipata, in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazioni e la mancata consegna delle informazioni richieste determinerebbe un grave ritardo dell'attività come riportato nelle premesse della D.D. n. 671/A1600A/2022 citata;

- in data 29 novembre 2022, perfezionati i controlli di legge è stata conclusa la procedura di stipula dell'affidamento in oggetto e con nota prot. n. 00150191/2022 del 2 dicembre 2022 è pervenuta alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio la stipula del contratto n. 3298033 perfezionata dalle parti contraenti.

Dato atto che:

- il disciplinare di servizio di cui all'allegato A alla D.D. n. 671/A1600A/2022 del 23 novembre 2022, all'articolo 2 prevede la consegna delle relazioni geologica e geotecnica entro il termine di 40 giorni dalla sottoscrizione del medesimo;

- con la medesima D.D. n. 671/A1600A/2022 è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio con verbale del 23 novembre 2023.

Rilevato che in virtù di quanto premesso il termine per l'ultimazione del servizio risulta essere il 2 gennaio 2023.

Considerato che con nota prot. n. 00163218/2022 del 27 dicembre 2022, la Società affidataria del servizio ha avanzato richiesta di proroga di 45 giorni del termine per la conclusione del servizio, senza oneri aggiuntivi, determinata dalla presenza di argille nei terreni indagati e il prelievo di 11 campioni indisturbati che richiedono una tempistica di laboratorio non preventivabile dal Piano di indagini concordato.

Preso atto che ai sensi dell'articolo 107, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Rilevato che, con riferimento al presente affidamento:

- la richiesta di proroga è pervenuta entro la scadenza del servizio;
- la motivazione risulta tecnicamente non imputabile all'impresa affidataria, in quanto il ritrovamento delle argille e il prelievo degli 11 campioni indisturbati richiedono una tempistica di laboratorio che non era preventivabile nel Piano di indagini concordato;
- riscontrate le azioni messe in atto dall'operatore per ottenere tutti gli elementi necessari a produrre la relazione geologica e geotecnica nei tempi e che le analisi di laboratorio in questione risultano imprescindibili per concludere il servizio producendo gli elementi di conoscenza richiesti;
- non vi sono oneri aggiuntivi previsti e la proroga è nell'interesse dell'amministrazione;
- non potranno essere accampati dall'operatore pretese o diritti di sorta in contrasto con le condizioni del contratto.

Rilevato altresì che il rispetto dei termini per la consegna delle informazioni e dei dati risponde all'esigenza di completare il dossier di candidatura sul sito proposto dal Team regionale per l'attrazione dell'investimento di importanti ricadute socioeconomiche di cui alla D.D. n. 671/A1600A/2022 del 23 novembre 2022 e che l'eccessiva dilazione potrebbe determinare un grave danno all'interesse pubblico che l'affidamento è destinato a soddisfare, si ritiene congruo un termine di proroga non superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi.

dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in riferimento al presente affidamento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- " la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- " la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione";

- " il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- " il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".;

determina

di concedere, per le motivazioni esposte e richiamate in premessa, alla società Sertec s.r.l., P.IVA 00495550014, affidataria del servizio di consulenza geologica e geotecnica oggetto della D.D. n. 671/A1600A/2022 del 23 novembre 2022, (CIG 94964931F0), una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi al termine previsto per l'ultimazione del servizio.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, art. 37, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRETTORE
(A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)
Firmato digitalmente da Stefania Crotta