

Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2023, n. 16-6492

**Legge regionale 18/2017. Approvazione dello schema di Modifica all'Accordo di Programma sottoscritto in data 18 marzo 2019 con il comune di Frabosa Sottana per la realizzazione degli interventi per lo "Sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile Mondole' ski".**

Premesso che:

con D.G.R. n. 39-8024 del 07.12.2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma con il Comune di Frabosa Sottana (CN), sottoscritto in data 18.03.2019 per la realizzazione degli interventi per lo "Sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile Mondole' ski";

la durata dell'accordo è stata prevista fino al 31 dicembre 2024 e la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad € 14.836.000,00, è assicurata:

- per € 4.900.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. dalla L.R. 18/2017, art. 13, impegnate con D.D. n. 125 del 15.7.2021; la copertura economica del Fondo è stata attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
- per € 9.936.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Bilancio del Comune di Frabosa Sottana;

con decreto del Sindaco n. 1 del 9.1.2019, pubblicato a cura del Comune di Frabosa Sottana sul BURP, è stato approvato il sopra citato Accordo.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei-Turismo e Sport:

nella seduta del 13.01.2021 del Collegio di vigilanza del sopra richiamato Accordo, il Comune di Frabosa Sottana ha chiesto, alla luce di alcune circostanze sopravvenute dopo la stipula, di cambiare l'oggetto dell'intervento descritto nella terza scheda intervento (1c) relativo alla realizzazione della "Seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico <<Turra>>", allegata e parte integrante dell'Accordo, modificando conseguentemente il quadro economico complessivo, le Parti hanno deliberato di accogliere la richiesta e procedere con una modifica dell'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;

il Comune di Frabosa Sottana, con nota prot. n. 1521 del 25.2.2021, ha convocato la Prima Conferenza di Accordo, tenutasi il 04.03.2021, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulla modifica dell'accordo di programma;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BURP n 47 del 24.11.2022, l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva, tenutasi in data 28 dicembre 2022, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dello schema di accordo di programma soltanto limitatamente al quadro economico e alla terza scheda intervento (come da verbale agli atti), prevedendo quanto segue:

il valore complessivo degli interventi, pari ad euro 14.836.000,00 (articolo 6, comma 1, dell'accordo), è rimodulato in euro 5.900.000,00 ;

il Comune di Frabosa Sottana farà fronte, per l'importo di euro 1.000.000,00, anziché euro 9.936.000,00 (articolo 6, comma 2, dell'accordo), mediante le risorse rese disponibili sul cap. 2869 del Bilancio dell'Ente;

l'intervento di cui alla terza scheda intervento (1c) denominato "Seggiovia ad ammortamento automatico Turra" è sostituito con l'intervento "Innevamento programmato comprensorio Artesina", intervento quest'ultimo che prevede una minor spesa e non richiede, pertanto, una partecipazione di privati. Per far fronte al nuovo quadro economico che viene così a determinarsi sono dunque sufficienti i contributi stanziati dai due enti sottoscrittori dell'Accordo.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei- Turismo e Sport, l'accordo di programma, così come sopra modificato, continua a rispettare i criteri di cui alla D.G.R. n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017.

Dato atto della determinazione dirigenziale n. 125 del 15.7.2021 "L.r. 18/2017, art. 13. Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma da stipularsi con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017".

Ritenuto, pertanto, di modificare, come sopra riportato, l'Accordo di Programma sottoscritto in data 18 marzo 2019 con il Comune di Frabosa Sottana (CN), per lo "Sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile Mondolé ski", approvando il relativo schema, di cui all'allegato A, comprensivo della Scheda intervento "Innevamento programmato comprensorio Artesina" (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che la copertura finanziaria dell'Accordo di programma, come modificato dal presente provvedimento, è assicurata, nell'ambito di quanto disposto dalla D.G.R. 42-8823 del 18 aprile 2019, pari ad € 5.900.000, 00, come di seguito riportato:

- per € 4.900.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. dalla L.r. 18/2017, art. 13, la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018, impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è stata attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
- per € 1.000.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Bilancio del Comune di Frabosa Sottana.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

vista la D.G.R. del 03 agosto 2018 n. 1-7327, "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

d e l i b e r a

- di modificare l'Accordo di Programma sottoscritto in data 18 marzo 2019 con il Comune di Frabosa Sottana (CN), per lo "Sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile Mondolé ski", approvando il relativo schema, di cui all'allegato A, comprensivo della Scheda intervento "Innevamento programmato comprensorio Artesina" (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e che, in particolare prevede:

il valore complessivo degli interventi, pari ad euro 14.836.000,00 (articolo 6, comma 1, dell'accordo), è rimodulato in euro 5.900.000,00;

il Comune di Frabosa Sottana farà fronte, per l'importo di euro 1.000.000,00, anziché euro 9.936.000,00 (articolo 6, comma 2, dell'accordo), mediante le risorse rese disponibili sul cap. 2869 del Bilancio dell'Ente;

l'intervento di cui alla terza scheda intervento (1c) denominato "Seggiovia ad ammortamento automatico Turra" è sostituito con l'intervento "Innevamento programmato comprensorio Artesina",

- di demandare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione digitale del suddetto Accordo di programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di suo perfezionamento;

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'Accordo di programma, come modificato dal presente provvedimento, pari a € 5.900.000,00, è assicurata:

- per € 4.900.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. dalla L.r. 18/2017, art. 13, la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018, impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è stata attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
- per € 1.000.000,00 dalle risorse rese disponibili sul Bilancio del Comune di Frabosa Sottana;

- di dare atto che l'Accordo di programma verrà approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Frabosa Sottana successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

**MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO "SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL COMPRESORIO SCIABILE DEL MONDOLE' SKI" SOTTOSCRITTO IL 18.3.2019**

PREMESSO CHE:

la Regione Piemonte e il Comune di Frabosa Sottana in data 18.3.2019 hanno sottoscritto un Accordo di programma per la realizzazione di interventi per lo "sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile del Mondolè ski";

nella seduta del 13.01.2021 del Collegio di vigilanza il Comune di Frabosa Sottana ha chiesto, alla luce di alcune circostanze sopravvenute dopo la stipula, di cambiare l'oggetto dell'intervento descritto nella terza scheda intervento (1c) relativo alla realizzazione della "Seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico <<Turra>>", allegata e parte integrante dell'Accordo, modificando conseguentemente il quadro economico complessivo e le Parti hanno deliberato di accogliere la richiesta e procedere con una modifica dell'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 18 dell'Accordo medesimo;

il Comune di Frabosa Sottana, con nota prot. n. 1521 del 25.2.2021, ha convocato la Prima Conferenza di Accordo, tenutasi il 04.03.2021, nel corso della quale le Parti hanno convenuto sulla modifica dell'accordo di programma;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare, sul BURP n 47 del 24.11.2022 l'Avviso di avvio del procedimento di modifica dell'Accordo;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva, tenutasi in data 28 dicembre 2022, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla modifica dello schema di accordo di programma soltanto limitatamente al quadro economico e alla terza scheda intervento

Vista la D.G.R. ....di approvazione della modifica dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. ....del Comune di Frabosa Sottana di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Alberto Cirio, in attuazione di quanto previsto con la .....di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

il Comune di Frabosa Sottana rappresentato dal Sindaco Adriano Bertolino, domiciliato per la carica in Frabosa Sottana Via IV Novembre n. 12, in attuazione di quanto previsto con la DCC n. ....del .....di seguito per brevità "Comune"

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUENTE**

1) L'art 6 dell'accordo di programma sottoscritto il 18.3.2019 Per la realizzazione di interventi per lo "sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile del Mondolè Ski" è sostituito dal seguente:

#### **Articolo 6**

##### **Costo dell'intervento e fonti di finanziamento**

- Il valore complessivo degli interventi di cui all'art. 2, ammonta a euro 5.900.000,00.
  - La Regione farà fronte, per l'importo di euro 4.900.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017.
  - Il Comune di Frabosa Sottana farà fronte, per l'importo di euro 1.000.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul cap. 2869 del Bilancio dell'Ente.
- 2) La scheda dell'intervento C "Seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico <<Turra>>" è sostituita dalla nuova scheda relativa all'intervento di "Innevamento programmato Artesina".
- 3) Restano invariati tutti gli altri articoli e allegati dell'accordo di cui in premessa.



**SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI**

**Strumento di attuazione:  
Accordo di Programma**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

### A) Titolo intervento

POTENZIAMENTO INNEVAMENTO PROGRAMMATO DEL COMPENSORIO DI ARTESINA MEDIANTE COLLEGAMENTO FUNZIONALE RETE "ROCCA GIARDINA-MIRAFIORI- TURRA" - Realizzazione Di Tratto Di Innevamento Lungo La Pista Selletta Per Rientro Sci Ai Piedi Tura-Artesina

### B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale

**N.B.** Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

### C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

### D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- A Progetto localizzato e puntuale
- B Progetto localizzato e trasversale
- C Progetto localizzato con effetti diffusi
- D Progetto immateriale

**N.B.** Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

### E) Localizzazione geografica dell'intervento ( indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
CN	Frabosa Sottana	12089	Via IV Novembre, 12	44,24382	7,786181

## F) Descrizione sintetica dell'intervento

Realizzazione di ramo di rete di innevamento programmato tra Loc. Selletta e Trucca della Tura mediante fornitura e posa di condotte , cavi elettrici cavidotto aria compressa, pozzetti e lance.



**G) CUP ( ove già richiesto)**

**G) CUP (Ove già previsto)**

**H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore**

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

**I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera**

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- parziale
- strutturale
- altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- 
- Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

**L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

**M) Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

Vincolo Ambientale D.Lgs. 42/2004 - Vincolo Idrogeologico L.R. 45/1989

**N) Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il : (gg/mm/aaaa)

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

**O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

**progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA**

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura (gg/mm/aaaa)

c) **la data prevista** di attivazione della procedura (gg/mm/aaaa)

Note

**P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento**

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Accordi bonari fra proprietà private e pubbliche di altri enti, in via di formalizzazione.

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

**Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)**

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato ( SI/NO)	Data Emanazione Prevista

## 2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

### A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI  
 PROGETTO PRELIMINARE  
 PROGETTO DEFINITIVO  
 PROGETTO ESECUTIVO

### B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
<b>Note</b>					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	PRELIMINARE				
<b>Note</b>					
2	DEFINITIVA				
<b>Note</b>					
3	ESECUTIVA				
<b>Note</b>					

**N.B.** (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### C) Dati di realizzazione

**Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)**

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	-	-		
<b>Note</b>					
D2	ESECUZIONE LAVORI				
<b>Note</b>					
D3	COLLAUDO				
<b>Note</b>					
D4	FUNZIONALITA'				
<b>Note</b>					

**N.B.**

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

- D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico**;
- D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione**;
- D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione**.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

### 3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

#### A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 3.350.000,00

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2023	0,00	750.000,00	750.000,00	100,00%
anno				
anno				
anno				
<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100</b>

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

#### B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Regione	750.000,00	Nota Prot. 219/2018 del 01.03.2018 - Assessorato Cultura-Turismo
2			
3			
4	.....		
5	.....		
6			
<b>Totale</b>		<b>750.000,00</b>	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

#### 4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

##### A) Beneficiario dell'intervento

###### A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	00506410042
Denominazione/ragione sociale	Comune di Frabosa Sottana
Indirizzo	Via IV Novembre, 12 - Frabosa Sottana
CAP - Provincia	12083 - CUNEO
Telefono/Fax	0174.244481 - 0174.244730
E-mail	<a href="mailto:comune@comune.frabosa-sottana.cn.it">comune@comune.frabosa-sottana.cn.it</a>

###### A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	<b>Adriano Bertolino</b>
Data di nascita	<b>06-mag-65</b>
Codice Fiscale	<b>BRTDRN65E06F351M</b>
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco
Indirizzo	Via IV Novembre, 12 - Frabosa Sottana
CAP - Provincia	12083 - Cuneo
Telefono/Fax	0174.244481 - 0174.244730
E-mail	<a href="mailto:comune@comune.frabosa-sottana.cn.it">comune@comune.frabosa-sottana.cn.it</a>

###### A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	<b>Andrea Candela</b>
Data di nascita	<b>17/02/1977</b>
Codice Fiscale	<b>CNDNDR77B17D205V</b>
Struttura di appartenenza nell'Ente	Ufficio Tecnico LL.PP.
Indirizzo	Via IV Novembre, 12 - Frabosa Sottana
CAP - Provincia	12083 - Cuneo
Telefono/Fax	0174.244481 - 0174.244730
E-mail	<a href="mailto:utc@comune.frabosa-sottana.cn.it">utc@comune.frabosa-sottana.cn.it</a>

**B) Ambito d'intervento**

COD_	TIPOLOGIA	LINEE PROGETTUALI
01	Agroindustria	Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione e alla promozione dei "prodotti agroalimentari di paniere"
		Poli agroalimentari
02	Emergenze culturali	Impianti attrezzature e iniziative destinate a rafforzare il profilo funzionale e la dotazione dei servizi pubblici dei centri e/o degli abitati urbani
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione delle emergenze culturali in aree urbane e suburbane
03	Innovazione e creatività	Impianti, attrezzature e iniziative destinate all'alta formazione, alla qualificazione professionale e alla innovazione delle filiere produttive esistenti
		Poli di innovazione, impianti, attrezzature e iniziative destinate all'high-tech
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla valorizzazione e alla promozione della creatività e del "Made in Italy"
04	Recupero ambientale	Corridoi ecologici
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate al potenziamento della sicurezza Idraulica e geologica
		Mitigazioni di impatti
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla "rinaturalizzazione" del patrimonio ambientale e paesistico
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate al potenziamento e alla salvaguardia dei parchi e delle aree protette
05	Energia	Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione di tecnologie energetiche
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione energetica da biomasse
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione idroelettrica
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla ottimizzazione e al risparmio energetico
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla produzione energetica da altre fonti
06	Reti e prodotti turistici	Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo enogastronomico
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al tempo libero
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo ambientale
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate alla promozione dei prodotti turistici sui mercati finali e/o degli intermediari
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo religioso
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate alla valorizzazione della ricettività
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo lacuale
		Attrezzature, impianti e iniziative destinate al turismo invernale
Comunicare il territorio e monitoraggio		
07	Logistica e trasporti	Impianti nodali, reti infrastrutturali e iniziative destinate alla mobilità delle persone
		Impianti, attrezzature e iniziative destinate alla logistica delle merci
08	Apea/ Rifunzionalizzazione area industriale	Iniziative connesse con la riqualif.ne di impianti industriali esistenti e/o dismessi
		Iniziative connesse con l'allestimento di nuovi impianti industriali ecologicamente attrezzati

09	Coesione sociale	Attrezzature, servizi e iniziative destinate a contrastare i fenomeni regressivi di Natura socioeconomica (quali desertificazione commerciale, sradicamento Sociale, carenza socio-sanitaria, stagnazione e declino imprenditoriale, ecc...) in atto nelle aree urbane o nelle zone marginali
----	------------------	---



## D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

CODICE	TIPO PROGETTO	DESCRIZIONE
<b>A</b>	Progetto localizzato e puntuale	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica all'interno di un singolo Comune, il cui impatto si può ritenere circoscritto al territorio comunale che lo ospita
<b>B</b>	Progetto localizzato e trasversale	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica in territori comunali contigui e caratterizzate da continuità spaziale e unitarietà funzionale
<b>C</b>	Progetto localizzato con effetti diffusi	Intervento consistente nella realizzazione di opera pubblica all'interno di un singolo Comune, la cui localizzazione ha richiesto la concertazione tra più Enti Locali, non essendo vincolata dalla presenza di elementi fisici o da preesistenti artefatti e/o i cui effetti si riverbereranno prevedibilmente su una area più vasta rispetto al territorio comunale in cui verrà realizzato
<b>D</b>	Progetto immateriale	Intervento consistente nella realizzazione di azione immateriale, che non richiede la realizzazione di opera pubblica e i cui effetti si riverbereranno prevedibilmente su una area sovra comunale