

CRONOPROGRAMMA

Fasi entro il	2005 27-ott	2005 03-nov	2005 16-nov	2005 21-nov	2006 02-gen	2006 02-febbr	2006 02-marz	2006 15-sett	2008 31-mar
Presentazione proposta L.G. a U.P.P.I.									
Raccolta osservazioni L.G.									
Predisposizione L.G. e trasmissione alla Giunta Regionale									
Approvazione delle LG da parte della Giunta Regionale									
Presentazione delle proposte di intervento									
Fase di istruttoria e valutazione									
Approvazione degli interventi da finanziare									
Avvio interventi									
Completamento interventi rendicontazione e collaudo									