

MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
SILFAB Prog. Preliminare																							
SILFAB Avvio Sportello Unico con il progetto																							
Avv. e def. Conf. Sp.Un. e proced. concl.																							
Pubbl. e Approv. variante da parte del Comune																							
SILFAB Predisposizion Prog. Definitivo + SIA +AIA																							
SILFAB Inizio cantiere																							
SILFAB Richiesta certificato prev. Incendi																							
VV FF per N.O.F.																							
VV FF Rilascio permesso avvio esercizio*																							
PROVINCIA Prevalutazione V.I.A ed AIA (informale)																							
PROVINCIA Avvio V.I.A Prog. Definitivo +AIA							VIA			AIA													
COMUNE Variante PRG con R.I.R e art. 20 L.R. 40																							
COMUNE Conferenza per nuovo canale																							
COMUNE Sdemanzializzazione vecchio canale																							
Proced. variante "in itinere" alla Var Gen																							

* tempistica da verificare direttamente con i VV.FF.