

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 202 del 25/05/2009 - D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasila e Dagliano - D.D. n. 270 del 12/05/2006, n. 118 del 28/02/2007 e n. 58 del 17/02/2009 – Posticipo termine fine lavori.

Il Dirigente

(omissis)

determina

di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", (omissis), formulata dal responsabile del procedimento (omissis) avverte che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i. ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D. (omissis) - Determinazione conclusiva del procedimento (omissis)

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

(omissis)

A. Di prorogare sino al 12/08/2009, il termine per la fine dei lavori relativi alla costruzione e all'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dai rii Rasiga e Dagliano, oggetto delle autorizzazioni rilasciate con D.D. n. 270 del 12/05/2006, D.D. n. 118 del 28/02/2007 e D.D. n. 58 del 17/02/2009.

B. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nelle D.D. n. 270 del 12/05/2006, D.D. n. 118 del 28/02/2007 e D.D. n. 58 del 17/02/2009, le quali, unitamente al provvedimento finale, costituiscono autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto (omissis).

Verbania, 27 luglio 2009.

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Pizzorni