

Codice DB1809

D.D. 1 giugno 2009, n. 458

L.R. 8/7/1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" - Programma annuale degli interventi 2003 - Graduatoria n. 3 - Beneficiario: Societa' "Residence Limone s.r.l." - Istanza n. 857/03 - Approvazione di Variante in corso d'opera e proroga del termine di conclusione dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di prendere atto ed accogliere la variante in corso d'opera apportata dalla Società "Residence Limone s.r.l." per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi della L.R. 8 luglio 1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica" – Programma annuale degli interventi 2003 – Graduatoria n. 3 – per la realizzazione del progetto di ampliamento dell'Albergo Principe(3 stelle) nel Comune di Limone Piemonte (CN) - Istanza n. 857/03;

di rideterminare, per effetto della variante in oggetto, in €. 1.961.547.54 la spesa da ammettere a contributo ai sensi della L.R. 18/99 – Programma annuale degli interventi anno 2003, Graduatoria n. 3;

di ridurre, in considerazione della minor spesa ammessa, alla Società "Residence Limone s.r.l." il contributo regionale in conto capitale concesso con D.D. n. 895 del 27 dicembre 2004, da € 447.000,00 a €. 394.218,64 di cui €. 100.000,00 concesso secondo il principio del "de minimis";

di concedere alla Società "Residence Limone Piemonte s.r.l." per la realizzazione del progetto finanziato una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 30/12/ 2009;

di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 895 del 27 dicembre 2004 relativa alla concessione del contributo stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Paola Casagrande