

Codice DB1405

D.D. 10 giugno 2009, n. 1170

Linea elettrica aerea n. 477/NO a 132 kV T.467 "Cameri - Galliate" - Ricostruzione da palo 15 a palo 44 nei Comuni di Cameri e Galliate (NO). Concessione di proroga dei termini alla Societa' Terna S.p.A..

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. n. 327/01 è concessa alla società Terna S.p.A. la proroga di mesi sei, termine definitivo 29.12.2009, per il compimento dei lavori e per il compimento delle pratiche necessarie all'asservimento definitivo dei terreni delle 13 ditte rimanenti elencate nell'istanza.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente

Claudio Tomasini