

Codice DB1205

D.D. 23 luglio 2009, n. 200

**L.R. n. 11/80. Interporto di Torino-Orbassano. "Completamento dell'asse mediano nord sud e realizzazione del piazzale parcheggio in adiacenza allo svincolo nei Comuni di Rivalta, Orbassano", denominato lavoro 21 ter II^ Lotto - Approvazione perizia di variante. Importo perizia di variante euro 74.591,06 di cui euro 71.091,06 per lavori ed euro 3.500,00 per oneri di sicurezza, al netto di I.V.A..**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di approvare il linea tecnica il progetto di variante relativo a “Completamento dell’asse mediano nord-sud e realizzazione del piazzale parcheggio in adiacenza allo svincolo nei comuni di Rivalta, Orbassano”, denominato “lavoro 21 ter II lotto”, per un importo di perizia di variante al netto del ribasso di €. 1.974.532,53 dicui per lavori €. 1.919.932,53 ed € 54.600,00 per oneri di sicurezza;
- di prendere atto che il nuovo quadro economico di tale intervento risulta essere quello riportato in premessa.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. del 22 luglio 2002 n. 8/R.

Il Dirigente

Riccardo Lorizzo