

Codice DB0707

D.D. 3 luglio 2009, n. 763

Progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere e provviste necessarie per la ricostruzione ed il consolidamento del Corpo di fabbrica denominato "I" del Borgo Castello sito nel Parco regionale "La Mandria" (TO). Concessione proroga del termine di ultimazione lavori.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di concedere, per le motivazioni in premessa esposte e richiamate, all'A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni - Studio Gritella & Associati di Bologna, affidataria della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutte le opere e provviste necessarie per la ricostruzione ed il consolidamento del Corpo di fabbrica denominato "I" del Borgo Castello sito nel Parco regionale "La Mandria" (TO), una proroga di trenta giorni al termine previsto per l'ultimazione lavori;
- di dare atto che la concessione di tale proroga non può costituire motivo di richiesta, da parte dell'Appaltatore, di indennizzi o ulteriori compensi diversi da quelli derivanti dagli accordi contrattuali, od iscrizioni di riserve aventi per oggetto questioni già a fondamento della proroga di cui trattasi.

La presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n.8/R del 29.07.2002.

Il Direttore

Maria Grazia Ferreri