

Codice DB1003

D.D. 22 settembre 2009, n. 408

APQ bonifiche del 30.01.2004 - Quadro economico dell'intervento BON/02 "Completamento della bonifica della discarica Ex Barco in Comune di Castellazzo Bormida" a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di prendere atto del quadro economico dell'intervento BON/02 "Completamento della bonifica della discarica Ex Barco in Comune di Castellazzo Bormida", come rideterminato dal Comune di Castellazzo Bormida con D.G.C. n. 86 del 13 ottobre 2008 a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante, che risulta essere il seguente:

Importo lavori	14.405.464,42
Somme a disposizione dell'Amministrazione	2.493.987,74
IVA 10% sui servizi/lavori	1.440.546,44
spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	120.528,00
spese pubblicazione, atti di gara e commissioni giudicatrici	14.519,96
per onere unità di progetto	14.460,37
D.L. e coordinamento in fase di esecuzione	448.300,65
collaudo tecnico - amministrativo	32.060,29
redazione analisi di rischio	52.632,00
verifiche ed analisi ambientali	97.699,80
ulteriori spese tecniche per perizia di variante	204.053,99
imprevisti IVA inclusa	69.186,24
totale	16.899.452,16

di dare altresì atto che a copertura dei maggiori costi a causa del ritrovamento di un quantitativo superiore di materiali inquinati sono destinate le risorse pari ad euro 2.300.000,00 risultanti dalle economie di gestione dei finanziamenti dell'APQ per le Bonifiche e dell'Atto Integrativo autorizzate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18 – 10275 del 16 dicembre 2008.

Il Dirigente
Stefano Rigatelli