

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2009, n. 34-12748

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Biella per la realizzazione di interventi nell'ambito del Progetto di valorizzazione ambientale "Parco fluviale del Torrente Cervo". Proroga dell'Accordo di Programma approvato con D.G.R. n. 146-3666 del 2/08/2006 e sottoscritto in data 10 agosto 2006 (Rep. 11444).

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 146-3666 del 2 agosto 2006 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Biella per garantire l'attuazione di interventi nell'ambito del Progetto di valorizzazione ambientale "Parco fluviale del Torrente Cervo".

Il relativo Accordo di Programma è stato sottoscritto dalle parti in data 10 agosto 2006 (Rep. 11444).

Il quadro finanziario complessivo approvato dall'Accordo di Programma è stato stabilito in Euro 1.850.000,00 ed è qui di seguito rappresentato:

Anno 2006 Intervento	Importo Euro	Comune di BIELLA	REGIONE PIEMONTE
1. Riqualficazione area sul Viale Matteotti e Viale Carducci	500.000,00	166.000,00	334.000,00
2. Sistemazione area verde ponte della Maddalena e miglioramento dei percorsi pedonali di accesso.	250.000,00	84.000,00	166.000,00
TOTALE ANNO 2006	750.000,00	250.000,00	500.000,00

Anno 2009 Intervento	Importo Euro	Comune di BIELLA	REGIONE PIEMONTE
3. Sentieri del Parco Fluviale (1° stralcio)	700.000,00	234.000,00	466.000,00
4. Realizzazione fognatura in sponda destra idraulica lungo il torrente Cervo.	400.000,00	366.000,00	34.000,00
TOTALE ANNUO 2009	1.100.000,00	600.000,00	500.000,00

Le risorse a carico della Regione Piemonte, ammontanti ad Euro 500.000,00 per l'anno 2006, ad Euro 500.000,00 per l'anno 2009 sono state rese disponibili nell'ambito del fondo per gli Accordi di Programma di cui ai Capitoli 22224/06 e 230336/09 del Bilancio di previsione per gli anni finanziari 2006 e 2009 ed impegnate a favore dei beneficiari rispettivamente con

Determinazioni Dirigenziali n. 1011/21 del 29 novembre 2006, n. 37/DB1010 del 16 febbraio 2009 e n. 390/db1010 del 18 settembre 2009.

Il Collegio di Vigilanza nella riunione del 17 novembre 2009, nell'ambito della periodica verifica dello stato di attuazione degli interventi finanziati nell'Accordo di Programma, ha preso atto della lettera del Responsabile del Procedimento, Arch. Graziano Patergnani, Dirigente del Settore Lavori pubblici della Città di Biella, n. 57601 del 13 ottobre 2009 nella quale si metteva in risalto l'impossibilità di concludere entro il 31 dicembre 2009, stabilito dall'Accordo di Programma Quadro vigente, l'intervento n. 3 "Sentieri del Parco fluviale" in quanto ancora in attesa di autorizzazione idraulica e l'intervento n. 4 "Realizzazione di fognatura in sponda destra idraulica del torrente Cervo", in quanto l'intervento si svolge parzialmente in area produttiva privata, in via di trasferimento.

Il Collegio di vigilanza, nel corso della riunione del 17 novembre 2009 prende inoltre atto dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento, arch. Graziano Patergnani, che si intende provvedere alla predisposizione e approvazione di un progetto funzionale stralcio dell'intervento n. 4 in modo da iniziare i lavori della fognatura in sponda idraulica destra del torrente Cervo, per il tratto non interessato dall'attività produttiva privata.

Si prende altresì atto del fatto che i lavori relativi all'intervento n. 1 "Riqualificazione dell'area su viale Matteotti e viale Carducci" sono conclusi e collaudati e che i lavori relativi all'intervento n. 2 "Sistemazione dell'area verde del ponte della Maddalena e riqualificazione dei relativi percorsi di accesso" sono stati terminati, ma la Città di Biella si trova nell'impossibilità di approvare il certificato di collaudo, causa inadempienze contributive della Ditta appaltatrice e sua irreperibilità. Tutto ciò premesso, il Collegio di vigilanza, riunitosi in data 17 novembre 2009, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di Programma in oggetto, prende atto delle motivazioni relative all'impossibilità di concludere gli interventi n. 3 e 4 inseriti nell'Accordo di Programma e di approvare il certificato di collaudo dell'intervento n. 2 entro i termini previsti nella data del 31/12/2009 e propone di prorogare i suddetti termini al 31/12/2011.

Invia il suddetto verbale del Collegio di vigilanza, allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo di Programma "Interventi nell'ambito del progetto di valorizzazione ambientale del Parco fluviale del torrente Cervo", per la concessione della proroga dei termini al 31/12/2011;

Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga dei termini dell'Accordo di Programma approvato con D.G.R. n. 146-3666 del 2 agosto 2006 tra la Regione Piemonte ed il Comune di Biella, sottoscritto in data 10 agosto 2006 (Rep. 11444) inerente l'autorizzazione di interventi nell'ambito del Progetto di valorizzazione ambientale "Parco fluviale del torrente Cervo", al 31/12/2011 al fine di consentire l'attuazione di tutti gli interventi previsti, così come descritto nel verbale del Collegio di Vigilanza del 17.11.2009 che viene allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)