

Codice DB1809

D.D. 3 marzo 2010, n. 244

L.R. 24/1/2000, n. 4 modificata con L.R. 24/1/2000, n. 5 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Proroga del termine di inizio dei lavori. Beneficiario: Comune di Santo Stefano Belbo - Istanza 4.06/352

(omissis)

Il Dirigente

Paola Casagrande