

Codice DB0700

D.D. 31 marzo 2010, n. 380

**Intervento di rifacimento della copertura del fabbricato "ex falegnameria" - Borgo Castello - Parco La Mandria. Approvazione perizia di variante.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante relativa a lavori non configurabili in sede di elaborazione progettuale, presentata dal Direttore Lavori Arch. Elso Busca;
2. di dare atto che, a seguito della perizia di variante, il quadro economico risulta così ridefinito:
  - A. Importo totale delle Opere € 355.176,03
  - B. Oneri per la sicurezza € 45.900,00importo lavori (A+B) € 401.076,03
- C. Somme a disposizione dell'amministrazione  
incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. € 6.016,14  
IVA 10% su importo lavori € 40.107,60  
Totale somme a disposizione € 46.123,74  
Totale quadro economico (A+B+C) € 447.199,77
3. di autorizzare, per far fronte alla maggiore spesa pari a € 87.637,03 oneri fiscali compresi, lo svincolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, previste per gli imprevisti ed i lavori in economia e ammontanti a € 88.929,00 già impegnate con determinazione n. 1095 del 12/10/2009 - impegno n. 4256 sul capitolo 213159 - Assegnazione 101822 - del bilancio per l'esercizio finanziario 2009;
4. di approvare l'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi allegati alla presente determinazione;
5. di dare atto che alla maggior spesa a favore dell'Impresa Edil Atellana Soc. Coop. - (omissis) codice beneficiario 157743 si farà fronte con le somme già impegnate con determinazione n. 1095 del 12/10/2009 - impegno n. 4256 sul capitolo 213159 - Assegnazione 101822 - del bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

Il Direttore

Maria Grazia Ferreri