

Codice DB1809

D.D. 8 aprile 2010, n. 426

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2006 - Opera di riqualificazione area portuale di Solcio - Comune di Lesa - Approvazione variante, richiesta di utilizzo delle economie e proroga del termine di conclusione lavori - Istanza 4.06/119.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di concedere al Comune di Lesa (No) per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" – per "Lavori di riqualificazione aree portuali di Solcio. Ristrutturazione fabbricato comunale ex scuole elementari per la realizzazione di una casa per ferie". Istanza n. 4.06/119, una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 31/12/2010.
- di prendere atto e di accogliere la richiesta di utilizzo delle economie da ribasso d'asta ammontanti ad €. 103.886,84 per la realizzazione del progetto finanziato.
- di esprimere parere favorevole circa la variante relativa al progetto ammesso a finanziamento.
- di confermare a favore del Comune di Lesa, il contributo in conto capitale nella misura di €. 413.954,40, della spesa ammessa a contributo di €. 689.924,00 ammesso a contributo con D.D. n. 51 del 04/02/2008 e la D.D. n. 727 del 26/09/2007 per "Lavori di riqualificazione aree portuali di Solcio. Ristrutturazione fabbricato comunale ex scuole elementari per la realizzazione di una casa per ferie – Istanza: 4.06/119.
- di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella determinazione dirigenziale sopra citata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Paola Casagrande