

Codice DB1903

D.D. 23 settembre 2010, n. 354

L.R. n. 9/2007 - D.G.R. n. 31 - 6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Asti - Lavori di "ristrutturazione ed ampliamento asilo nido comunale esistente con aumento della capacita' ricettiva" - Differimento del termine di ultimazione lavori.

(omissis)

Il Dirigente
Eriberio Naddeo