

Codice DB1404

D.D. 9 dicembre 2010, n. 3355

O.P.C.M. n. 3835 del 29 dicembre 2009 - Evento novembre-dicembre 2008 e aprile 2009. Comune di Albiano d'Ivrea. Codice Intervento: TO_DA14_3835_09_1. Lavori di "Realizzazione di opere di regimazione dell'impluvio a difesa dell'abitato e di immissione a valle con attraversamento della strada provinciale nella Roggia Violana" - euro 75.000,00 - O.C. n. 4 del 18/06/2010. Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta.

Con Ordinanza Commisariale n° 4 del 18/06/2010 è stato approvato un programmi di interventi dipendenti dall'evento novembre-dicembre 2008 e aprile 2009.

In tale programma era previsto per il comune di Albiano d'Ivrea un finanziamento di € 75.000,00 per i lavori di "Realizzazione di opere di regimazione dell'impluvio a difesa dell'abitato e di immissione a valle con attraversamento della strada provinciale nella Roggia Violana", dei quali l'Amministrazione stessa ha chiesto con nota n° 4786 del 29.10.2010 il recupero del ribasso d'asta, pari a € 9.515,76 I.V.A inclusa, per la redazione di una perizia suppletiva e di variante.

Tale richiesta, vista la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006 e sulla base del parere favorevole espresso dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino con nota n° 81080 del 8.11.2010, viene giudicata ammissibile e formalizzata con il presente atto.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;
visti gli articoli 22 e 23 della L.R. 51/97;
vista l'O.P.C.M. n. 3835 del 29 dicembre 2009;
vista l'O.C. n. 4 del 18/06/2010;
visto l'art. 6 dell'O.C. n. 4 del 18/06/2010;

Considerata l'opportunità di modificare i programmi previsti al fine di ottimizzare l'utilizzo dei fondi;

determina

1) di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, il Comune di Albiano d'Ivrea, in riferimento all'intervento di "Realizzazione di opere di regimazione dell'impluvio a difesa dell'abitato e di immissione a valle con attraversamento della strada provinciale nella Roggia Violana" di importo pari a € 75.000,00 finanziato con O.C. n. 4 del 18/06/2010, a redigere una perizia suppletiva e di variante, ammontante a € 9.515,76 I.V.A inclusa, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006;

2) di precisare che dalla suddetta variazione non deriva alcuna modifica degli impegni finanziari già assunti.

Il Dirigente
Andrea Tealdi