

Codice DB1205

D.D. 6 dicembre 2010, n. 314

Programma regionale anno 2007. L.R. n. 48/1996. Comune di Verbania. Progetto " Nuovo porto turistico comunale - Interventi di miglioria dell'impianto" Importo finanziato Euro 580.000,00. Concessione di ulteriore proroga al Comune di Verbania per la realizzazione dell'intervento.

Premesso che:

- le competenze in materia di navigazione interna sono state trasferite dallo Stato alle Regioni a seguito dei D.P.R. n. 5 e n. 8 del 1972, nonché con il D.P.R. n. 616/1977;

- attraverso l'art. 7 bis della L.R. n. 26/1995 (così come modificata dalla L.R. n. 48/1996) la Regione Piemonte ha previsto la possibilità di destinare appositi finanziamenti in conto capitale (pari all'importo dell'opera) a favore di quelle Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali, che si facciano carico della realizzazione di infrastrutture pubbliche e loro opere accessorie afferenti alla navigazione interna piemontese;

Considerato che:

- con D.G.R. n. 29-5974 del 28.05.2007 la Giunta Regionale ha approvato il programma regionale d'intervento per la realizzazione di opere afferenti la navigazione interna per l'anno 2007, art. 7 bis della L.R. n. 26/1995 (così come modificata dalla L.R. n.48/1996);

- con atto di liquidazione n. 364 del 16.11.2007 veniva liquidato a favore del Comune di Verbania, da parte del Settore Regionale Navigazione Interna e Merci, l'importo di € 580.000,00, impegnato con determinazione dirigenziale n. 304 del 10.07.2007, per l'intervento "Nuovo porto turistico comunale - interventi di miglioria dell'impianto";

- con determinazione dirigenziale del Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica, n. 297 del 4.11.2009, venivano prorogati i termini per l'ultimazione dei lavori;

- con nota del 16.11.2010 prot. 8156 il Settore Regionale richiedeva informazioni relative al progetto finanziato di cui all'oggetto;

- con nota del 15.11.2010 prot. 48240 ricevute presso gli uffici in data 16/11/2010, prot. 8157, il Comune di Verbania comunicava le ultime fasi della procedura di avanzamento dei lavori e richiedeva un'ulteriore proroga di sette mesi a causa dell'alto livello del lago che attualmente impedisce il proseguimento delle lavorazioni per il completamento dell'intervento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 97 del D.P.R. n. 616/1977,

Vista la L.R. n. 48/1996,

Vista la L.R. n. 2/2008,

Vista la L.R. n. 23/2008,

Vista la D.G.R. n. 29-5974 del 28.05.2007,

Vista la determinazione dirigenziale n. 297 del 4.11.2009

determina

- di concedere, al Comune di Verbania, una proroga fino al 16 giugno 2011 dei termini di scadenza, per l'ultimazione dei lavori relativi al progetto "Nuovo porto turistico comunale - interventi di miglioramento dell'impianto". L'intervento è stato ritenuto ammissibile al programma regionale 2007, di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 26/1995 (così come modificata dalla L.R. n. 48/1996);

- di dare atto che la proroga è concessa per la realizzazione del progetto di cui alla D.G.R. n. 29-5974 del 28.05.2007.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Riccardo Lorizzo