

Codice DB1903

D.D. 7 dicembre 2010, n. 505

**L.r. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Gaglianico (BI) - Lavori di: "ristrutturazione ed ampliamento asilo nido comunale esistente con aumento della capacita' ricettiva"- Differimento del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo