

Codice DB1409

D.D. 21 gennaio 2011, n. 177

**Autorizzazione idraulica N (n654) - Proroga Autorizzazione Idraulica per i lavori di "Interventi di consolidamento della sponda sinistra e di fondo alveo di un tratto di rio Naugera in Comune di Ailoche." - Richiedente: Comune di Ailoche.**

Richiamata la D.D. 1608/14.09 del 16/06/2010 "Autorizzazione Idraulica N (n627) – interventi di consolidamento della sponda sinistra e di fondo alveo di un tratto di rio Naugera in Comune di Ailoche. Richiedente: Comune di Ailoche." trasmessa da questo Ufficio con nota prot. n° 44754/14.09 del 18/06/2010.

Vista la nota ricevuta con prot. n. 79161 del 02/11/2010 con cui il Comune di Ailoche, non avendo ancora dato inizio ai lavori di cui trattasi, ha presentato richiesta di proroga affinché venga fissato un nuovo termine per l'esecuzione degli stessi.

Preso atto dalla richiesta del Comune di Ailoche che ad oggi le opere sul rio Naugera in Comune di Caprile non sono state ancora realizzate come da Autorizzazione D.D. 1608/14.09, che la mancata esecuzione dei lavori non ha in alcun modo aggravato la situazione esistente e che nel contempo le condizioni locali non hanno subito variazioni rispetto agli elaborati presentati.

Dato atto che i lavori sopraindicati dovevano concludersi entro il 18/09/2010.

Considerato che i lavori in oggetto non sono stati ultimati nel termine sopraindicato e che nessuna richiesta di proroga è pervenuta all'ufficio scrivente prima di tale data.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998;
- visto l'art. 59 del L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e ss.mm.ii.

#### *determina*

di prorogare per le motivazioni citate in premessa sino al 20/06/2011 il termine ultimo per eseguire i lavori di cui alla D.D. 1608/14.09 del 16/06/2010 trasmessa con prot. n° 44754/14.09 del 18/06/2010 al Comune di Ailoche con le stesse condizioni e prescrizioni da intendersi integralmente richiamate e confermate con la presente determinazione, ad eccezione della data di ultimazione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo