

Codice DB1903

D.D. 22 dicembre 2010, n. 539

**L.r. 08.01.04 n. 1. - D.G.R. n. 69-3862 del 18.09.06 - C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso - ASL TO4 - Lavori di "Costruzione di un nuovo Centro Diurno Socio Terapeutico 20 utenti in Chivasso" - Perizia di variante e suppletiva - Importo di Euro 1.490.000,00 - Approvazione.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Costruzione di un nuovo Centro Diurno Socio Terapeutico 20 utenti in Chivasso" del C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Chivasso, dell'importo complessivo di € 1.490.000,00 così suddiviso:

A) Lavori al netto del ribasso (oneri sic. compresi)		€ 831.013,07
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA al 10 % per i lavori	€	83.101,30
- Spese tecniche	€	85.146,25
- Spese tecniche D.L. 494/96	€	27.160,14
- C.N.P.A.I.A. 2% su spese tecniche	€	2.246,46
- IVA 20% su spese tecniche	€	22.910,50
- Arredi	€	77.323,14
- IVA 20% su arredi	€	15.464,63
- Allacciamenti (competenza pro quota)	€	8.000,00
- Lavori in economia IVA compresa	€	<u>337.634,50</u>
Sommano	€	658.986,93
TOTALE		€ <u>658.986,93</u> € 1.490.000,00

- di prendere atto che la perizia in oggetto non comporta maggiori oneri di spesa rispetto al progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 398 del 23.10.2008.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo