

Codice DB1903

D.D. 2 febbraio 2011, n. 35

LL.RR. nn. 18/84 ed 1/04 - Fondazione "Villa Margherita", con sede legale in Carde' - ASL CN1 - Lavori di "Ristrutturazione Villa Margherita per formazione di una Comunita' socio assistenziale per disabili gravi" in Carde' - Perizia di variante in corso d'opera - Importo complessivo Euro 379.847,65 - Approvazione e scadenza termini per l'ultimazione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

▪ di approvare la Perizia di variante in corso d'opera dei lavori "Ristrutturazione Villa Margherita per formazione di una Comunita' socio assistenziale per disabili gravi" in Carde', della Fondazione "Villa Margherita", dell'importo complessivo di Euro 379.847,65 cosi' suddiviso:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta:

- opere edili e strutturali	Euro	201.073,14	
- impianti elettrici e tecnologici	Euro	39.776,54	
- impianto termico ed idrico sanitario	Euro	<u>70.750,00</u>	
Sommano	Euro	311.599,68	Euro 311.599,68

di cui oneri per la sicurezza: Euro 5.654,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori al 10%	Euro	31.159,97	
- spese tecniche di progettazione, contabilita' lavori e coordinamento per la sicurezza	Euro	30.400,00	
- IVA e CNPAIA	Euro	<u>6.688,00</u>	
Sommano	Euro	68.247,97	Euro <u>68.247,97</u>
TOTALE			Euro 379.847,65

▪ di prendere atto che alla ditta appaltatrice delle opere edili e' stata concessa una proroga di cinque mesi per l'ultimazione dei lavori e che il termine massimo entro il quale portare a compimento tutte i lavori e' stabilito alla data del 15 aprile 2012;

▪ di confermare e richiamare, anche se non trascritte, tutte le prescrizioni cui e' vincolata l'esecuzione dell'opera, cosi' come esplicitato nella Determinazione dirigenziale n. 9/DB1903 del 15 gennaio 2009;

▪ di dare atto che alla copertura finanziaria della maggiore spesa di Euro 23.512,67 la Fondazione "Villa Margherita", con sede legale in Carde', fara' fronte cosi' come esplicitato in premessa.

Avverso la presente determinazione e' ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo