

Codice DB0802

D.D. 8 marzo 2011, n. 155

APQ Azioni di sistema tra la Regione Piemonte e il Ministero dello Sviluppo Economico - Proroga dei termini di consegna del report finale relativo al Progetto Movicentro e della realizzazione del seminario di restituzione dei risultati previsto dal servizio di ricerca e sviluppo affidato all'IRES Piemonte (Istituto di Ricerche Economico Sociali).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di accettare la richiesta avanzata da IRES Piemonte e concedere una proroga dei termini di consegna del report finale relativo al Progetto Movicentro al 31 marzo 2011 anziché il 28 febbraio 2011;
- di accettare il conseguente slittamento del termine utile alla realizzazione del seminario di restituzione dei risultati ai soggetti coinvolti nell'attuazione della politica al 31 maggio 2011 anziché il 30 aprile 2011;
- di stabilire la data di consegna del Rapporto finale in tema di strumenti di progettazione integrata per lo sviluppo locale al 31 marzo 2011.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 u.c. legge 241/90 s.m.i., contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Alfonso Facco