

Codice DB1506

D.D. 25 marzo 2011, n. 171

D.D. N. 515 del 27/09/2010 e D.D. n. 555 dell'8.10.2010. Approvazione di atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 15590 del 28.09.2010 e successiva integrazione.

Premesso che:

– Con determinazione del Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 515 del 27/09/2010 si è proceduto ad affidare ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. all'Associazione Temporanea di Scopo composta da SPIN Sviluppo Promozione Iniziative s.r.l. - Via Garibaldi 5 Torino (mandataria), Poliedra Progetti Integrati S.p.A. - Corso Unione Sovietica n. 612/3/E Torino (mandante), CERIS-CNR - Via Real Collegio n. 30 - Moncalieri (mandante), la realizzazione di un servizio avente ad oggetto un'indagine sui fabbisogni professionali del comparto della robotica (attività 1) e azioni finalizzate all'utilizzo, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, degli strumenti e dei dati disponibili nella rete RIF, con particolare riguardo ai processi di riqualificazione e riconversione dei lavoratori in crisi (attività 2), per un importo complessivo di euro 70.000,00 oltre IVA;

Con la medesima determinazione si è proceduto all' approvazione dello schema di contratto relativo all'incarico di cui sopra, stipulato in data 28 settembre 2010 Rep. n.15590, che prevedeva una durata di sei mesi;

Con determinazione del Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 555 dell'8/10/2010 si integrava il contratto Rep. n. 15590 ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 136/2010;

vista la nota pervenuta alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro in data 24 marzo 2011, prot. n. 14869/DB 15.00, con la quale il responsabile dell'ATS SPIN/POLIEDRA/CERIS CNR, chiedeva la proroga della vigenza del contratto, sopraccitato, al fine di terminare le attività in corso con i necessari approfondimenti;

dato atto che con la nota sopraccitata il responsabile dell'ATS SPIN/POLIEDRA/CERIS CNR, chiedeva, di differire la data di scadenza del contratto Rep. n.15590 del 28 settembre 2010 prorogando la scadenza contrattuale al 30 giugno 2011;

considerato che il differimento dei termini di scadenza contrattuali non determina nessun onere economico aggiuntivo per l'Amministrazione Regionale;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

visti l'artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale,

vista la L.R. n. 7 dell'11 aprile 2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 515 del 27/09/2010 e successiva integrazione

determina

- di approvare, per i presupposti di fatto e di diritto e per le motivazioni indicate in premessa, apposito atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 15590 del 28 settembre 2010 e successiva integrazione Rep. 15649 del 15.10.2010, tra la Regione Piemonte e l'Associazione Temporanea di Scopo composta da SPIN Sviluppo Promozione Iniziative s.r.l., Poliedra Progetti Integrati S.p.A. e CERIS CNR, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare agli uffici amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art .5 della l. r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande