

Codice DB1903

D.D. 29 marzo 2011, n. 101

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di San Maurizio Canavese (TO) - Lavori di: "nuova costruzione asilo nido comunale"- Differimento del termine di ultimazione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di differire, per le motivazioni in premessa indicate, di centosessantacinque (165) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 292 del 31 agosto 2009 per l'ultimazione dei lavori di "nuova costruzione asilo nido comunale" del Comune di San Maurizio Canavese (TO).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 530 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 30 giugno 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo