

Codice DB1903

D.D. 29 marzo 2011, n. 102

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comunita' Montana delle Alpi del Mare con sede in Robilante (CN) - Lavori di: "nuova costruzione asilo nido comunitario"- Proroga del termine d'inizio dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di prorogare per le motivazioni in premessa indicate, di trecentosessantacinque (365) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 96 del 23 febbraio 2010 per l'inizio dei lavori di "nuova costruzione asilo nido comunitario" della Comunità Montana delle Alpi del Mare con sede in Robilante (CN).

A tal fine il nuovo termine per l'inizio dei lavori è stabilito in 730 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della Determinazione Dirigenziale n. 96 del 23 febbraio 2010, avvenuta il 22 marzo 2010, e pertanto il termine per l'inizio dei lavori è fissato per il giorno 21 marzo 2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo