

Codice DB0707

D.D. 4 maggio 2011, n. 341

**Progettazione esecutiva delle parti impiantistiche, strutturali, di restauro conservativo e recupero funzionale del Castello di Valcasotto in Garessio (CN). Approvazione perizia suppletiva e di variante.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e richiamate, la perizia suppletiva e di variante, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'appalto per la progettazione esecutiva delle parti impiantistiche, strutturali, di restauro conservativo e l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per il restauro conservativo ed il recupero funzionale del Castello di Valcasotto in Garessio (CN);

- di approvare lo schema di atto di sottomissione, che verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 33 comma II, lett. b) della L.R. 23.1.1984, n. 8, con il quale l'Impresa Zumaglini & Gallina S.p.A. di Torino (omissis) Mandataria dell'A.T.I. Zumaglini & Gallina S.p.A. (Capogruppo) – Cooperativa per il restauro – Insubria s.r.l. – Arch. Simonetti Salvatore, corrente in Torino - Corso Vittorio Emanuele II, 103, Appaltatrice delle sopra specificate opere ha assunto l'impegno di eseguire i lavori di perizia alle stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al contratto rep. n. 14012 del 28.11.2008 e successivi atti di sottomissione repp. nn. 15550 del 14.09.2010 e 15794 del 10.12.2010, nonché ai nuovi prezzi riportati nel relativo Verbale di concordamento nuovi prezzi per il maggior importo di € 591.628,07, di cui € 2.364,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di € 59.162,81 a seguito del quale l'importo contrattuale risulta rideterminato in € 6.783.395,41, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oneri per la progettazione esecutiva inclusi, oltre IVA;

Alla maggiore spesa complessiva di € 650.790,88 oneri fiscali compresi, necessaria al finanziamento dei lavori di cui trattasi, si può far fronte per € 593.755,90 con le Somme a disposizione dell'Amministrazione stanziata per Imprevisti (€ 539.778,09) ed IVA su Imprevisti (€ 53.977,81) impegnate con Determinazione dirigenziale n. 991 dell'11.10.2010 (I. 3908/2010) e per restanti € 57.034,98 con i fondi del Cap. 203903 del Bilancio 2011 (assegnazione n. 100424) che si impegnano mediante il presente provvedimento amministrativo.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Direttore

Maria Grazia Ferreri