

Codice DB1903

D.D. 3 maggio 2011, n. 136

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Trofarello (TO) - Lavori di: "Nuova costruzione di asilo nido comunale"- Terzo differimento del termine di ultimazione dei lavori.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di differire, per le motivazioni in premessa indicate, di trentuno (31) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 17 marzo 2009, modificato con Determinazioni Dirigenziali n. 352 del 23 settembre 2010 e n. 67 del 24 febbraio 2011 per l'ultimazione dei lavori di "nuova costruzione di asilo nido comunale" del Comune di Trofarello (TO).

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 606 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e pertanto fissato per il giorno 30 aprile 2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberto Naddeo