

Codice DB1109

D.D. 20 maggio 2011, n. 467

O.P.C.M. 13/06/2008, n.3683 e Ordinanza commissariale n. 17/DA14.00/1.2.6/3683 del 04/03/2009 Eventi meteorologici del 29-30 maggio 2008 - Consorzio Irriguo delle Bealere di Foresto. Ripristino sfioratore della Bealera di Foresto in comune di Susa, tratto della Bealera di Foresto e tratto della Bealera Mollare in comune di Bussoleno. Approvazione progetto di variante- Pos. TO_DA11_3683_08_168.

(omissis)
 IL DIRIGENTE
 (omissis)
determina

per le considerazioni in premessa svolte, di approvare la variante di progetto presentata dal beneficiario - Consorzio Irriguo delle Bealere di Foresto - per i lavori di ripristino, relativi ai danni provocati dalle avversità atmosferiche del 29-30 maggio 2008 alla Bealera Grande di Foresto e alla Bealera di Mollare in comune di Susa e Bussoleno (TO) con quadro economico di spesa derivante dalla variante progettuale presentata rispetto al quadro economico del progetto approvato così ripartito:

		A PROGETTO	IN VARIANTE
Lavori	Bealera Grande di Foresto (canale)	€ 41.000,00	€ 52.161,07
	Balera Grande di Foresto (sfioratore)	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	Interventi presso torr. Rocciamelone bealera Mollare	€ 15.000,00	€ 4.769,16
	TOTALE lordo lavori	€ 63.000,00	€ 63.930,23
	Oneri connessi alla sicurezza	€ 3.000,00	€ 872,46
	TOTALE complessivo lavori	€ 66.000,00	€ 64.802,69
Somme a disposizione	IVA su importo dei lavori	€ 12.600,00	€ 12.960,54
	Spese generali e tecniche	€ 5.500,00	€ 5.500,00
	IVA su spese generali e tecniche	€ 1.100,00	€ 1.100,00
	Coordinamento Sicurezza	€ 1.800,00	€ 1.800,00
	Imprevisti e arrotondamenti		€ 836,77
	TOTALE Somme a disposizione	€ 21.000,00	€ 21.360,54
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 87.000,00	€ 87.000,00

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71 n°1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n° 1199.

Il Dirigente
 Fulvio Lavazza