

Codice DB0700

D.D. 13 gennaio 2012, n. 8

**Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio "Mandria" facente parte del complesso denominato Concentrico nel parco naturale di Stupinigi - Nichelino (TO).
Approvazione perizia di variante.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante relativa a lavori non configurabili in sede di elaborazione progettuale, presentata dal Direttore Lavori Ing. Gaetano Cusmano per un ammontare complessivo di € 466.972,22 oneri per la sicurezza, fiscali e previdenziali inclusi e comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione;
2. di dare atto che, a seguito della perizia di variante, non si rende necessario procedere a ulteriori impegni di spesa integrativi in quanto l'importo complessivo risulta inferiore alla somma di € 497.564,29 oneri per la sicurezza, fiscali e previdenziali inclusi e comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione, impegnate con determinazione n. 880 del 09/09/2010 – impegno n. 3261 sul capitolo 213159/2010;
3. di approvare l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi allegati alla presente determinazione;
4. di dare atto che alla maggior spesa a favore dell'Impresa Strabag Adanti S.p.A., con sede in Via D. Svampa 9, 40129 Bologna (omissis) codice beneficiario 90574 – si farà fronte con le somme già impegnate con determinazione n. 1006 del 13/10/2010 – impegno 3970/capitolo 203903 del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri