

Codice DB1809

D.D. 2 gennaio 2012, n. 1

**D.G.R. n. 36-12629 del 23.11.2009 di attuazione della L. R. n. 21 del 16.6.2006. Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 - "Piemonte ....sei a casa". Progetti a bando. D.D. n. 445 del 9.4.2010. Proroga del termine di conclusione delle attività del progetto realizzato dall'Associazione "Colline di qualità".**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'Associazione "Colline di qualità", una proroga, al 30 aprile 2012, per l'ultimazione dei lavori e la presentazione della rendicontazione finale inerenti la realizzazione del Progetto "Centro servizi enoturista – Piemonte On Wine. Potenziamento del servizio", finanziato ai sensi della L.R. 21/2006 con la D.D. n. 445 del 9 aprile 2010;

di stabilire che tale variazione non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Dirigente  
Franco Ferraresi