

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 3244 del 02/10/2012 - DLgs 387/2003 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal torrente Bagnone, in Comune di Loreglia - Ditta Co.n.del. S.r.l. – DD n. 390 del 22/09/2008. Proroga termine fine lavori.

Il Dirigente
(omissis)
determina

di prorogare, sino al 18/09/2013, il termine per la fine relativi oggetto dell'autorizzazione unica rilasciata alla ditta Co.n.del. Srl con DD n. 390 del 22/09/2008, approvando e rendendo efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di conclusione del procedimento, (omissis), formulata dal responsabile del procedimento ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. (omissis). Il responsabile del procedimento (omissis) propone

- A. Di prorogare sino al 18/09/2013 il termine per la fine dei lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Bagnone, in Comune di Loreglia, oggetto dell'autorizzazioni unica rilasciata alla ditta Co.n.del. Srl con DD n. 390 del 22/09/2008.
- B. Di confermare integralmente tutto quanto contenuto nella suddetta DD 390/2008.
- C. Di stabilire che le eventuali ulteriori richieste di proroga dei termini dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine medesimo; le richieste pervenute successivamente non verranno prese in considerazione ed i termini non verranno posticipati (omissis).

Il Dirigente
Proverbio Mauro