

Codice DB1905

D.D. 18 dicembre 2012, n. 313

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R.n.37-10141 del 24 novembre 2008 - Associazione Centro di Aiuto alla Vita - Lavori di "ristrutturazione di immobile esistente per la realizzazione di micro-nido" - Proroga del termine di ultimazione lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prorogare di quarantacinque (45) giorni il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 27 febbraio 2012, per l'ultimazione dei lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido" dell'Associazione Centro Aiuto alla Vita.

Di prendere atto che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in quattrocentodieci giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori ed è pertanto fissato per il giorno 12 luglio 2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Eriberio Naddeo